

KALENDORINIS DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS

Pirkimo Nr.:  
CPO318160  
☐  
UŽSAKOVAS:  
Kauno būsto modernizavimo agentūra  
☐  
TIEKĖJAS:  
UAB "Dalista"  
☐  
Objekto adresas:  
Savanorių 213, Kaunas

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sutarta darbų kaina Eur (be PVM) | Planuojama atlikti darbų iki 2025-04-30 |             |             | Planuojama atlikti darbų iki 2025-05-31 |             |             | Planuojama atlikti darbų iki 2025-06-30 |             |             | Planuojama atlikti darbų iki 2025-07-31 |             |             | Planuojama atlikti darbų iki 2025-08-31 |             |             | Planuojama atlikti darbų iki 2025-09-30 |             |             | Planuojama atlikti darbų iki 2025-10-31 |             |             | Planuojama atlikti darbų iki 2025-11-30 |             |             | Planuojama atlikti darbų iki 2025-12-31 |             |             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  | %                                       | Suma be PVM | Suma su PVM | %                                       | Suma be PVM | Suma su PVM | %                                       | Suma be PVM | Suma su PVM | %                                       | Suma be PVM | Suma su PVM | %                                       | Suma be PVM | Suma su PVM | %                                       | Suma be PVM | Suma su PVM | %                                       | Suma be PVM | Suma su PVM | %                                       | Suma be PVM | Suma su PVM | %                                       | Suma be PVM | Suma su PVM |
| 0        | Statybos techninio darbo projekto parengimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 32,200.00                        | 86.96%                                  | 28,000      | 33,880      |                                         |             |             |                                         |             |             |                                         |             |             |                                         |             |             |                                         |             |             |                                         |             |             |                                         |             | 13.04%      | 4200                                    | 5,082       |             |
| 1.       | Šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų atnaujinimas (modernizavimas):                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                         |             |             |                                         |             |             |                                         |             |             |                                         |             |             |                                         |             |             |                                         |             |             |                                         |             |             |                                         |             |             |                                         |             |             |
| 1.2      | šildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas ir (ar) balansinių ventilių ant stovų įrengimas, ir (ar) šildymo sistemos balansavimas, ir (ar) šildymo prietaisų ir (ar) vamzdynų keitimas, ir (ar) vamzdynų izoliavimas, ir (ar) termostatinį ventilių įrengimas, ir (ar) individualių šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos įrengimas | 1,200.00                         |                                         |             |             |                                         |             |             |                                         |             |             | 100.00%                                 | 1200        | 1452        |                                         |             | -           |                                         |             | -           |                                         |             | -           |                                         |             | -           |                                         |             |             |
| 2.       | Vėdinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, įskaitant mechaninio vėdinimo sistemos su šilumogrąžos (rekuperacijos) funkcija įrengimas                                                                                                                                                                                                        | 4,400.00                         |                                         |             |             |                                         |             |             |                                         |             |             | 100.00%                                 | 4,400       | 5,324       |                                         |             |             |                                         |             |             |                                         |             |             |                                         |             |             |                                         |             |             |
| 3.       | Stogo ar perdangos pastogėje šiltinimas, įskaitant stogo konstrukcijos sustiprinimą ar deformacijų šalinimą, stogo dangos keitimą, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymą ar įrengimą, arba naujo šlaitinio stogo (be patalpų pastogėje) įrengimas (įskaitant kopėčias ar laiptus į pastogę), apšiltinant jį arba perdangą pastogėje                | 73,890.00                        |                                         |             |             |                                         |             | -           | -                                       | 19%         | 13,890      | 16,807                                  | 27%         | 20,000      | 24,200                                  | 54%         | 40,000      | 48,400                                  |             |             |                                         |             |             |                                         |             |             | -                                       | -           |             |
| 4.       | Išorinių sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą, esamų lietvamzdžių demontavimą, įrengimą ar keitimą, elektros, dujų ar kitų sistemų ar įrengimų nuo šiltinamos sienos (cokolio) atitraukimą (išskyrus keitimą naujais) ir nuogrindos sutvarkymą                                      | 166,080.00                       |                                         |             |             |                                         |             |             |                                         | 10%         | 16,080      | 19,457                                  | 18%         | 30,000      | 36,300                                  | 18%         | 30,000      | 36,300                                  | 18%         | 30,000      | 36,300                                  | 18%         | 30,000      | 36,300                                  | 18%         | 30,000      | 36,300                                  |             |             |
|          | Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas) bendrojo naudojimo lauko durų (įėjimo, tambūro, balkonų, rūšio, konteinerinės, šilumos punkto) keitimas (įskaitant susijusius apdailos darbus)                                                                                                                    | 8,959.50                         |                                         |             |             |                                         |             |             |                                         | 67%         | 6,000       | 7,260                                   |             |             |                                         |             |             |                                         |             |             |                                         |             |             |                                         | 33%         | 2,960       | 3,581                                   |             |             |
| 7.       | Butų ir kitų patalpų langų ir balkonų durų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,470.50                         |                                         |             |             | 100%                                    | 5,470       | 6,619       |                                         |             |             |                                         |             |             |                                         |             |             |                                         |             |             |                                         |             |             |                                         |             |             |                                         |             |             |
| Suma     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 292,200.00                       |                                         | 28,000      | 33880       |                                         | 5,470       | 6619        |                                         | 35970       | 43524       |                                         | 55600       | 67276       |                                         | 70,000      | 84,700      |                                         | 30000       | 36300       |                                         | 30000       | 36300       |                                         | 32960       | 39881       |                                         | 4200        | 5082        |

UŽSAKOVAS  
Kauno būsto modernizavimo agentūra  
Atstovaujantis asmuo  
Vardas, Pavardė: Ieva Šakalienė  
Pareigos: Pardavimų vadovė, atliekanti  
direktoriaus funkcijas  
Parašas: \_\_\_\_\_

TIEKĖJAS  
UAB "Dalista"  
Atstovaujantis asmuo  
Vardas, Pavardė: Darius Abakevičius  
Pareigos: Direktorius  
Parašas: \_\_\_\_\_