

SUSITARIMAS**DĖL 2024 M. BALANDŽIO 4 D.
PAPRASTOJO REMONTO SUTARTIES Nr. (3.37 Mr) A4-66**

Mes, Joniškio rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 288712070, atstovaujama administracijos direktorės Ingos Karbauskienės, veikiančios pagal Joniškio rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, toliau vadinama Užsakovu, ir

UAB „Akvitas“, įmonės kodas 253250070, atstovaujama direktorės Linos Beniušienės, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama Rangovu, toliau kartu šioje Sutartyje vadinama „Šalimis“, o kiekviena atskirai – „Šalimi“,

vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi, Šalių 2023 m. rugpjūčio 11 d. sudarytos Paprastojo remonto sutarties Nr. (3.37 Mr) A4-66 (toliau – Sutartis) 2.2 punktu, atsižvelgdamos į papildomų darbų lokales sąmatas, sudarėme šį susitarimą:

1. Rangovas įsipareigoja atlikti 2024 m. balandžio 19 d. protokole, 2024 m. balandžio 22 d. apžiūros akte ir lokalinėse sąmatose įkainuotus papildomus darbus iki Sutarties galiojimo pabaigos. Papildomų darbų kaina – 1 000,00 Eur (vienas tūkstantis Eur 00 ct). Į šią bendrą papildomų Sutarties darbų kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir 21% PVM, kuris sudaro 173,55 Eur (vienas šimtas septyniasdešimt trys Eur 55 ct).

2. Koreguojama Sutarties kaina ir nustatoma, kad ji yra 8 000,00 Eur (aštuoni tūkstančiai Eur 00 ct). Į šią Sutarties kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir 21% PVM, kuris sudaro 1 388,43 Eur (vienas tūkstantis trys šimtas aštuoniasdešimt aštuoni Eur 43 ct).

3. Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatsiejama Sutarties dalis.

4. Šis susitarimas sudarytas jį pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais ir kiekviena šalis turi susitarimo egzempliorių su abiejų šalių atstovų kvalifikuotais elektroniniais parašais, kuris yra laikomas susitarimo originalu.

PRIDEDAMA:

1. Apžiūros aktas ir protokolai;
2. Patvirtintos lokalinės sąmatos.

UŽSAKOVAS

Joniškio rajono savivaldybės
administracija

RANGOVAS

UAB „Akvitas“

Administracijos direktorė
Inga Karbauskienė

Direktorė
Lina Beniušienė

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2024 M. _____ MĖN. D.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2024 M. _____ MĖN. D.

SĄMATA

LOKALINĖ SĄMATA
Sudaryta pagal 2023.4 kainas

Statinių grupė **K001 23-3-14 JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA**

Statiny **O1 1 RASOS G. 7, STUPURŲ K., JONIŠKIO RAJONAS**

Žiniaraštis **S1 1 BŪSTO IR GYVENAMOSIOS APLINKOS PRITAIKYMAS NEJGALIESIEMS**

2024-04-22 Suma žiniaraščiui 1000,00 EUR Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
Papildomi darbai						
1	N21-341	Išorės apšvietimo šviestuvų su kaitinamosiomis lempomis montavimas	vnt	1	73,6100	73,61
2	N15-33-4	Sienų aptaisymas raštuotomis glazūruotomis plytelėmis ant "Atlas" klijų	m2	7	35,9500	251,65
3	F15-1-9	Lubų aptaisymas gipskartonio plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą, užtaisant ir glaistant siūles	100m2	0,0391	4393,6061	171,79
4	N17-8-1	Praustuvo su maišytuvu montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1	231,8600	231,86
5	N17-18	Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas (dušas)	vnt	1	68,7100	68,71
6	N16-114	Vidaus vandentiekio vamzdynų tiesimas iš polietileningų vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius objekte)	m	0,09	320,3333	28,83
Skyriuje						826,45
žiniaraštyje S1						826,45
PVM 21,00%						173,55
Iš viso žiniaraštyje S1						1000,00

Sudarė:
Vytautas Petkevičius

Nuorašas tikras

Nuorašas tikras

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

2024 m. balandžio 19 d.
Joniškis

Posėdis įvyko 2024-04-19

Susirinkimo pirmininkas – Joniškio rajono savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Rita Lelionienė.

Dalyvauja: Uždarnosios akcinės bendrovės „Akvitas“ statinio statybos darbų vadovas Vytautas Petkevičius, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus specialistė Živilė Bidlauskienė.

DARBOTVARKĖ: Dėl papildomų darbų.

SVARSTYTA.

1. Dėl papildomų darbų.

Įvertinus situaciją ir siekiant kuo tinkamiau pritaikyti sanitarinę dalį pagal neįgaliojo poreikius buvo nuspręsta atlikti konkursiniuose žiniaraščiuose nenumatytus, tačiau su būsto pritaikymu susijusius darbus.

NUTARTA:

1. Pritarti papildomiems darbams. Rangovui pateikti šių darbų sąmatas iki balandžio 22 d.
2. Projektuotojui parengti naują pirmo aukšto plano sprendinį.
3. Gavus suderinimą iš neįgaliųjų atstovo, Užsakovui, parengti susitarimą.

Susirinkimo pirmininkė

Rita Lelionienė

Posėdžio dalyviai:

Vytautas Petkevičius

Živilė Bidlauskienė

Nuorašas tikras

Nuorašas tikras

PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ DARBŲ ATLIKIMO APŽIŪROS AKTAS
2024-04-22

Komisija susidedanti iš Joniškio rajono savivaldybės administracijos Joniškio rajono savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vyriausiosios specialistės Ritos Lelionienės, Uždarnosios akcinės bendrovės „Akvitas“ statinio statybos darbų vadovo Vytauto Petkevičiaus, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus specialistės Živilės Bidlauskienės įvertinusi darbų poreikį, užtikrinančius sanitarinės dalies pritaikymą neįgaliajam ir švertinusi lokalias sąmatas, pritarė papildomų darbų atlikimui.

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Papildomų darbų kaina
1.	Išorės apšvietimo šviestuvų su kaitinamosiomis lempomis montavimas	73,51
2.	Sienų aptaisymas raštuotomis glazūruotomis plytelėmis ant "Atlas" klijų	251,65
3.	Lubų aptaisymas gipskartonio plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą, užtaisant ir glaistant siūles	171,79
4.	Praustuvo su maišytuvu montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdži	231,85
5.	Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas (dušas)	68,71
6.	Vidaus vandentiekio vamzdynų tiesimas iš polietileninių vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius objekte	28,83

Rangovas pateikė papildomų darbų sąmatas. Papildomų darbų kaina 1 000,00 Eur (vienas tūkstantis Eur 00 ct). Komisija nustatė, kad papildomi ir yra tiesiogiai susiję su darbų įgyvendinimu ir yra būtini sutarties užbaigimui Komisija pritaria šių darbų atlikimui pagal pateiktas sąmatas.

Komisija:

Joniškio rajono savivaldybės administracijos
Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vyriausiosios specialistė

Rita Lelionienė

UAB „Akvitas“ istatinio statybos darbų vadovas

Vytautas Petkevičius

Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus specialistės

Živilė Bidlauskienė

Nuorašas tikras

Nuorašas tikras

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Joniškio rajono savivaldybės administracija
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB „Akvitas“
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Susitarimas dėl 2024 m. balandžio 4 d. paprastojo remonto sutarties Nr. (3.37 Mr) A4-66
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-06-04 Nr. (3.37 Mr) A4-96
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Inga Karbauskienė Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-06-04 16:56
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-06-04 16:57
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2023-08-01 09:37 - 2027-07-31 09:37
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	LINA BENIUŠIENĖ -
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-06-04 17:02
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-06-05 00:10
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2022-10-19 09:48 - 2024-10-18 09:48
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Suderinta sąmata.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Apžiūros aktas ir protokolai.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240523.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-06-05)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-06-05 nuorašą suformavo
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

Nuorašas tikras
Teisės ir metrikacijos skyriaus specialistė