



PRIENŲ RAJONO  
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI

2024-10-24 Nr. 24/10/24-1

Lapas 1 iš 1

## RAŠTAS

Prienų rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas) ir UAB „Progresyvūs projektai“ (toliau – Projektuotojas) 2024 m. vasario 29 d. pasirašė pirkimo sutartį Nr. CPO288253 (toliau – Sutartis) dėl Gyvenamosios paskirties pastato, esančio adresu Statybininkų g. 4, Prienai kapitalinio remonto, dalies patalpų paskirtį keičiant į gyvenamąją (butų), techninio projekto (toliau – TP) parengimo.

Kadangi užtruks derinimas su Prienų šilumos tinklais ir su esama šilumos punkto įranga neįmanoma įgyvendinti patvirtintos projektavimo užduoties šildymo ir karšto vandens ruošimui, dėl to atsirado poreikis perprojektuoti šilumos punktą. Šilumos punkto perprojektavimui bus reikalinga išsiimti naujas šilumos tiekėjo technines sąlygas ir visi šie darbai užtruks iki 30 k.d. Šilumos punkto projektavimas pirkimo dokumentuose ir techninėje užduotyje nebuvo numatyti ir papildomų darbų kaina 1.500 + PVM

Prašome paslaugų atlikimo terminą pratęsti 30 k.d.

Projekto vadovas  
Gytis Zubavičius

Pastaba: originalas siunčiamas nebus