

2024 m. birželio 28 d.
statybos rangos sutarties Nr. SR-1046(3.9 E)
1 priedas

Veiklos rūšių sąrašas
2024-10-07

Viešosios erdvės Naujojoje g., Alytuje įrengimo ir sutvarkymo darbai

Eil. Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimai	Darbų grupės (etapo) kainos mėnesinis išskaidymas procentais pagal rangovo planuojamą darbų grupės (etapo) įvykdymą				Kaina [Eur] be PVM
		I mėn.	II mėn.	III mėn.	IV mėn.	
1.	Bendrieji statybos darbai	20%	30%	40%	10%	371 194,21
2.	Sporto, žaidimų ir mažosios architektūros įrenginiai		20%	40%	40%	100 000,00
3.	Želdynų įrengimas			50%	50%	42 663,32
4.	Išpildomoji dokumentacija ir kadastriniai matavimai				100%	3 000,00
5.	Papildomi darbai				100%	8 076,10
		Suma be PVM				524 933,63
		PVM 21 %				110 236,07
		Bendra suma su PVM				635 169,70

UAB "Gilmera" direktorius
(Užsakovo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)



Evaldas Muzikevičius
(Vardas ir pavardė)