

SUSITARIMAS
DĖL 2024 M. BALANDŽIO 15 D. SODŲ GATVĖS DALIES DOVAINONIŲ K., RUMŠIŠKIŲ
SEN., KAIŠIADORIŲ RAJ., KAPITALINIO REMONTO RANGOS DARBŲ SUTARTIES
NR. VPE-81 (METADUOMENŲ NR. VP-9) PAKEITIMO

2024 m.

d. Nr. VPE-

Kaišiadorys

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija), įstaigos kodas 188773916, atstovaujama Administracijos direktoriaus Karolio Petkevičiaus (toliau – Užsakovas), ir UAB „Gilmera“, įmonės kodas 304033431, atstovaujama direktoriaus Evaldo Muzikevičiaus, (toliau – Rangovas), toliau kartu tekste vadinama – Šalimis, vadovaudamiesi 2024 m. balandžio 15 dienos Sodų gatvės dalies Dovainonių k., Rumšiškių sen., Kaišiadorių raj., kapitalinio remonto rangos darbų sutarties Nr. VPE-81 (Metaduomenų Nr. VP-9) (toliau - Sutartis) 64 punktu, 79.2 ir 79.3. papunkčiais, 80 ir 81 punktais, Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu, taip pat 2024 spalio 8 d. apžiūros aktu Nr. 1, bei 2024 spalio 17 d. darbų keitimo aktu Nr. 1, atsižvelgdami į tai, kad rangos sutartyje ir techniniame darbo projekte nebuvo įtraukti sprendiniai dėl papildomo drenažo įrengimo (papildomi darbai), numatyto projekto „A“ laidoje, su tikslu pašalinti perteklinį lietaus nuotekų ir aukštą gruntinį vandenį, bei pralaidų nuovažose į sklypus pakeitimu (nevykdomi darbai), numatytų projekto „0“ laidoje, pakeičiant jas vandens surinkimo šulinių ir drenažo sistema, numatytų projekto „A“ laidoje, siekiant išvengti kelio konstrukcijos išplovimo ir kelio asfaltbetonio dangos suardymo, **sudarė šį Susitarimą ir susitaria (toliau – Susitarimas):**

1. Rangovas įsipareigoja atlikti papildomus rangos darbus pagal parengtą projekto „A“ laidą, kurie nebuvo įtraukti į Sutartį, tačiau be kurių negalima užbaigti Sutarties, o Užsakovas priimti tinkamai atliktų darbų rezultatą ir sumokėti susitarime nustatytą papildomos paslaugos kainą.

2. Bendra darbų pakeitimo vertė (įvertinus nevykdomų darbų kainą – 1458,05 Eur su PVM (vienas tūkstantis keturi šimtai penkiasdešimt aštuoni Eur 5 ct.) ir papildomų darbų kainą - 9875,63 su PVM (devyni tūkstančiai aštuoni šimtai septyniasdešimt penki Eur 63 ct.)), pagal Rangovo pateiktas lokales sąmatas yra 8417,58 Eur su PVM (aštuoni tūkstančiai keturi šimtai septyniolika Eur 58 ct.).

3. Po pakeitimo Sutarties kaina yra 175034,58 Eur su PVM (Vienas šimtas septyniasdešimt penki tūkstančiai trisdešimt keturi Eur 58 ct.).

4. Po sutarties pakeitimo Sutarties kainai tapus didesne negu Pradinė Sutarties vertė, Rangovas įsipareigoja padidinti Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, kad ji būtų ne mažesnė negu 64 punkte nurodytas procentinis dydis nuo Sutarties kainos, nurodytos Susitarimo 3 punkte, ir pateikti tą patvirtinančius dokumentus Užsakovui per 10 darbo dienų nuo Susitarimo, pagal kurį padidėja Sutarties kaina, sudarymo dienos.

5. Kitos Sutarties sąlygos nesikeičia ir šalys patvirtina iš jų kylančius įsipareigojimus.
6. Susitarimas sudarytas dviem vienodos juridinės galios egzemplioriais – po vieną kiekvienai iš Šalių ir laikomas neatsiejama Sutarties dalimi.
7. Susitarimo priedai: 1) Apžiūros aktas Nr.1 2) Darbų keitimo aktas Nr.1 3) Neatliekamų darbų lokalinė sąmata 4) Papildomų darbų lokalinė sąmata 5) Projekto „A“ laida.

ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija
Katedros g. 4, 56121 Kaišiadorys
Įstaigos kodas 188773916
Tel. (8 346) 20480
El. paštas: dokumentai@kaišiadorys.lt
A. s. LT874010040500040024
AB Luminor bankas

Administracijos direktorius
Karolis Petkevičius

RANGOVAS

UAB „Gilmera“
Pievų g. 3, Alytus, 62175 Alytaus m. sav.
Įmonės kodas 304033431
Tel. Nr. +370-622-03179
El. p. info@gilmera.lt
Sąsk. Nr. LT21 7181 2000 4346 7002
AB Šiaulių banko Alytaus filialas

Direktorius
Evaldas Muzikevičius