

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS
DĖL 2022 M. KOVO 15 D. RANGOS SUTARTIES NR. SUT-2022-182(11.31) PAKEITIMO**

2024 m. lapkričio 8 d. Nr. SUT-2024-955(11.31E)

Radviliškio rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188726247, kurios registruota buveinė yra Radviliškyje, Aušros a. 10, LT-82196, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Administracijos direktorės Eglės Ivanauskytės, veikiančios pagal Radviliškio rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašą, patvirtintą Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. T-105, (toliau – Užsakovas), ir

jungtinės veiklos pagrindu susivienijusi ūkio subjektų grupė, kurią sudaro **UAB „Helanas“** (partneris 1), juridinio asmens kodas 161284349, kurios registruota buveinė yra Žibuoklių g. 6, LT-57125 Kėdainiai, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, **Stasio Pakarklio įmonė** (partneris 2), juridinio asmens kodas 145590161, kurios registruota buveinė yra Gamybos g. 7A, LT-76128 Šiauliai, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama partnerio 1 direktoriaus Ramūno Gailiaus, veikiančio pagal 2022 m. sausio 26 d. jungtinės veiklos sutartį, sudarytą tarp UAB „Helanas“ ir Stasio Pakarklio įmonės, toliau vadinama Rangovu, Užsakovas ir Rangovas toliau atskirai vadinami Šalimi, o kartu – Šalimis,

susitarė:

Vadovaudamosi 2022 m. kovo 15 d. rangos sutarties Nr. **SUT-2022-182(11.31)** dėl Radviliškio rajono savivaldybės administracijos **Radviliškio seniūnijos** vietinės reikšmės asfaltuotų kelių ir gatvių dangos priežiūros, remonto darbų atlikimo (toliau – Sutartis) 2.3 papunkčio nuostatomis sudarė šį Papildomą susitarimą dėl Sutarties kainos (įkainių) indeksavimo dėl bendro kainų lygio kitimo.

1. Rangovas, atsižvelgdamas Valstybės duomenų agentūros oficialiosios statistikos portalo (www.stat.gov.lt, toliau – Agentūros portalas) kas mėnesį skelbiamo statybos sąnaudų elementų kainų indekso pagal statinių tipą „Inžineriniai statiniai“ grupę „Keliai ir gatvės“ (toliau – SSKI) bendro kainų lygio pakitimą daugiau kaip 0,04 per laikotarpį nuo paskutinio perskaičiavimo (Sutarties įkainių indeksavimas buvo atliktas 2022 m. rugpjūčio 10 d. pritaikant tuo metu skelbtą 2022 m. birželio mėn. SSKI 2022M06, kurį palyginus su šiuo metu 2024 m. rugsėjo mėn. paskelbtu Agentūros portale SSKI 2024M09, kainų indeksas pakilo 1,0509 dalimis, tai yra daugiau kaip 0,04 ($0,0509 > 0,04$), 2024 m. lapkričio 6 d. Partneris 1 kreipėsi raštu Nr. 2024/11/07-1 į Užsakovą su prašymu perskaičiuoti Sutarties kainą ir įkainius.

2. Sutarties sąlygų 2.3 papunktyje nurodyta perskaičiavimo laikotarpio pradžia: laikotarpis yra bet koks laikotarpis (neribojant jo dažnumo), kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų pateikimo Pirkime terminas, arba jau perskaičiavimui pritaikyto laikotarpio pabaiga, šiuo atveju tai 2022 m. birželio mėn. Agentūros portale skelbiama SSKI reikšmė lygi 2022M06 – 118,7437.

Laikotarpio pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo atliktų darbų akto pagal Sutartį sudarymo diena, o jei prašymas perskaičiuoti įkainius pateikiamas nesulaukus mėnesio pabaigos, atitinkamai tuo metu

skelbiamo SSKI reikšmė: šiuo metu Agentūros portale skelbiama 2024 m. rugsėjo mėn. SSKI reikšmė yra 2024M09 – 124,7901.

3. Pritaikyti šiai Sutarčiai (įkainiams) SSKI pokyčio koeficientą lygų 1,0509 ($K=124,7901/118,7437=1,0509$) indeksuojant likusią neatliktų darbų vertę pagal Sutartį 693 772,76 Eur su PVM, kuri indeksavus lygi 729 085,79 Eur su PVM.

4. Pakeisti Sutarties 2.2 papunktį taip:

„2.2. Pradinė Sutarties kaina su PVM yra **969 189,79 EUR** (devyni šimtai šešiasdešimt devyni tūkstančiai vienas šimtas aštuoniasdešimt devyni eurai 79 ct), iš kurių pridėtinės vertės mokestis (toliau - PVM) yra **168 206,49 EUR** (vienas šimtas šešiasdešimt aštuoni tūkstančiai du šimtai šeši eurai 49 ct) (toliau – Kaina). Į Sutarties kainą įeina darbo jėgos, mechanizmų, medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidos.“

5. Nuo šio Susitarimo sudarymo momento už naujai atliktus Darbus apmokėti perskaičiuotais įkainiais.

6. Sutarties nuostatos taikomos šio Susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pakeistos šiuo Susitarimu.

7. Susitarimas keičiamas, pildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.

8. Susitarimas surašytas dviem egzemplioriais, pasirašytas elektroniniais parašais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

9. Susitarimo priedai:

9.1. 2024 m. lapkričio 6 d. Partnerio 1 raštas Nr. 2024/11/07-1 „Dėl darbų kainos (įkainių) perskaičiavimo“, 2 lapai – 1 priedas.

9.2. Radviliškio r. sav. Radviliškio seniūnijos vietinės reikšmės asfaltuotų kelių ir gatvių dangos priežiūros, remonto darbų indeksuoti darbų įkainiai, 1 lapas – 2 priedas.

UŽSAKOVAS:

Radviliškio rajono savivaldybės administracija

Įstaigos kodas 188726247

Aušros a. 10, LT-82196 Radviliškis

A. s. LT94 7300 0100 0257 0179

AB bankas „SWEDBANK“

El. p. informacija@radviliskis.lt

Administracijos direktorė

Eglė Ivanauskytė

RANGOVAS:

UAB „Helanas“

Įmonės kodas 161284349

Įmonės PVM kodas LT612843414

Žibuoklių g. 6, LT-57125 Kėdainiai

A/s LT57 7300 0101 1057 6120

(8 347) 41 580, el. p. keliai@helanas.lt

Direktorius

Ramūnas Gailius



„HELANAS“ UŽDAROJI AKCINĖ BENROVĖ

Įmonės kodas 161284349, PVM kodas LT612843414, a./s. LT 577300010110576120 AB "Swedbank"
adresas Žibuoklių g. 6, Kėdainiai LT-57125 Lietuva, telefonas (8 347) 41 580, faksas (8 347) 41 622,
e. paštas info@helanas.lt direktorius@helanas.lt, buhalterija@helanas.lt

Radviliškio rajono savivaldybės administracijai
informacija@radviliskis.lt

2024-11-06 Nr. 2024/11/07-1

DĖL DARBŲ KAINOS (ĮKAINIŲ) PERSKAIČIAVIMO

UAB „HELANAS“ kartu su ST. PAKARKLIO ĮMONE (toliau – Rangovas) ir Radviliškio rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas) 2022 m. kovo 15 d. sudarė rangos sutartį Nr. SUT-2022-182(11.31) dėl Radviliškio rajono savivaldybės administracijos **Radviliškio** seniūnijos vietinės reikšmės asfaltuotų kelių ir gatvių dangos priežiūros, remonto darbų atlikimo, o 2022 m. birželio 17 d. papildomą susitarimą Nr. SUT-2022-522(11.31E) dėl jos pakeitimo (toliau – Sutartis) leidžiantį taikyti lankstesnį Sutarties perskaičiavimą (kainų indeksavimą).

Sutarties 2.3 papunktis numato, kad jos vykdymo metu Rangovui mokėtinos sumos už Statybos darbus gali būti perskaičiuojamos, jeigu Valstybės duomenų agentūros oficialiosios statistikos portale (www.stat.gov.lt, toliau – Agentūros portalas) kas mėnesį skelbiama statybos sąnaudų elementų kainų indekso pagal statinių tipą „Inžineriniai statiniai“ grupę „Keliai ir gatvės“ (toliau – SSKI) reikšmė pakinta daugiau kaip 0,04 per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį, o *Sutarties Įkainių peržiūros dažnumas nėra ribojamas*, o jei įkainiai jau buvo perskaičiuoti – su perskaičiavimui taikytu paskutiniu indeksu. Šiuo atveju Sutarties įkainių indeksavimas buvo atliktas 2022 m. rugpjūčio 10 d. pritaikant tuo metu skelbtą 2022 m. birželio mėn. SSKI ir pasirašant papildomą susitarimą Nr. SUT-2022-703(11.31). Tokiu būdu nuo paskutinio taikyto indekso (2022M06) iki šiuo metu paskelbto Agentūros portale (2024M09) kainų indeksas pakilo 1,0509 dalimis, tai yra daugiau kaip 0,04 (0,0509 > 0,04).

Sutarties kaina (įkainiai) perskaičiuojami dėl kainų lygio pokyčio juos padauginant SSKI pokyčio, pagal Sutartį neišpirktų Statybos darbų vertę **693772,76 Eur** padauginant iš SSKI pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:

$$K = IPb / IPr$$

Kur:

K – Indekso pokyčio koeficientas;

IPr – SSKI indekso reikšmė laikotarpio pradžioje (laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų pateikimo Pirkime termino (t. y. pirkimo dokumentuose nustatyta pasiūlymo pateikimo data), arba perskaičiavimui taikytu paskutiniu indeksu, šiuo atveju tai 2022 m. gegužės mėn. SSKI reikšmė: **2022M06 – 118,7437**);

IPb – SSKI indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje (pabaigos mėnuo, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo atliktų darbų akto pagal Sutartį sudarymo diena, arba atitinkamai tuo metu skelbiama SSKI reikšmė). Šiuo metu yra skelbiama 2024 m. rugpjūčio mėn. SSKI reikšmė, kuri yra **2024M09 – 124,7901**.

Todėl indekso pokyčio koeficientas bus lygus:

$$K = 124,7901 / 118,7437 = 1,0509, \text{ kuris pakitęs daugiau kaip } 1,04.$$

Vadovaujantis išdėstytu, prašome sudaryti susitarimą dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo ir taikyti Sutarties kainos perskaičiavimą (perskaičiuotus įkainius) nuo perskaičiavimo momento.

PRIDEDAMA. Valstybės duomenų agentūros Oficialiosios statistikos portalo Statybos sąnaudų elementų kainų indekso (SSKI) Inžinerinių statinių grupėje Keliai ir gatvės pokytis per 2022M06–2024M09 laikotarpį, 1 lapas.

Direktorius

Ramūnas Gailius

Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (2021 m. – 100)

		Inžineriniai statiniai	Keliai ir gatvės	Inžineriniai tinklai (išskyrus nuotekų šalinimo)
Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (2021 m. – 100) -	2024M09	123,6168	124,7901	119,1161
	2024M08	123,5667	124,9973	119,0474
	2024M07	123,5291	125,0273	119,0071
	2024M06	124,8402	125,4771	121,0072
	2024M05	124,1245	124,7399	120,226
	2024M04	123,9261	124,6505	120,166
	2024M03	123,6993	124,7662	119,7896
	2024M02	122,9611	124,5027	118,7998
	2024M01	123,0704	124,7445	118,8011
	2023M12	124,4075	125,621	120,3077
	2023M11	124,2325	125,4814	120,2015
	2023M10	123,9474	125,5136	119,9364
	2023M09	124,4366	125,6998	120,216
	2023M08	123,6202	124,4374	119,7122
	2023M07	123,5999	123,9062	120,0949
	2023M06	122,7922	123,8635	119,0788
	2023M05	122,3605	123,9014	118,5553
	2023M04	122,0139	123,4749	118,3407
	2023M03	120,6926	122,8271	116,8407
	2023M02	120,8821	122,7278	117,1254
	2023M01	121,7953	123,0277	118,3192
	2022M12	122,0095	121,2237	119,1691
	2022M11	121,7277	120,6777	118,9005
	2022M10	122,2753	120,9034	119,9097
	2022M09	121,7074	120,6269	119,1199
	2022M08	120,0905	119,6642	117,7146
	2022M07	119,6764	119,4854	117,72
	2022M06	118,8305	118,7437	116,9415
	2022M05	117,5499	117,3944	116,0408
	2022M04	116,0899	114,7224	115,4293

Atnaujinimo informacija:

Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (2021 m. – 100)

Statinių pagal tipą klasifikatorius (CC) (1998M01 - 2024M09) (Atnaujinta: 2024-10-24)

Buvo atnaujinta: 2024-10-24

Bus atnaujinta: 2024-11-26

Atsakingi asmenys:

Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (2021 m. – 100)

Tomas Radlinskas

El. p.: Tomas.Radlinskas@stat.gov.lt

Tel.: +370 652 26 259

Valstybės duomenų agentūra

Radviliškio r. sav. Radviliškio seniūnijos vietinės reikšmės asfaltuotų kelių ir gatvių dangos priežiūros, remonto darbų indeksuoti darbų įkainiai

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Vnt. kaina EUR be PVM po I indeksavimo	Vnt. kaina EUR be PVM po II indeksavimo K=1,0509	Indeksuotas įkainis Eur su 21 % PVM
1	Asfalto dangos duobių užtaisymas asfaltbetonio mišiniu (AC11 VN), kai duobės plotas iki 5 m ²	m ²	18,19	20,33	24,60
2	Asfalto dangos duobių užtaisymas asfaltb. mišiniu (AC11 VN), kai duobės plotas daugiau kaip 5 m ²	m ²	18,19	20,33	24,60
3	Asfalto pagrindo dangos sluoksnio įrengimas klotuvu iš asfaltbetonio mišinio ACPD16	t	89,41	99,92	120,90
4	Asfalto viršutinio sluoksnio įrengimas klotuvu iš asfaltbetonio mišinio AC11VN	t	92,20	103,04	124,68
5	Asfalto viršutinio sluoksnio įrengimas klotuvu iš minkštojo asfalto mišinio SA16-d-V6000C	t	72,64	81,18	98,23
6	Asfaltbetonio dangos frezavimas freza	m ²	1,68	1,88	2,27
7	Asfaltbetonio dangos duobių užtaisymas šaltu asfaltu	t	558,80	624,51	755,66
8	Kelkraščių dangos sluoksnio įrengimas iš šalčiui nejautrių medžiagų mišinio (ŽD; ŽG; ŽP)	t	16,76	18,73	22,66
9	Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/32	t	19,56	21,86	26,45
10	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio (ŠNS) įrengimas	t	14,42	16,12	19,51
11	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio (AŠAS) įrengimas	t	17,88	19,98	24,18
12	Šulinių „plaukiojančio“ tipo liukų ant gelžbetoninių žiedų paaukštinimas	vnt.	50,29	56,20	68,00
13	Šulinių su „plaukiojančio“ tipo liuko (be liuko kainos) įrengimas, pakeičiant perdengimus, įrengiant plokštę	vnt.	223,52	249,81	302,27
14	Šulinių plaukiojančio tipo liukas	vnt.	178,82	199,85	241,82
15	Lietaus surinkimo šulinių grotelių pakėlimas (pažeminimas) į esamos (naujai rengiamos) dangos lygį, naudojant gelžbetonio žiedus ar sulaužytų pakeitimas (su medžiagomis)	vnt.	111,76	124,90	151,13
16	Lietaus nuotekų tinklų (drenažo) PVC (PE) D200 vamzdžiais klojimas	m	33,53	37,47	45,34
17	Kelio bordiūrų remontas (seno bordiūro išardymas ir jo pastatymas ant betono pagrindo)	m	13,41	14,99	18,14
18	Kelio bordiūrų įrengimas (seno bordiūro išardymas ir naujo bordiūro pastatymas ant betono pagrindo)	m	19,00	21,23	25,69
19	Gazoninių bortelių įrengimas	m ²	9,50	10,62	12,85
20	Plytelių (trinkelų) dangos įrengimas (be pagrindų kainos)	m ²	16,76	18,73	22,66
21	Plytelių (trinkelų) dangų atstatymas (be pagrindų kainos)	m ²	10,06	11,24	13,60
22	Trapecinės formos greičio mažinimo kalnelių įrengimas	Vnt.	2 235,20	2 498,06	3 022,65
23	Grunto kasimas ir pakrovimas ekskavatoriais, transportavimas iki 5 km, darbai sąvartose (išlyginimas)	m ³	2,24	2,50	3,03
24	Paprastojo remonto projektų (aprašų) parengimas	vnt.	223,52	249,81	302,27

Pradinės Sutarties kainos indeksavimas:

Pradinė sutarties vertė (A), Eur su PVM	933 876,76
Atlikta darbų pagal Sutartį iki indeksavimo (B), Eur su PVM	240 104,00
Indeksuota Sutarties neatliktų darbų vertė (C)=(A-B)x1,0509, Eur su PVM	729 085,79
Pradinė sutarties vertė po indeksacijos (D) =B+C, Eur su PVM	969 189,79
21 % PVM, Eur	168 206,49
pradinė sutarties vertė po indeksacijos be PVM, Eur	800 983,30