

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 4 DĖL 2023-05-31 SUDVAJŲ GATVĖS ATKARPOS IR SANKRYŽŲ SU LIKIŠKĖLIŲ IR KEPYKLOS G. REKONSTRAVIMO II IR III ETAPŲ DARBŲ, ĮRENGIANT ŽIEDINĖS SANKRYŽAS, ALYTAUS MIESTE, SUTARTIES NR. SR-1326(3.9E)

2024 m. _____ d. Nr.
Alytus

Alytaus miesto savivaldybės administracija, kodas 188706935, atstovaujama administracijos direktoriaus Gintaro Rakaičio, veikiančio pagal savivaldybės administracijos nuostatus (toliau - užsakovas), ir UAB „Gilmera“, juridinio asmens kodas 304033431, atstovaujama direktoriaus Evaldo Muzikevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – rangovas), toliau užsakovas ir rangovas vadinami šalimis, atskirai – šalimi,

vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – įstatymas) 89 straipsnio 1 punkto 2 dalimi ir 2023-05-31 Sudvajų gatvės atkarpos ir sankryžų su Likiškėlių ir Kepyklos g. rekonstravimo II ir III etapų darbų, įrengiant žiedines sankryžas, Alytaus mieste, sutarties Nr. SR-1326(3.9E) (toliau – sutartis) 10.3, 10.4, 10.5 ir 10.17 punktais, bei

atsižvelgdamos į 2024-11-11 nevykdomų ir papildomų darbų aktą Nr. 3, kuriuo grindžiamas nevykdomų ir papildomų darbų, neviršijančių 50 procentų pradinės pirkimo sutarties **(223 646,27 Eur be PVM < 1 522 703,81 be PVM * 50% = 761 351,91 Eur be PVM)**, būtinumas, sudarė šį susitarimą dėl sutarties pakeitimo ir susitarė:

1. Papildomai vykdyti šio susitarimo 1 priede „Nevykdomų ir papildomų darbų aktas Nr. 3“ nurodytus darbus, kurių bendra suma sudaro 108 636,04 Eur be PVM, atsisakyti darbų, kurių bendra suma sudaro 115 010,23 Eur be PVM.

1. Pakeisti sutarties 3.4 papunktį ir išdėstyti jį taip:

„3.4. Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys:

Pavadinimas	Punktas	Duomenys ir sąlygos
<...>		
Sutarties kaina (Eur su PVM)	9.1.	1 834 758,83 Eur su PVM (vienas milijonas aštuoni šimtai trisdešimt keturi tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt aštuoni eurai 83 ct)
iš kurių PVM sudaro	9.1	318 429,21 Eur (trys šimtai aštuoniolika tūkstančių keturi šimtai dvidešimt devyni eurai 21 ct)
<...>		

“

2. Pakeisti sutarties 2 priedą „Veiklos rūšių sąrašas“.
3. Šis susitarimas yra neatsiejama sutarties dalis.
4. Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.
5. Kitos sutarties sąlygos išlieka nepakitusios ir galioja abiem šalims.
6. Šalys, pasirašydamos šį susitarimą, patvirtina, kad jį perskaitė, suprato jo turinį ir pasekmes, priėmė jį kaip atitinkančią jų tikslus.
7. Šio susitarimo autentiškumas patvirtintas kiekvienos šalies tinkamus įgaliojimus turinčių asmenų parašais ir turi vienodą teisinę galią kiekvienai šaliai.

PRIDEDAMA:

1. Nevykdomų ir papildomų darbų aktas Nr. 3 su priedais, 27 lapai;
2. Veiklos rūšių sąrašas – 1 lapas.

Šalių rekvizitai:

Užsakovas:

Alytaus miesto savivaldybės administracija

Įm. kodas: 188706935

Rotušės a. 4, LT-62054 Alytus

Tel.: 8 315 55102

Faks.: 8 315 55191

El. paštas: info@alytus.lt

Administracijos direktorius

Gintaras Rakaitis

A.V.

Rangovas:

UAB „Gilmera“

Įm. kodas: 304033431

PVM mokėtojo kodas: LT100010370411

Pievų g. 3, LT-62173 Alytus

Tel.: (8 622) 03 179

El. paštas: info@gilmera.lt

A/s.: LT21 7181 2000 4346 7002

AB Šiaulių banko Alytaus filialas

Direktorius

Evaldas Muzikevičius

A.V.