

SUSITARIMAS

Susitarimo data	2024 m. lapkričio 14 d.	Susitarimo Nr.	PS 2024-73-1
Sutarties pavadinimas	INŽINERINIO STATINIO (STOGINĖS), JURGELIŠKIŲ K. 10, ŠIAULIŲ KAIMIŠKOJI SEN., ŠIAULIŲ R. SAV., STATYBOS DARBAI		
Sutarties data	2024 m. liepos 30 d.	Sutarties Nr.	PS 2024-73
Užsakovas	UAB „Toksika“		
Rangovas	UAB „Limega“		
Susitarimo pagrindas:	Statybos rangos sutarties bendrųjų sąlygų 15.9.2., 15.9.3. ir 25.4. punktais. Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu.		
Susitarimo turinys:	Šalys susitaria: 1) Rangovas įsipareigoja atlikti papildomus darbus, kurie būtini sutarčiai įvykdyti, pagal pridedamą lokalinę sąmatą (priedas Nr. 1). 2) Užsakovas įsipareigoja apmokėti Rangovui už papildomus darbus, Sutarties 15.9.3. punkte nustatyta tvarka. Papildomų darbų vertė – 12.996,43 EUR su PVM. 3) Pratęsti darbų atlikimo terminą iki 2024 m. lapkričio 28 d. 4) Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento ir galioja, kol galioja Sutartis. 5) Susitarime galioja visos pagrindinės Sutarties nuostatos.		
Sutarties kaina po Susitarimo	251.802,41 EUR su PVM		
Darbų terminai po Susitarimo	2024 m. lapkričio 28 d.		
Susitarimo priedai:	Priedas Nr. 1 – 2024-11-08 d. Rangovo raštas dėl atsiradusių papildomų darbų ir išlaidų Nr. S-431/G-443 .		

Šalių atstovų parašai

Užsakovas:
UAB „Toksika“
Juridinio asmens kodas 244670310
PVM mokėtojo kodas LT446703113
Kuro g. 15, LT-02300, Vilnius
Tel. +370 5 2505302
El. paštas: vilnius@toksika.lt
Banko sąskaitos Nr. LT907300010002397925
AB bankas „Swedbank“

Generalinis direktorius
Arūnas Dirvinskas

Rangovas:
UAB „Limega“
Juridinio asmens kodas 145407247
PVM mokėtojo kodas LT454072410
Kanapių g. 1C, LT-78138 Šiauliai
Tel. +370 41 455798
El. paštas: info@limega.lt
Banko sąskaitos Nr. LT457300010115267450
AB bankas „Swedbank“

Direktorius
Vytautas Vilkas



UAB „Toksika“

2024-11-08 Nr. S-431

DĖL ATSIKADUSIŲ PAPILDOMŲ DARBŲ IR IŠLAIDŲ

2024 m. liepos mėn. 30 d tarp UAB „Limega“ (toliau – Rangovas) ir UAB „Toksika“ (toliau – Užsakovas) pasirašyta statybos rangos sutartis Nr. PS 2024-73, kurioje Rangovas įsipareigojo pagal Užsakovo pateiktą statybos projektą Nr. 23140 vykdyti darbus „Kitos paskirties inžinerinio statinio – stoginė, adresu Jurgeliškių k. 10, Šiaulių r. sav., statyba“ rangos darbus.

2024 m. spalio mėn. 28 d. pradėjus vykdyti stoginės grindų remonto darbus, nustatyta, kad grindų deformacinės yra išsidėvėjusios. Kurias būtina sutvarkyti, kad nesiskverbėtų skysčiai į gruntą.

Sumontavus lietaus nuvedimo vamzdžius nuo stoginės reikalinga apsaugoti juos nuo mechaninio sugadinimo, kad būtų užtikrintas vandens nubėgimas. Paskaičiuota lokalinė sąmata papildomiems darbams atlikti (Priedas Nr.1), kuri yra 12996,43 eurai su PVM.

Visi išvardinti darbai nebuvo numatyti projekte ir nebuvo įtraukti į sąmatas.

Prašome Jūsų suderinti papildomų darbų išlaidas būtinas tinkamam projektinių sprendinių įgyvendinimui kuo skubiau priimant sprendimą ir pridėti 10 darbo dienų prie sutarties vykdymo termino .

Priedama:

Priedas Nr.1 - 2024 m. spalio mėn. 21 d. objekto apžiūros akto nuorašas (7 lapai).

Direktorius

Vytautas Vilkas

Originalas siunčiamas nebus

Ruošė: projektų vadovas Anicetas Vainoras (tel. 8 686 88611)

Kanapių g. 1C, LT-78138, Šiauliai,
Tel.: (8-41) 45 57 98,
Faks.: (8-41) 55 06 57,
El. p. info@limega.lt

Įmonės kodas 145407247,
PVM kodas LT454072410,
AB „Swedbank“, b.k. 73000,
A.s. LT 457300010115267450.

Objektas: Kitos paskirties inžinerinio statinio – stoginė, adresu Jurgeliškių k. 10, Šiaulių r. sav., statyba
Statybos rangos sutartis: 2024 m. liepos mėn. 30 d. Nr. PS 2024-73

OBJEKTO APŽIŪROS AKTAS

2024-10-28

Komisija, susidedanti iš Užsakovo atstovo UAB „Toksika“ Šiaulių aikštelės vadovo Donato Riškaus, techninės priežiūros vadovo Justino Kerėžiaus ir Rangovo atstovo UAB „Limega“ statinio projekto vadovo Aniceto Vainoro, apžiūrėjusi stoginę, adresu Jurgeliškių k. 10, Šiaulių r. sav. nustatė:

Pradėjus grindų remonto darbus apžiūrėta ir nustatyta, kad deformacinės siūlės labai blogos būklės, kurias būtina tvarkyti. O sumontavus stoginės vandens nubėgimo vamzdžius reikalinga apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų. Atlikus apžiūrą ir matavimus (pagal faktą) nustatytas darbų kiekis, kuriam paskaičiuota lokalinė sąmata (Priedas Nr.2).

Komisija siūlo:

Atlikti nenumatytus darbus, kad būtų užbaigtas objektas tinkamai. Papildomų darbų aktas dėl nenumatytų darbų suforminamas 2024 m. liepos mėn. 30 d. Statybos rangos sutarties Nr. PS 2024-73 nustatyta tvarka.

Pridedama:

Priedas Nr.1 – Nuotraukos (3 lapai);

Priedas Nr.2 – Lokalinė sąmata (3 lapai).

Užsakovo atstovas Donatas Riškus

Techninės priežiūros vadovas Justinas Kerėžius

Rangovo atstovas Anicetas Vainoras.

SĄMATA

OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Statinių grupė 2024-01035 Pirkimas CVP IS Nr.726546. Inžinerinio statinio (stoginės), Jurgėliškių k.10, Šiaulių kaimiškoji sen., Šiaulių r.s., statyba


Statiny 1 Inžinerinio statinio (stoginės) Jurgėliškių k.10, Šiaulių kaimiškoji seniūnija, Šiaulių rajono savivaldybė, statyba

2024.11.11

Lapas: 1

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skačiuojamoji kaina (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
101	PAPILDOMI DARBAI. Kiti darbai	11834.18		11834.18	9780.31
102	PAPILDOMI DARBAI. Šulinio remonto darbai	1162.25		1162.25	960.54
Iš viso:		12996.43		12996.43	10740.85

Vyr. inžinierius-sąmatininkas
Virginijus Šiužas



SUDERINTA: _____ EUR.

TVIRTINU: _____ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2024 M. _____ MĖN. _____ D.

2024 M. _____ MĖN. _____ D.

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Statinių grupė 2024-01035 Pirkimas CVP IS Nr.726546. Inžinerinio statinio (stoginės), Jurgėliškių k.10, Šiaulių kaimiškoji sen., Šiaulių r.s., statyba

Statiny 1 Inžinerinio statinio (stoginės) Jurgėliškių k.10, Šiaulių kaimiškoji seniūnija, Šiaulių rajono savivaldybė, statyba

Žiniaraštis 101 PAPILDOMI DARBAI. Kiti darbai


2024.11.11

Suma žiniaraščiui 11834.18 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		1 Kiti darbai				
1 N6-187		Deformacinių siūlių įrengimas, panaudojantm hermetiką		480.000	16.5019	7920.90
2 F9-4		Kitos smulkios plieno konstrukcijos (gruntuojant ir dažant du kartus) / PRITAIKYTA - Lietvamzdžių apsauginių elementų gamyba ir montavimas (11vnt)	t	0.385	4829.6350	1859.41
		Skyriuje 1				9780.31
		Žiniaraštyje 101				9780.31
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				2053.87
		Iš viso žiniaraštyje 101				11834.18

Sudarė : Vyr. inžinierius-sąmatininkas Virginijus Šliužas



SUDERINTA: _____ EUR.

TVIRTINU: _____ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2024 M. _____ MĖN. _____ D.

2024 M. _____ MĖN. _____ D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

SĄMATA

Statinių grupė 2024-01035 Pirkimas CVP IS Nr.726546. Inžinerinio statinio (stoginės), Jurgėliškių k.10, Šiaulių kaimiškoji sen., Šiaulių r.s., statyba**Statiny** 1 Inžinerinio statinio (stoginės) Jurgėliškių k.10, Šiaulių kaimiškoji seniūnija, Šiaulių rajono savivaldybė, statyba**Žiniaraštis** 102 PAPILDOMI DARBAI. Šulinio remonto darbai

2024.11.11

Suma žiniaraščiui 1162.25 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	EUR
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Remonto darbai						
1 N9-217		Kopetėlių, apsauginės tvorelės, grotų ir kitų t smulkių plieninių konstrukcijų gaminimas		0.05387	7194.5446	387.57
2 A24-13-1		Detalių cinkavimas	t	0.05387	2643.6659	142.41
3 N13-177		Lengvo tipo metalinių konstrukcijų dažymas	t	0.05387	2025.6359	109.12
4 N9P-0111		Smulkių plieninių gaminių demontavimas ir t naujų sumontavimas		0.05387	3229.7711	173.99
5 N16-178		Alsuoklio dalies demontavimas ir naujos sumontavimas	vnt	1.000	99.3840	99.38
6 1030-63		PVC vamzdžiai klasė DN160x1000mm	vnt	2.000	16.0230	32.05
7 1032-95		PVC alkūnės DN160x88,5`	vnt	1.000	16.0230	16.02
Skyriuje 1						960.54
Žiniaraštyje 102						960.54
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						201.71
Iš viso žiniaraštyje 102						1162.25

Sudarė : Vyr. inžinierius-sąmatininkas Virginijus Šliužas





