

2023-05-31 Tvarkybos darbų sutarties Nr. R-51
PAPILDOMAS SUSITARIMAS

2024 m. balandžio d. Nr. 2/R-
Vilnius

Kultūros infrastruktūros centras, įstaigos kodas 110051791, atstovaujamas direktoriaus Šarūno Šoblinsko, veikiančio pagal įstaigos nuostatus, toliau vadinamas **Užsakovu**,

VšĮ „Europos parkas“, įstaigos kodas 286113360, atstovaujama prezidento Gintaro Karoso, veikiančio pagal viešosios įstaigos įstatų, toliau vadinama **Statytoju**, ir

UAB „Anykščių medis“, įmonės kodas 154204242, atstovaujama direktoriaus Gintaro Neironio, veikiančio pagal įmonės įstatų, toliau vadinama **Rangovu**, toliau kartu šioje sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė papildomą susitarimą.

1. Papildomo susitarimo objektas – **Liubavo dvaro sodybos kluono (u. k. KVR 33093), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Liubavo k., tvarkybos (avarijos grėsmės pašalinimo) (toliau – objektas) darbai**.

2. Statytojas dėl sumažėjusių finansinių galimybių, prašo sumažinti Sutartyje numatytų elektros, gaisrinės ir apsaugos signalizacijų įrengimo darbų apimtį, kurių bendra vertė 67 077,56 Eur su PVM, pakeičiant 2023-05-31 Tvarkybos darbų sutarties Nr. R-51 (toliau - Sutartis) vertę.

3. Šalys, vadovaudamosios Sutarties 9.3 punktu, sutaria atsisakyti dalies darbų ir pakeisti Sutarties 2.1 punktą, išdėstant jį taip:

„2.1. Sutarties kaina yra **307 763,88 Eur** (trys šimtai septyni tūkstančiai septyni šimtai šešiasdešimt trys eurai 88 ct) su PVM (374 841,44 - 67 077,56)“.

4. Vadovaudamosios Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2024 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. IV-206 „Dėl Nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbų (paveldotvarkos) finansavimo 2024-2026 metų programos patvirtinimo“, Šalys sutaria papildyti Sutartį šiais naujais 2.1.2 ir 2.7.1 papunkčiais:

„2.1.2. 2024 metais objekto darbų kaina pagal numatytą finansavimą yra **146 603,16 Eur** (vienas šimtas keturiasdešimt šeši tūkstančiai šeši šimtai trys eurai 16 ct) su PVM. Finansuojama: **86 316,49 Eur** pagal Nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbų (paveldotvarkos) finansavimo 2022-2024 metų programą iš Kultūros infrastruktūros centrui skirtų valstybės biudžeto lėšų ir **60 286,67 Eur** iš viešosios įstaigos „Europos parkas“ lėšų.

2.7.1. Rangovas darbus, numatytus pagal 2024 metų finansavimą, baigia ne vėliau kaip iki 2024 m. lapkričio 25 d.“

5. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos.

6. Šis papildomas susitarimas surašytas 3 (trimis) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

PAGRINDAS. VšĮ Europos parkas 2023-09-08 raštas Nr. 09-08 „Dėl Liubavo dvaro sodybos kluono tvarkybos darbų apimčių sumažinimo“.

7. Šalių rekvizitai:

Kultūros infrastruktūros centras - Šnipiškių g. 3, 09309 Vilnius, tel. (+370 5) 272 4095, el. p.: kic@kulturosic.lt, įmonės kodas 110051791, ne PVM mokėtojas, a. s. LT69 4040 0636 1000 0273, LR finansų ministerija.

VšĮ Europos parkas – Joneikiškės, LT-15143 Vilniaus r., įmonės kodas 286113360, tel. +370 698 30925, el. p. hq@europosparkas.lt, gk@europosparkas.lt, PVM mokėtojo kodas LT861133610, a. s. LT63 7044 0600 0092 0367, AB SEB bankas.

UAB „Anykščių medis“ – Pylimo g. 38/1, 01136 Vilnius, kodas – 154204242, tel.: (+370 606) 56 835, el. p. gintarasneironis@gmail.com, PVM mokėtojo kodas – LT542042411, a. s. LT42 4010 0495 0135 3520, Luminor bank AS.

Kultūros infrastruktūros centro direktorius

Šarūnas Šoblinskas

Viešosios įstaigos „Europos parkas“ prezidentas

Gintaras Karosas

UAB „Anykščių medis“ direktorius

Gintaras Neironis