

2023 m. lapkričio 24 d. Projektavimo paslaugų sutarties Nr. TPS-47

PAPILDOMAS SUSITARIMAS

2024 m. balandžio __ d. Nr. 1

Vilnius

Kultūros infrastruktūros centras, įstaigos kodas 110051791, atstovaujamas direktoriaus Šarūno Šoblinsko, veikiančio pagal įstaigos nuostatus, toliau vadinamas Užsakovu,

UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“, įmonės kodas 124563175, atstovaujama direktoriaus Algirdo Steponavičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama Projektuotoju, ir

Salako Švč. M. Marijos Sopulingosios parapija, įstaigos kodas 191270330, atstovaujama klebono Rimanto Rimkaus, veikiančio pagal vyskupo dekretą, toliau vadinamas Statytoju, visos trys šalys kartu, toliau vadinamos **Šalimis**, o kiekviena atskirai – **Šalimi**, vadovaudamasi 2023 m. lapkričio 24 d. Projektavimo ir projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūros paslaugų sutarties Nr. TPS-47 (toliau – Sutartis) 2.14 ir 10.3 papunkčiais, sudarė šį papildomą susitarimą.

1. Papildomo susitarimo objektas – **Salako Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčios statinių komplekso Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčios (u. k. KVR 43738) Bažnyčios g. 28, Salako mstl., Salako sen., Zarasų r. sav., tyrimai, tvarkybos (remonto, restauravimo, avarijos grėsmės pašalinimo – apsaugos techninių priemonių įrengimo) darbų projekto „A“** laidos parengimo su leidimo atlikti tvarkybos darbus gavimu (pirmojo etapo) ir projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūros (antrojo etapo), paslaugų **suteikimo termino pratęsimas**.

2. Šalys, atsižvelgdamos į Projektuotojo 2024 m. balandžio 24 d. rašte Nr. D-2.1-17 „Dėl projektavimo darbų Salako Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčioje“ nurodytas objektyvias aplinkybes, susitaria pratęsti Sutarties 2.7.1 papunktyje nurodytą projekto parengimo (pirmojo etapo) paslaugų (Leidimas atlikti tvarkybos darbus) suteikimo terminą iki 2024 m. birželio 25 d. Pirmo etapo (projekto parengimo) paslaugoms parengtas projektas (viena skaitmeninė laikmena) pateikiamas Užsakovui ekspertizėms organizuoti iki 2024 m. gegužės 15 d.

3. Projekto parengimo (pirmojo etapo) paslaugų suteikimo grafikas.

4. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos.

PAGRINDAS.

UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“ 2024 m. balandžio 24 d. raštas Nr. D-2.1-17 „Dėl projektavimo darbų Salako Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčioje“.

5. Šis papildomas susitarimas surašytas trimis vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

6. Šalių rekvizitai:

Užsakovas: Kultūros infrastruktūros centras, Šnipiškių g. 3, 09309 Vilnius, tel. (+370 5) 272 4095, el. p. kic@kulturosic.lt, įstaigos kodas 110051791, nėra PVM mokėtojas, a. s. LT69 4040 0636 1000 0273, Lietuvos Respublikos finansų ministerija.

Statytojas: Salako Švč. M. Marijos Sopulingosios parapija, Bažnyčios g. 20, Salakas, Zarasų raj., tel. +370 385 59350, +370 611 18351, el. p. salakoparapija@gmail.com, juridinio asmens kodas 191270330, Luminor Bank, AB, a. s. LT18 4010 0403 0006 1119.

Projektuotojas: UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“, Gedimino pr. 21, Vilnius, tel. +370 5 262 4882, el. p. ofisas@pri.lt, įmonės kodas 124563175, PVM mokėtojo kodas LT245631716, AB SEB bankas, a. s. LT36 7044 0600 0129 2654.

Kultūros infrastruktūros centro
direktorius

parašas

Šarūnas Šoblinskas

UAB „Projektavimo ir
restauravimo institutas“

parašas

Algirdas Steponavičius

Salako Švč. M. Marijos
Sopulingosios parapija

parašas

Rimantas Rimkus