

PAPILDOMAS SUSITARIMAS

2024 m. _____ d. Nr. 1/SPVP-
Vilnius

Kultūros infrastruktūros centras, įstaigos kodas 110051791, atstovaujamas direktoriaus Šarūno Šoblinsko, veikiančio pagal įstaigos nuostatus, toliau vadinamas Užsakovu,

UAB „Graičiūno aukštoji vadybos mokykla“, įmonės kodas 111965512, atstovaujama direktorės Eugenijos Vagnerienės, veikiančios pagal įmonės statutą, toliau vadinama Statytoju ir

UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“, įmonės kodas 124563175, atstovaujamas direktoriaus Leono Timaičio, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama Teikėju, toliau kartu šioje sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, sudarėme papildomą susitarimą.

1. Papildomo susitarimo objektas – **Čiobiškio dvaro sodybos ofisinės (u. k. KVR 26245), Širvintų r. sav., Čiobiškio sen., Čiobiškio k., Vilties g. 1, tvarkybos (konservavimo, restauravimo, remonto, avarijos grėsmės pašalinimo) darbų projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūros paslaugų** (toliau – Paslaugos) suteikimo termino pratęsimas.

2. Vadovaudamosi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2024 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. IV-206 „Dėl Nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbų (Paveldotvarkos) finansavimo 2024–2026 metų programos patvirtinimo“ ir 2021 m. gegužės 21 d. Projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūros paslaugų sutarties Nr. SPVP-5 (toliau – Sutartis) 2.7 ir 10.3 punktais, Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad tvarkybos darbai užsitęsė ir jų atlikimas persikėlė į 2024 m., o Sutarties galiojimo terminas Šalių rašytiniu susitarimu gali būti pratęstas ne ilgesniam kaip 36 mėn. terminui, sutaria pakeisti Sutarties 2.6 punktą bei išdėstyti jį taip:

„2.6. Bendras projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūros paslaugų suteikimo terminas prasideda įsigaliojus Sutarčiai ir baigiasi iki 2024 m. gruodžio 1 d. (į bendrą paslaugų suteikimo terminą neįskaityti terminai, kurie gali atsirasti dėl Sutartyje numatyto Paslaugų terminų sustabdymo galimybės, pertraukos ir (ar) kitų nenumatytų aplinkybių)“.

3. Papildomo susitarimo priedas – Teikėjo įsakymo nuorašas dėl specialisto paskyrimo suteikti projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūros paslaugas.

4. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos.

5. Šalys Papildomą susitarimą pasirašo saugiais elektroniniais parašais.

6. Šalių rekvizitai:

Užsakovas: Kultūros infrastruktūros centras, Šnipiškių g. 3, 09309 Vilnius, tel. (+370 5) 272 4095, įstaigos kodas 110051791, el. p. kic@kulturosic.lt, ne PVM mokėtojas, a. s. LT69 4040 0636 1000 0273, Lietuvos Respublikos finansų ministerija.

Statytojas: „Graičiūno aukštoji vadybos mokykla“, UAB, Pylimo g. 41A, LT-01308 Vilnius, tel. +370 686 56420, el. p. avm@avm.lt, euvag@avm.lt, įmonės kodas 111965512, PVM mokėtojo kodas LT100011163613, a. s. LT31 7044 0600 0323 7109, AB SEB bankas.

Teikėjas: UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“, kodas 124563175, Gedimino pr. 21, 01103 Vilnius, tel. (+370 5) 262 4882, el. p. ofisas@pri.lt, PVM mokėtojo kodas LT2445631716, a. s. LT52 7300 0100 7117 3549, Swedbank AB.

Kultūros infrastruktūros centro direktorius

Šarūnas Šoblinskas

UAB „Graičiūno aukštoji vadybos mokykla“ direktorė

Eugenija Vagnerienė

UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“ direktorius

Leonas Timaitis