

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 1
PRIE 2023 M. GRUODŽIO 15 D. PIRKIMO SUTARTIES Nr. CPO255395 / 2023-VP-KRSA-106

2024 m. spalio d.
Kėdainiai

Kėdainių rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Gintauto Muzniko, veikiančio pagal tarnybinę padėtį (toliau – Užsakovas) ir UAB Vyteda atstovaujama direktoriaus Justo Aleknavičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau – Tiekėjas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi 2023-12-15 pirkimo sutarties Nr. CPO255395 / 2023-VP-KRSA-106 (toliau – Sutartis) 3.2 p., sudarėme šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarėme:

1. Dėl projektinių sprendinių pakeitimo nevykdyti dalies darbų pagal pridedamą nevykdomų darbų sąmatą. Nevykdomų darbų vertė yra 1 055,81 Eur su PVM.

2. Papildomai atlikti statybos darbus pagal papildomų darbų sąmatas. Papildomų darbų kaina yra 11 874,38 Eur su PVM, 9 813,54 Eur be PVM ir PVM 2060,84 Eur.

3. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakeistos.

4. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Sutarties sąlygų įvykdymo ir yra neatskiriama jos dalis.

5. Šis Susitarimas surašytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais (po vieną kiekvienai Šaliai).

6. Susitarimo priedai:

6.1. 2024-04-25 Susirinkimo protokolai, 2 lapai;

6.2. Sąmatos, 2 lapai.

UŽSAKOVAS

Kėdainių rajono savivaldybės administracija
Įmonės kodas 188768545
Ne PVM mokėtoja
J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai, Lietuva
AB SEB bankas
Nr. LT50 7044 0600 0619 7013
tel. (+370 347) 69 550
el. paštas: administracija@kedainiai.lt

Gintautas Muznikas
Administracijos direktorius
Parašas
A.V.

TIEKĖJAS

UAB Vyteda
Įmonės kodas 302925556
PVM mokėtojo kodas LT100009254014
Rasos g. 8-37, Kėdainiai, Lietuva
AB SEB bankas
Nr. LT05 7044 0600 0809 0196
tel. (+370 682) 05 619
El. paštas: vyteda@vyteda.lt

Justas Aleknavičius
Direktorius
Parašas
A.V.




Kėdainių Aušros progimnazija, Chemikų g.
30, Kėdainių r. sav.
Pastato dalies patalpų paprastojo remonto
Papildomi 1-91, 1-92 kab. remonto darbai

Lokalinė sąmata Nr. S001

Sudaryta 2023 m. spalio mėn. kainomis

Iš viso: 11874,38 EUR

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
1	Mozaikinės (teraco) grindų dangos išardymas rankiniu būdu (mažų apimčių)	m2	74,61	6,092	454,52
2	Grindų išlyginamųjų sluoksnių 50mm storio įrengimas, naudojant sausus mišinius ir gruntuojant	100 m2	0,7461	6467,889	4825,69
3	Grindų paviršių aptaisymas akmens masės plytelėmis 600x600mm, kai siūlių plotis iki 1,5mm	m2	74,61	60,760	4533,32
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis įrengimai					9813,54
Bendra vertė be PVM					9813,54
PVM					2060,84
					11874,38





Kėdainių Aušros progimnazija, Chemikų g.
30, Kėdainių r. sav.
Pastato dalies patalpų paprastojo remonto
1-91, 1-92 remonto atsisakomi darbai

Lokalinė sąmata Nr. S002

Sudaryta 2024 m. balandžio mėn. kainomis

Iš viso: **1055,81 EUR**

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
1	Teracinių grindų šlifavimas mechanizuotu būdu, kai agregato pajėgumas iki 6m2/val	100 m2	0,7461	1169,501	872,56
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis					872,56
Įrengimai					
Bendra vertė be PVM					872,57
PVM					183,24
Bendra vertė su PVM					1055,81

