

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR.
PRIE 2022 M. GRUODŽIO 19 D. SUTARTIES NR. S1-1330**

Susitarimas sudarytas 2024 m. lapkričio d.

Kretingos rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas) atstovaujama administracijos direktorės Vilmos Preibienės, veikiančios pagal Kretingos rajono savivaldybės administracijos nuostatus, ir

UAB „Telšių keliai“ (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Arno Knystauto, veikiančio pagal bendrovės įstatus,

sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi,

vadovaudamiesi 2022 m. gruodžio 19 d. sudarytos sutarties Nr. S1-1330 (toliau – Sutartis) 6.1, 23, 24 ir 25 punktais ir Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatomis, numatančiomis galimybę pakeisti sutartį tuo atveju, kai būtina iš to paties tiekėjo pirkti papildomų darbų, paslaugų ar prekių, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, kai tiekėjo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių ir dėl to perkančiajai organizacijai sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą bei atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų pradinės pirkimo sutarties, iratsižvelgdami Darbų pakeitimo 2024 m. lapkričio 19 d. aktą Nr. 2 (D8-2609), susitarėme:

1. Pakeisti 2022 m. gruodžio 19 d. Statybos rangos sutarties Nr. S1-1330 3 punktą:

„3. Sutarties kaina, nustatyta atviro konkurso būdu, yra:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Darbų kaina be PVM, Eur
1	2	3
1.	Mokyklos g. KT7044, Vydmantų k., Vydmantų sen. (atkarpos nuo sankryžos su Gintaro g. iki Mokyklos g. 25) kapitalinio remonto darbų atlikimas	317 193,79
2.	Inžinerinės paslaugos (išpildomųjų geodezinių nuotraukų parengimas; nekilnojamųjų daiktų kadastrinių duomenų bylų parengimas; žemės sklypo kadastro duomenų atnaujinimas ir kitos inžinerinės paslaugos, reikalingos statybos užbaigimo procedūroms (kad būtų surašytas reikiamas statybos užbaigimo dokumentas)	1 500,00
Sutarties kaina be PVM		318 693,79
PVM (21)%		66 925,70
Sutarties kaina su PVM		385 619,49

Sutarties kaina su PVM 385 619,49 Eur (trys šimtai aštuoniasdešimt penki tūkstančiai šeši šimtai devyniolika eurų 49 centai).“

2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma (5 proc. nuo Sutarties kainos be PVM) –15 934,69 Eur.

3. Šis papildomas susitarimas yra Sutarties tąsa ir neatskiriama jos dalis.

4. Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakitusios ir jomis privaloma vadovautis.

5. Šis papildomas susitarimas įsigalioja kai abi Šalys jį pasirašo ir galioja kartu su Sutartimi.

6. Papildomo susitarimo priedai:

6.1. 2024-11-19 Darbų pakeitimo aktas Nr. 2 (D8-2609) .adoc formatu.

7. Šis Papildomas susitarimas sudaromas bei pasirašomas elektroniniu parašu .adoc formatu.

8. Sutarties papildomą susitarimą pasirašiusių šalių adresai ir rekvizitai:

Užsakovas

Kretingos rajono savivaldybės
administracija
Savanorių g. 29A, LT-97111, Kretinga
Juridinio asmens kodas 188715222
Telefonas +370 445 53 141
A.s. LT73 4010 0418 0000 0035
Luminor Bank AS
el. p.: savivaldybe@kretinga.lt

Administracijos direktorė
Vilma Preibienė

parašas

Rangovas

UAB „Telšių keliai“
Mažeikių g. 18, LT-87101 Telšiai
Juridinio asmens kodas 180200843
PVM mokėtojo kodas LT802008413
Sąskaitos Nr. LT20 7181 7000 0946 7622
AB Šiaulių bankas, kodas 71817
Tel. +370 444 69250
el. p. tkeliai@tkeliai.lt

Direktorius
Arnas Knystautas

parašas

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kretingos rajono savivaldybė
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB 'Telšių keliai'
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Papildomas susitarimas prie 2022 m. gruodžio 19 d. sutarties Nr. S1-1330
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-11-20 Nr. S1-1084
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vilma Preibienė Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-11-20 14:58
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-01-24 16:25 - 2029-01-22 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	ARNAS,KNYSTAUTAS -
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-11-20 15:38
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-04-11 16:39 - 2028-04-09 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Laima Mikelėnienė Vyr.specialistas (-ė)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-11-20 16:06
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-07-01 10:12 - 2028-06-30 10:12
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	1
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	DarbuPakeitimoAktasNr.2 (1).adoc
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20241119.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-11-21)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-11-21 nuorašą suformavo Vaida Zacharevičienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-