

**SUSITARIMAS Nr. 51S-
PRIE PAPILDOMO SUSITARIMO Nr. 51S-896
PRIE 2023 M. RUGSĖJO 27 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR.51S-890**

2024 m. spalio d.
Tauragė

Tauragės rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktorės Gintarės Rakauskienės, veikiančios pagal Tauragės rajono savivaldybės nuostatus, (toliau – Perkančioji organizacija) ir **UAB „Tauragės agrotechnika“**, atstovaujama direktoriaus Edmundo Abromo, (toliau – Rangovu), kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, pastebėjus prie 2024-10-02 d. papildomo susitarimo Nr. 51S-896 pridėtame 2024-09-26 d. pakeitimų akte Nr. 2 sąmatose techninę klaidą s u s i t a r ė:

1. Patikslinti Sutarties kaina papildomai vykdomų darbų suma – **91 594,52** Eur be PVM. Su papildomai vykdomų darbų suma, Sutarties kaina yra **574 635,67** Eur be PVM. (Sutarties kaina **695 309,16** Eur su PVM)

2. Šis susitarimas tikslina ir papildo Sutarties sąlygas. Šiame susitarime galioja visos šalių teisės ir pareigos numatytos Sutartyje.

3. Susitarimo priedai:

3.1. PAPILDOMI-NEVYKDOMI 2 tikslinta samata, 2 lapų.

4. Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS

Tauragės rajono savivaldybės administracija

Juridinio asmens kodas 188737457

Respublikos g. 2, 72255 Tauragė

Tel. +370 700 11 220,

El. p. savivalda@taurage.lt

A. s. Nr. LT27 4010 0416 0002 0037

Luminor Bank AB

Administracijos direktorė

Gintarė Rakauskienė

Parašas

Data.....

A.V.

RANGOVAS

UAB „Tauragės agrotechnika“

Įmonės kodas 179907921

Pramonės g. 12B, 72323 Tauragė

Tel. +370 699 48328

El. p. tagro@tagro.lt

Direktorius

Edmundas Abromas

Parašas

.....

Data.....

....

A.V.

OBJEKTAS: Papildomi darbai-nevykdomi darbai
 ADRESAS: Pėsčiųjų- dviračių tako pagal Jūros upę statyba
 SUTARTIES Nr.: 2023-09-27 Nr. 51S-890
 UŽSAKOVAS: Tauragės rajono savivaldybės administracija
 RANGOVAS: UAB TAURAGĖS AGROTECHNIKA

Eil.Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Suma
Drenažo įrengimo darbai					
Žemės sankasa					
1	Šlaitų tvirtinimas P-5-5 šlaitų tvirtinimo plokštėmis	kv.m	600,0		
2	Atraminio bloko įrengimas	vnt.	53,0		
3	Skaldos žvyro pagrindas po atraminiu bloku (h-0,10 m)	kub.m	18,0		
4	Kelkraščio tvirtinimas monolitiniu betonu (h-0,08 m) ant skaldos žvyro pagrindo (h-10)	kv.m	38,0		
5	Neaustinės geotekstiklės paklojimas	kv.m	702,0		
6	Šlaitų tvirtinimas geokorio danga	kv.m	180,0		
Bortų įrengimas					
1	Betoninio latako įrengimas ant betono (C12/15) pagrindo	100 m	1,69		
2	Betono bordiūrų įrengimas ant betono (C20/25) pagrindo, kai bordiūrai 150x300x1000 mm	100m	0,05		
3	Betono bordiūrų įrengimas ant betono (C12/15) pagrindo, kai bordiūrai 80x200x1000 mm	100 m	0,03		
4	Sandūrų su sandarinimo juosta tarp asfalto dangos ir kelio bortų įrengimas	100 m	0,23		
Tako dangą					
1	Sankasos įrengimas atvežant ir paskleidžiant gruntą nuo PK 12+50 iki PK 14+38	kub.m	846		
2	20 cm storio pagrindo įrengimas iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/45	kv.m.	-49		
3	8 cm storio pagrindo įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą su automatiniu aukščio reguliavimu, iš asfaltbetonio mišinio AC 16 PD	kv.m.	-49		
Viso SUMA be PVM:					91 594,52
PVM 21 proc:					19 234,85
Viso SUMA su PVM:					110 829,37

Sudarė

Aivaras Preikšaitis

*Spraustasienės įrengimas statybos laikotarpiui ir pašalinimas

Eil.Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Suma
---------	-------------------	-----------	--------	-------	------

Ši pozicija nevertinama kol nėra detalus sprendinys.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Tauragės rajono savivaldybės administracija
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB „Tauragės agrotechnika“
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 51S- PRIE 2024 M. SPALIO 27 D. PAPILDOMO SUSITARIMO NR.2 pėsčiųjų ir dviračių takas į Tarailius
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-10-21 Nr. 51S-945
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	-
Parašo paskirtis	-
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	-
Parašo sukūrimo data ir laikas	-
Parašo formatas	-
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	-
Sertifikato galiojimo laikas	-
Parašo paskirtis	-
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	-
Parašo sukūrimo data ir laikas	-
Parašo formatas	-
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	-
Sertifikato galiojimo laikas	-
Parašo paskirtis	-
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	-
Parašo sukūrimo data ir laikas	-
Parašo formatas	-
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	-
Sertifikato galiojimo laikas	-
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	-
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	-
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	-
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	-
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	-
Paiėškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-