

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 2
PRIE PROJEKTO „RASEINIŲ RAJONO KULTŪROS CENTRO RASEINIUOSE,
VYTAUTO DIDŽIOJO G. 10, REKONSTRAVIMAS, INFRASTRUKTŪROS
PRITAIKYMAS VISUOMENĖS POREIKIAMS“ 2017-08-24 STATYBOS DARBŲ
RANGOS SUTARTIES NR. SR-585

2019-10-15

Raseinių rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 288740810, atstovaujama administracijos direktoriaus Edmundo Jonylos, veikiančio pagal Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2006-07-27 tarybos sprendimą Nr. (1.1)TS-237 ir

UAB „Active Construction Management“, įmonės kodas 300122690, atstovaujama generalinio direktoriaus Vito Lopinio, veikiančios pagal bendrovės įstatus,

Vadovaudamiesi 2017 m. rugpjūčio 24 d. projekto „Raseinių rajono kultūros centro Raseiniuose, Vytauto Didžiojo g. 10, rekonstravimas, infrastruktūros pritaikymas visuomenės poreikiams sutarties SR – 585 11 skyriumi „Pakeitimai ir papildymai“ ir 2019 m. spalio 15 d. pasiūlymu susitaria:

1. Pirkti papildomus nenumatytus darbus pagal 2019 m. spalio 15 d. UAB „Active Construction Management“ pateiktą pasiūlymą už 15 702,66 Eur (penkiolika tūkstančių septyni šimtai du Eur, 66 ct.).

2. Nevykdyti darbų iš pagrindinės 2017 m. rugpjūčio 24 d. sutarties Nr. SR-585 pagal 2019 m. spalio 4 d. UAB „Active Construction Management“ pateiktą sąmatą už 14 278,24 Eur (keturiolika tūkstančių du šimtai septyniasdešimt aštuoni Eur, 24 ct.).

3. Šis susitarimas įsigalioja nuo 2019-10-15.

4. Šis susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.

UŽSAKOVAS

Raseinių rajono savivaldybės administracija
V. Kudirkos g. 5, 60150 Raseiniai
Įstaigos kodas 288740810
Tel. (8 428) 79 572, faks. (8 428) 51 604
Administracijos direktorius

RANGOVAS

UAB „Active Construction Management“
Savanorių pr. 176, LT – 03154, Vilnius
Įmonės kodas 300122690
Tel.: (8 5) 238 88 94, faks.: (8 5) 238 89 68
Generalinis direktorius

Edmundas Jonyla

A.V.

Vitas Lopinys

A.V.