

**SUSITARIMAS
DĖL 2024 M. RUGPJŪČIO 21 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. VPS-199
SĄLYGŲ PAKEITIMO**

2024 m. spalio d. Nr. VPS-
Šakiai

Šakių rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188772814 (toliau – Užsakovas), atstovaujama administracijos direktoriaus, Vytauto Ižganaičio, veikiančio pagal Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatus, patvirtintus rajono savivaldybės tarybos 2024 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. T-58 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“, ir **uždaroji akcinė bendrovė „Kelranga“** (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Algirdo Brazio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

atsižvelgiant į tai, kad:

1. Šalys 2024 m. rugpjūčio 21 d. sudarė statybos rangos sutartį Nr. VPS-199 (toliau – Sutartis) dėl Šakių r. sav., Kidulių k., Sodų g. pėsčiųjų tako paprastojo remonto darbų atlikimo (toliau – Darbai). Pradinės sutarties vertė yra 68 586,02 Eur (šešiasdešimt aštuoni tūkstančiai penki šimtai aštuoniasdešimt šeši eurai 2 ct) be PVM.

2. Sutarties 37 punkte nustatyta, kad *sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu.*

3. Sutarties vykdymo metu iškilo poreikis:

3.1. dėl statinio ilgalaikės eksploatacijos įsigyti papildomų darbų: pėsčiųjų taką įrengti iš betoninių trinkelų, kurių vertė pagal lokalinę samatą yra – 29 277,57 Eur (dvidešimt devyni tūkstančiai du šimtai septyniasdešimt septyni eurai 57 ct) su PVM, 24 196,34 Eur (dvidešimt keturi tūkstančiai šimtas devyniasdešimt šeši eurai 34 ct) be PVM. Papildomų darbų kaina nustatyta naudojant Sutartyje numatytų darbų įkainius.

3.2. atsisakyti įrengti asfaltbetonio dangą dėl šalia tako augančių medžių. Atsisakomų darbų vertė – 31 265,41 Eur (trisdešimt vienas tūkstantis du šimtai šešiasdešimt penki eurai 41 ct) su PVM, 25 839,18 Eur (keturi tūkstančiai devyni šimtai šeši eurai 88 ct) su PVM.

4. Numatoma Sutarties vertė po pakeitimo yra 66 943,18 Eur (šešiasdešimt šeši tūkstančiai devyni šimtai keturiasdešimt trys eurai, 18 ct) be PVM, 81 001,24 Eur su PVM (aštuoniasdešimt vienas tūkstantis vienas euras 24 ct) su PVM.

5. LR viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPI) 89 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatyta, kad *Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, kai būtina iš to paties tiekėjo pirkti papildomų darbų, paslaugų ar prekių, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, kai yra visos šios sąlygos kartu: a) tiekėjo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių, tokių kaip pagal pirminį pirkimą įsigytos įrangos, paslaugų ar įrenginių pakeičiamumo ir sąveikumo reikalavimų užtikrinimas, ir dėl to, kad perkančiajai organizacijai sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą; b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo.*

6. Pakeitimas grindžiamas šiomis aplinkybėmis, atitinkančiomis aukščiau nurodytus VPI reikalavimus:

a) papildomus darbus būtina įsigyti iš Vykdytojo, kadangi vykdytojo pakeitimas negalimas dėl techninių priežasčių, tokių kaip pagal pirminį pirkimą įsigytų darbų sąveikumo reikalavimų užtikrinimo, taip pat dėl ekonominių priežasčių, tokių kaip išlaidų dubliavimo;

b) šiuo susitarimu atliekamo pakeitimo vertė sudaro 35,28 proc.

vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Sutarties 17, 21 punktų nuostatomis,

susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:

1. Įsigyti papildomų Šakių r. sav., Kidulių k., Sodų g. pėsčiųjų tako paprastojo remonto darbų, kurių vertė pagal lokalinę samatą yra – 29 277,57 Eur (dvidešimt devyni tūkstančiai du šimtai septyniasdešimt septyni eurai 57 ct) su PVM (24 196,34 be PVM), tai sudaro 35,28 proc. pradinės Sutarties vertės.

2. Atsisakyti įrengti pėsčiųjų tako asfaltbetonio dangą. Atsisakomų darbų vertė – 31 265,41 Eur (trisdešimt vienas tūkstantis du šimtai šešiasdešimt penki eurai 41 ct) su PVM, (25 839,18 Eur be PVM).

3. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi.

4. Susitarimas įsigalioja jį pasirašius abiem Šalims ir galioja iki visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo ar jos nutraukimo Sutartyje nustatyta tvarka.

5. Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

6. Susitarimo priedai:

6.1. Objekto apžiūros aktas, 3 lapai.

Užsakovas: Šakių rajono savivaldybės administracija, Bažnyčios g. 4, LT-71115 Šakiai, juridinio asmens kodas 188772814, telefonas +370 345 60 750, el. paštas savivaldybe@sakiai.lt, Luminor bank AS Lietuvos filialas, b. k. 40100, a. s. LT39 4010 0421 0006 0059.

Rangovas: uždaroji akcinė bendrovė „Kelranga“, Gėlyno skg. 5, LT-68229 Marijampolė, juridinio asmens kodas 1510004973, telefonas +370 343 71735, el. paštas info@kelranga.lt.

UŽSAKOVAS

Administracijos direktorius

Vytautas Ižganaitis

(parašas, vardas, pavardė)

2024 m. spaliod.



RANGOVAS

Direktorius
Algirdas Brazys

(parašas, vardas, pavardė)

2024 m. spalio.....d.

