

PAPILDOMAS SUSITARIMAS
DĖL 2024 M. KOVO 20 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. A62-177/24 PAKEITIMO
2024 m. _____ d. Nr. _____
Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188710061, atstovaujama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Infrastruktūros grupės vadovo Ilja Karužio, veikiančio pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. spalio 3 d. įsakymą Nr. 30-2258/23, toliau vadinama „**Užsakovu**“, ir

UAB „Kerista“, juridinio asmens kodas 122635779, atstovaujama generalinio direktoriaus Juozo Gedvilo, veikiančio pagal bendrovės įstatus, registruota adresu Geologų g. 11, LT-02190 Vilnius, toliau vadinama „**Rangovu**“,

Užsakovas ir Rangovas toliau atskirai vadinami „**Šalimi**“, o kartu – „**Šalimis**“,

atsižvelgdamos į tai, kad

1. Šalys 2024 m. kovo 20 d. sudarė pirkimo sutartį Nr. A62-177/24 (toliau – „**Sutartis**“) dėl Vilniaus miesto Šiaurinės dalies susisiekimo komunikacijų statybos, rekonstrukcijos ir kapitalinio remonto darbų (toliau – „**Darbai**“);

2. Sutarties Specialiųjų sąlygų 2.1 punktas, be kita ko, numato, kad pradinės Sutarties vertė yra 10'000'000,00 EUR be PVM;

3. Sutarties 2 priede, be kita ko, nurodyta, kad nurodyti pagal užsakymą atliekamų Darbų kiekiai yra preliminarūs, kurie darbų atlikimo laikotarpiu gali kisti, neviršijant maksimalios pirkimui skirtos lėšų sumos (12'100'000,00 Eur, įskaitant visus mokesčius);

4. Vilniaus miesto savivaldybė vykdo korinių parkavimo aikštelių įrengimo, ugdymo įstaigų teritorijose esančių takų ir sporto aikštynų atnaujinimo darbus, prieigų prie konteinerinių aikštelių įrengimą arba tvarkymą, taip pat Vilniaus miesto savivaldybė vykdo žaliųjų stotelių projektą, kurio metu buvo pertvarkytos dangos sustojimuose, todėl vis šie projektai pareikalavo papildomų darbų kiekių. Dėl šios priežasties atsirado Darbų kiekių būtinybė (toliau – „**Papildomi darbai**“);

5. Siekiamu atlikti pakeitimu numatoma, kad:

5.1. Papildomų Darbų vertė siektų 1'500'000,00 Eur be PVM, o tai neviršytų tarptautinio pirkimo vertės, numatytos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – „**Viešųjų pirkimų įstatymas**“) 4 straipsnio 1 dalyje. Šiuo metu tarptautinio pirkimo vertė darbams yra 5'538'000,00 Eur be PVM;

5.2. Papildomų darbų vertė sudarytų 15 proc. pradinės Sutarties vertės, taigi neviršytų Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalyje nustatytos leistinos papildomų įsigyjamų Darbų kiekių ribos;

5.3. nebūtų pakeičiamas Sutarties pobūdis;

5.4. Papildomi darbai būtų įsigijami Sutartyje nustatytais į kainiais,

vadovaudamosi:

6. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalies, reglamentuojančiu Sutarties keitimo galimybę kai:

6.1. bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 15 procentų pradinės Sutarties vertės darbų pirkimo atveju;

6.2. bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje;

6.3. pakeitimu iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis;

7. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (aktualios redakcijos) 56.1 punkto

nuostatomis, kad Užsakovas, apskaičiuodamas įsigyjamų papildomų darbų kainas pritaiko Rangovo pasiūlyme nurodytus įkainius;

8. Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainėje skelbiamomis Sutarčių keitimo gairėmis ir 2020 m. kovo 17 d. naujienų skiltyje paskelbtomis Išplėstinėmis rekomendacijomis viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių vykdymui, keitimui ir (ar) nutraukimui;

9. Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainėje skiltyje „Naujienos“ 2021 m. birželio 25 d. pranešimu „Dėl viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių peržiūros sąlygų“, 2022 m. kovo 24 d. pranešimu „Dėl viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių kainų ir kitų sąlygų peržiūrėjimo“;

sudaro šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas) ir susitaria:

10. Padidinti perkamų Darbų kiekius (apimtis) ir maksimalią pirkimui skirtą lėšų sumą 15 proc. nuo pradinės Sutarties vertės, kuri apima 1'500'000,00 Eur be PVM ir išdėstyti Sutarties 2 priedą nauja redakcija, be kita ko, nurodant, kad:

*„*Nurodyti pagal užsakymą atliekamų darbų kiekiai yra preliminarūs, kurie darbų atlikimo laikotarpiu gali kisti, nevirsijant maksimalios pirkimui skirtos lėšų sumos (13'915'000,00 Eur, įskaitant visus mokesčius). Perkančioji organizacija darbų atlikimo laikotarpiu neįsipareigoja įsigyti viso nurodyto 36 (trisdešimt šešių) mėn. “*

11. Sutarties 2 priedas išdėstomas nauja redakcija (Susitarimo 1 priedas).

12. Sutarties nuostatos taikomos šio Susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pakeistos šiuo Susitarimu.

13. Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą.

14. Susitarimas keičiamas, pildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.

15. Susitarimas sudaromas lietuvių kalba ir pasirašomas vienu iš žemiau nurodytų būdų:

15.1. fiziniais parašais, pasirašant ant dviejų egzempliorių, turinčių vienodą teisinę galią – po vieną egzempliorių įteikiant kiekvienai Šaliai; arba

15.2. elektroniniais parašais, naudojant Užsakovo dokumentų valdymo sistemą „@vilys“. Pasirašydamos Susitarimą šiuo būdu, abi Šalys turės galimybę atsisiųsti elektroninį, teisinę galią turintį Susitarimo egzempliorių „.adoc“ formatu. Šalių parašai galės būti patikrinami Elektroninio archyvo informacinėje sistemoje adresu: <https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/view.>

16. Susitarimo priedas – perskaiciuoti Darbų kiekiai – 1 priedas.

Užsakovas:

Rangovas:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Kodas 188710061

UAB „Kerista“
Kodas 122635779

Infrastruktūros grupės vadovas
Ilja Karužis

(parašas)

(data)

Generalinis direktorius
Juozas Gedvilas

(parašas)

(data)

**VILNIAUS MIESTO ŠIAURINĖS DALIES SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ
REKONSTRUKCIJOS IR KAPITALINIO REMONTO DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
(5 pirkimo objekto dalis) Kapitalinio remonto techninė specifikacija**

	Pirkimo objekto dalies darbų ir paslaugų pavadinimas	Mato vnt.	Įkainis, EUR be PVM	Preliminarus 36 mėn. kiekis*	Papildomai 15 % nuo maksimalaus 36 mėn. darbų kiekio
1	2	3	4	5	6
1	Ištisinis asfaltavimas 50 mm (AC8,11,16-VS) ant esamos dangos	m2	13,50	50000	57500
2	Keičiant sluoksnio storį ištisinis asfaltavimas 50 mm (AC 8,11,16-VS) ant esamos asfaltbetonio dangos kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti	m2	0,05	20000	23000
3	Ištisinis asfaltavimas 50 mm (AC8,11 VN) ant esamos dangos	m2	16,00	1000	1150
4	Keičiant sluoksnio storį ištisinis asfaltavimas 50 mm (AC 8,11 VN) ant esamos asfaltbetonio dangos kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti	m2	0,05	1000	1150
5	Ištisinis asfaltavimas 40 mm (SMA 8, 11 S) ant esamos dangos	m2	15,00	54000	62100
6	Keičiant sluoksnio storį ištisinis asfaltavimas 40 mm (SMA 8,11 S) ant esamos asfaltbetonio dangos kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti	m2	0,05	20000	23000
7	Ištisinis asfaltavimas 80 mm (AC16-PD) ant paruošto pagrindo	m2	17,02	10000	11500
8	Keičiant sluoksnio storį ištisinis asfaltavimas 80 mm (AC16-PD) ant esamos asfaltbetonio dangos kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti	m2	1,50	3000	3450
9	Ištisinis asfaltavimas 50 mm (AC16-AS) ant paruošto pagrindo	m2	12,50	6000	6900
10	Keičiant sluoksnio storį ištisinis asfaltavimas 50 mm (AC16-AS) ant esamos asfaltbetonio dangos kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti	m2	2,50	3000	3450
11	Ištisinis asfaltavimas 50 mm (AC16-AS su PMB) ant paruošto pagrindo	m2	13,50	6000	6900
12	Keičiant sluoksnio storį ištisinis asfaltavimas 50 mm (AC 16 AS su PMB) ant esamos asfaltbetonio dangos kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti	m2	2,50	3000	3450
13	Ištisinis asfaltavimas 50 mm (AC22-AS su PMB) ant paruošto pagrindo	m2	10,50	6000	6900
14	Keičiant sluoksnio storį ištisinis asfaltavimas 50 mm (AC22-AS su PMB) ant esamos asfaltbetonio dangos kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti	m2	3,50	3000	3450

15	Ištisinis asfaltavimas 50 mm (AC16-AN) ant paruošto pagrindo	m2	12,50	3000	3450
16	Keičiant sluoksnio storį ištisinis asfaltavimas 50 mm (AC16-AN) ant esamos asfaltbetonio dangos kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti	m2	1,05	1000	1150
17	Ištisinis asfaltavimas 40 mm (AC8,11-VN, raudonos spalvos) ant esamos dangos	m2	18,50	5000	5750
18	Keičiant sluoksnio storį ištisinis asfaltavimas 40 mm (AC8,11-VN, raudonos spalvos) ant esamos asfaltbetonio dangos kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti	m2	0,10	2000	2300
19	Ištisinis asfaltavimas 100 mm (AC16,22-PS) ant paruošto pagrindo	m2	21,50	2000	2300
20	Keičiant sluoksnio storį ištisinis asfaltavimas 100 mm (AC16,22-PS) ant esamos asfaltbetonio dangos kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti	m2	0,10	300	345
21	Išlyginamasis sluoksnis (AC11-AN)	t	78,00	5000	5750
22	Asfalto dangos frezavimas (iki 5 cm)	m2	1,80	50000	57500
23	Asfalto dangos frezavimas (nuo 5 cm iki 10 cm)	m2	1,00	30000	34500
24	Poliesterio kompozitas asfalto armavimui Hatelit C40/17 arba analogiško įrengimas	m2	6,00	1000	1150
25	Betoninių trinkelų 20.10.8 įrengimas, įskaitant naujas trinkeles	m2	60,00	100	115
26	Betoninių trinkelų 20.10.8 remontas (įskaitant trinkeles)	m2	65,00	500	575
27	Betoninių trinkelų 20.10.8 remontas (neįskaitant trinkelų)	m2	70,00	50	57,5
28	Bet. trinkelų 20.10.8 (pritaikytų silpnaregiams, akliesiems) įrengimas įskaitant naujas trinkeles	m2	60,00	100	115
29	Bet. trinkelų 20.10.8 (pritaikytų silpnaregiams, akliesiems) remontas (įskaitant trinkeles)	m2	65,00	20	23
30	Bet. trinkelų 20.10.8 (pritaikytų silpnaregiams, akliesiems) remontas (neįskaitant trinkelų)	m2	70,00	20	23
31	Betoninių ažūrinių 60.40.8 trinkelų įrengimas, įskaitant naujas trinkeles	m2	20,00	5000	5750
32	Betoninių ažūrinių 60.40.8 trinkelų remontas (įskaitant trinkeles)	m2	45,00	500	575
33	Plastikinės korinės dangos remontas	m2	40,00	1000	1150
34	Šaligatvių iš betoninių plytelių remontas (įskaitant plyteles)	m2	35,10	20000	23000
35	Šaligatvių iš betoninių plytelių remontas (neįskaitant plytelių)	m2	26,98	500	575
36	Naujo šaligatvio iš betoninių plytelių įrengimas	m2	55,00	2000	2300
37	Vejos įrengimas	100 m2	220,00	300	345
38	Kelio bordiūrų remontas ant betono pagrindo (įskaitant bordiūrus)	m	28,78	5000	5750
39	Kelio bordiūrų remontas ant betono pagrindo (neįskaitant bordiūrus)	m	23,00	300	345
40	Kelio bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo	m	32,00	1000	1150
41	Granitinių kelio bordiūrų 100.30.15 įrengimas ant betono pagrindo (neįskaitant bordiūrus)	m	47,00	1500	1725
42	Granitinių kelio bordiūrų 100.30.15 remontas ant betono pagrindo (įskaitant bordiūrus)	m	62,30	100	115

43	Granitinių kelio bordiūrų 100.30.15 remontas ant betono pagrindo (neįskaitant bordiūrų)	m	30,00	5000	5750
44	Granitinių kelio bordiūrų 50.60.14/26 įrengimas (be bordiūrų kainos)	vnt.	69,00	100	115
45	Vejos bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo (įskaitant bordiūrų)	m	18,00	1000	1150
46	Vejos bordiūrų remontas ant betono pagrindo (neįskaitant bordiūrų)	m	9,00	200	230
47	Vejos bordiūrų remontas ant betono pagrindo (įskaitant naujus bordiūrų)	m	13,00	5000	5750
48	Senų lietaus šulinėlių stačiakampių grotelių su monolitine perdanga išmontavimas, naujo 1 m skersmens perdenginio montavimas su šulinio liuko D400 įrengimu	vnt.	420,00	100	115
49	Plaukiojančio tipo šulinių liukų D400 pakeitimas (su pakėlimu)	vnt.	350,00	400	460
50	Šulinio liukų pakėlimas g/b žiedais	vnt.	260,00	100	115
51	Šulinio liukų pakėlimas trinkelėmis	vnt.	210,00	50	57,5
52	Naujų lietaus šulinių įrengimas naudojant plaukiančio tipo liukus (su žemės darbais)	vnt.	760,00	50	57,5
53	Keičiant įrengiamo šulinio liuko gylį kiekvienam 1 m pasikeitimui pridėti arba atimti	vnt.	10,00	25	28,75
54	Plaukiančio tipo liuko pakėlimas asfaltavimo metu	vnt.	21,00	300	345
55	Vamzdyno iš PVC vamzdžių įrengimas gylyje iki 3 m, kai vamzdžio skersmuo 200 mm	m	160,00	100	115
56	Vamzdyno iš PVC vamzdžių įrengimas gylyje iki 3 m, kai vamzdžio skersmuo 400 mm	m	250,00	100	115
57	Drenažo įrengimas iš gofruotų PVC vamzdžių D113/126mm iki 2.0 m. gylio	m	40,00	100	115
58	Latako Monoblock PD100 V įrengimas	m	150,00	200	230
59	Kelkraščių sustiprinimas 10 cm grunto (smėlio) su 40 proc. skaldos mišinio sluoksniu	100 m2	500,00	50	57,5
60	Geotinklo paklojimas sankasos tvirtinimui	m2	7,50	200	230
61	Geotekstilės paklojimas	m2	1,49	200	230
62	Kelio lovio įrengimas išvežant gruntą	m3	13,00	10000	11500
63	Grunto kasimas mechanizuotai išvežant gruntą su sąvartos mokesčiu	100 m3	890,00	10	11,5
64	Grunto kasimas rankiniu būdu	m3	29,00	500	575
65	Smėlio pasluoksnio įrengimas	m3	20,00	3500	4025
66	Skaldos (dolomitinės) pagrindo įrengimas, kai pagrindo storis 15 cm	m2	10,99	20000	23000
67	Keičiant sluoksnio storį skaldos pagrindo įrengimas 15 cm kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti	m2	0,87	1000	1150
68	Kelio konstrukcijų ardymas (smėlio pasluoksnio ardymas, skaldos (betoninės skaldos) pagrindo ardymas)	m3	48,00	500	575
69	Betoninių pamatų ardymas	m3	130,00	50	57,5
70	Statybinio (betono) laužo išvežimas	t	16,10	1000	1150
71	Autokrautuvo darbas	val.	44,00	300	345
72	Automašina 10 t darbas	val.	46,00	50	57,5
73	Eksavatorius 0,4 m3 darbas	val.	48,00	50	57,5
74	Kelio darbininko darbas	val.	20,50	200	230

75	Kapitalinio remonto aprašo parengimas	1000 m2	2 500,00	16	18,4
76	Išpildomosios geodezinės nuotraukos parengimas	1000 m2	295,00	20	23

*Nurodyti pagal užsakymą atliekamų darbų kiekiai yra preliminarūs, kurie darbų atlikimo laikotarpiu gali kisti, neviršijant maksimalios pirkimui skirtos lėšų sumos (13'915'000,00 Eur, įskaitant visus mokesčius). Perkančioji organizacija darbų atlikimo laikotarpiu neįsipareigoja įsigyti viso nurodyto 36 (trisdešimt šešių) mėn. preliminaraus darbų kiekio.

**Šis dydis yra naudojamas tik tiekėjų pasiūlymams palyginti, į pirkimo sutartį jie nėra šomi.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus miesto savivaldybė 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PAPILDOMAS SUSITARIMAS DĖL 2024 M. KOVO 20 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. A62-177/24 PAKEITIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-11-29 Nr. A62-889/24
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	—
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 09:38:49 iki 2024-12-19 09:38:49
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	—
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	—
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	—
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	—
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	—
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema „Avilys“, versija 3.5.74.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-11-29 15:11:30)
Paieškos nuoroda	—

DETALŪS METADUOMENYS	
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-11-29 15:11:30 Dokumentų valdymo sistema „Avilys“