

**110/27,5 KV LINKAIČIŲ TRAUKOS TP 110 KV SKIRSTYKLOS STATYBOS IR PRIJUNGIMO PRIE  
PERDAVIMO TINKLO  
PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ PIRKIMO SUTARTIS**

[Publish Date], Vilnius, Nr.

**LITGRID AB** (toliau - „**Užsakovas**“), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 302564383, kurios registruota buveinė yra Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama \_\_\_\_\_, iš vienos pusės, ir

**UAB TETAS** (toliau - „**Rangovas**“), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 300513148, kurios registruota buveinė yra Senamiesčio g. 102B, LT-35116 Panevėžys, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama \_\_\_\_\_, iš kitos pusės,

toliau abi kartu vadinamos „**Šalimis**“, o kiekviena atskirai „**Šalimi**“, atsižvelgdamos į tai, kad Rangovas laimėjo pirkėjo skelbtą 110/27,5 kV Linkaičių Traukos TP 110 kV skirstyklos statybos ir prijungimo prie perdavimo tinklo projektavimo ir statybos darbų pirkimą Nr. 734583, sudarė šią projektavimo ir statybos darbų pirkimo sutartį (toliau - „**Sutartis**“).

Vykdamos Sutartį, Šalys vadovausis žemiau nurodytomis Sutarties specialiosiomis sąlygomis ir Sutarties bendrosiomis sąlygomis.

**LITGRID AB PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ PIRKIMO SUTARTIES  
SPECIALIOSIOS SĄLYGOS**

Šiose Sutarties specialiosiose sąlygose didžiąja raide rašomos sąvokos atitinka Sutarties bendrosiose sąlygose didžiąja raide rašomas sąvokas, jei kontekstas aiškiai nereikalauja kitaip. Laužtiniuose skliaustuose nurodyti punktai ir skyriai reiškia nuorodą į Sutarties bendrųjų sąlygų punktus ir skyrius, su kuriais atitinkama sąlyga yra susijusi.

---

**Pagrindinės  
sąlygos**

**1. Objektas [Sąvoka 1.1.14. punktas]:**

110/27,5 kV Linkaičių Traukos TP 110 kV skirstyklos statybos ir prijungimo prie perdavimo tinklo rangos darbai, Radviliškio raj. sav. teritorijoje.

**2. Techninė užduotis [Sąvoka 1.1.27. punktas]:**

110/27,5 kV Linkaičių Traukos TP 110 kV skirstyklos statybos ir prijungimo prie perdavimo tinklo rangos darbai, pagal techninius projektus (pridedamus priede Nr. 2.1 ir 2.2):

2.1. Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų) 110 kV skirstyklos Radviliškio r. sav., Radviliškio sen., Karčemų k., naujos statybos projektas (toliau - TP projektas);

2.2. Inžinerinių tinklų (110kV OL Šeduva - Linkaičių Trauka ir 110kV OL Linkaičių Trauka - Radviliškis), Radviliškio raj. sav., statybos projektas (toliau - OL projektas);

2.3. statybą leidžiantys dokumentai (pridedama priede Nr. 3).

**3. Darbų atlikimo terminas [Sąvoka 1.1.7. punktas]:**

**22 mėnesiai nuo Sutarties sudarymo dienos, tačiau**

**\*per 18 mėn. mėnesių nuo Sutarties sudarymo dienos, turi būti įjungta Linkaičių TP bandomajai eksploatacijai.**

**Įranga suderinta ir Darbo projektas turi būti parengtas ir suderintas per 6 mėnesius nuo Sutarties sudarymo dienos.**

3.1. Darbų atlikimo terminas Šalių raštišku susitarimu gali būti pratęstas 2 mėnesiams dėl Nenugalimos jėgos aplinkybių arba Pakeitimų atlikimo Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.

3.2. Darbai ar Darbų grupės gali būti sustabdomi ne dėl Rangovo kaltės, kai:  
a) Užsakovas gauna tiesioginį trečiosios šalies prašymą stabdyti Darbus;  
b) Užsakovas laiku nesuteikia atjungimų, kurie yra būtini Darbams atlikti.

3.3. Jeigu Darbai ar Darbų grupės sustabdomi ne dėl Rangovo kaltės, *Sutarties galiojimo terminas gali būti pratęstas tokiam laikui, kiek truko aplinkybės, dėl kurių nebuvo galimybės vykdyti Darbus.*

**4. Darbų etapai [2.2.3. punktas]:**

Darbus Rangovas turi atlikti priede Nr. 1 nurodytais Darbų etapais ir terminais.

---

**Darbai**

**5. Pagrindiniai įrenginiai [Sąvoka 1.1.15.]:**

Pagrindinių įrenginių, atitinkančių LITGRID AB standartinius techninius reikalavimus, sąrašas <https://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-reikalavimai/irangos-atitinkancios-litgrid-ab-reikalavimus-sarasas/3881>

**6. Užsakovo įrenginiai [4.9.8. punktas]:**

Darbų atlikimui Užsakovas patiekia šiuos įrenginius ir Medžiagas:

6.1. Elektros energijos skaitikliai, 7 vnt.

---

6.2. Bandymo gnybtiniai, 7 vnt.

6.3. AEEAS duomenų surinkimo ir perdavimo valdiklio komplektas su programine įranga, 1 kompl.

6.4. Momentinių matavimų valdiklio komplektas su programine įranga, 1 kompl.

Nurodytus įrenginius ir Medžiagas Užsakovas Rangovui perduos 330 kV Panevėžio TP adresas - Pušaloto g. 230, Bliūdžiai, 35302 Panevėžio r. sav.

**7. Fizinė sauga [4.3.5. punktas]:**

Papildomi fizinės saugos reikalavimai darbams netaikomi.

**8. Demontuojami įrenginiai, konstrukcijos ir medžiagos [4.6.2. punktas]:**

Rangovas demontuotus tolimesniam naudojimui tinkamus įrenginius, konstrukcijas ir medžiagas turi pristatyti Šiaulių TP, adresu Pramonės g. 2E, Šiauliai, pristatymo laiką iš anksto suderinęs su Užsakovo atstovu.

**9. Nesumontuotų įrenginių ir jiems įrengti būtinų Medžiagų dalinis apmokėjimas [5.9.5. punktas c ir d papunkčiai]:**

Už Rangovo teikiamus Specialiojoje sutarties dalyje nurodytus nesumontuotus įrenginius ir jiems įrengti būtinąs Medžiagas (Sutarties 32 priedas), kurie įtraukiami į Atliktų darbų aktą pagal Darbų žiniaraštį, apmokama 70 % nesumontuotų įrenginių ir Medžiagų, skirtų jiems įrengti, kainos nurodytos Darbų žiniaraštyje.).

---

**Darbų  
organizavimas**

**10. Šalių atstovai [5.1. skyrius]**

---

**Kaina ir  
apmokėjimas**

**11. Sutarties kaina [Sąvoka 1.1.24. punktas]:**

Sutarties kaina be PVM: **3 510 122,00**

Pridėtinės vertės mokestis (PVM): **737 125,62**

Sutarties kaina su PVM: **4 247 247,62**

**Apmokėjimas [7.3.1. punktas]:**

Sutarties kaina bus mokama dalimis pagal Darbų žiniaraštį, Rangovui pateikus, su Užsakovu suderinus ir abiem Šalim pasirašius atliktų darbų aktą, pažymą apie

---

atliktų darbų vertę (tipinė pažymos forma pridedama kaip Sutarties 20 priedas) ir mėnesio ataskaitą (tipinė mėnesinės rangos darbų ataskaitos forma pridedama kaip Sutarties 18 priedas).

**12. Sąskaita apmokėjimui:**

**13. Europos Sąjungos fondų (programų) finansavimas [11.11.1. punktas]:**

Darbai Europos Sąjungos fondų (programų) lėšomis nefinansuojami.

---

**Atsakomybė**

**14. Netesybos:**

Netesybos už laiku neperduotus Darbus Rangovui numatytos priede Nr. 1.

**15. Užsakovui priimtini bankai ir draudimo bendrovės:**

Užsakovui priimtinių draudimo bendrovių sąrašas nurodomas Priede Nr.6.

---

**Baigiamos nuostatos**

**16. Projektas [11.9.2. punktas]:**

„Linkaičių Traukos TP statyba ir prijungimas prie PT“ Nr. PPRS23045.

**17. Šalių kontaktiniai duomenys [11.10.1. punktas]:**

Užsakovo:

Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8,  
LT-05131 Vilnius;

Tel. +370 707 02171;

El. paštas info@litgrid.eu

A. s. LT242150051000021766

OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas

banko kodas 21500

PVM mokėtojo kodas LT100005748413

Rangovo:

V. Krėvės pr. 120, LT-51119, Kaunas

Tel. +370 640 38334

El. paštas info@tetas.lt

---

**Papildomos sąlygos**

**18. Sutarties bendrųjų sąlygų 2.3.2. punkto antras sakiny s pakeičiamas ir išdėstomas taip:**

Grafikas pildomas ant pridedamo grafiko šablono (Sutarties 16 priedas). Grafiko šablone numatyti tipiniai LITGRID AB darbų vykdymo terminai; rangovas Grafiką parengia įvertinės rangos darbų atlikimo terminus, jų eiliškumą, ryšius.

**19. Bendrųjų sąlygų 4.1.2 punktas papildomas k) papunkčiu, kuris išdėstomas taip:**

Rangovas Užsakovo vardu atlieka statybos techniniame reglamente STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal

---

neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 39 punkte nustatytas statytojo (užsakovo) pareigas ir paskelbia apie darbų pradžią, rangovo ir pagrindinių statybos sričių vadovų pasamdymą ar paskyrimą.

**20. Sutarties bendrųjų sąlygų 4.5.1. punktą papildyti taip:**

Rangovas yra atsakingas už projekto darbų grafiko, bei detalaus objekto statybos darbų atjungimų grafiko parengimą bei suderinimą su LITGRID AB bei AB ESO. Objekto rekonstrukcijos darbų-atjungimų grafikas parengiamas ir suderinamas ne vėliau kaip 90 k. d. iki numatomų rangos darbų objekte pradžios.

**21. Bendrųjų sąlygų 5.10.1 punktas išdėstomas taip:**

Rangovas sutinka, kad apsikeitimas Sutarties vykdymui reikalinga informacija / dokumentais, išskyrus atvejus, kai informacija / dokumentai suderinus su Užsakovu yra perduodami fiziškai, bus vykdomas naudojantis Microsoft SharePoint platforma ir įsipareigoja susikurti paskyrą Microsoft SharePoint platformoje pagal Užsakovo suteiktas instrukcijas. Visos techninio ir / ar darbo projekto parengimui reikalingos techninės dokumentacijos peržiūra (kopijavimas) ir įrenginių apžiūra gali būti atlikta Užsakovo nurodytoje vietoje iš anksto (mažiausiai prieš dvi darbo dienas) suderinus su Užsakovu datą ir laiką.

**22. Bendrųjų sąlygų 9.4.6 punktas papildomas j) papunkčiu, kuris išdėstomas taip:**

j) Jeigu Rangovas vėluoja per nustatytą terminą, nurodytą Sutarties specialiosiose sąlygose, pateikti pasirašytą statybos užbaigimo aktą, jam taikoma 376 EUR be PVM bauda už kiekvieną pavėluotą dieną.

**23. Sutarties bendrųjų sąlygų 10.1.1 punktas papildomas taip:**

Iki Sutarties pasirašymo Rangovas Užsakovui pateikia:

- a) projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) kopiją.
- b) Sutarties įvykdymo užtikrinimą - Banko garantiją;

**24. Bendrųjų sąlygų 11.10.1 punktas papildomas taip:**

Elektroniniu laišku siunčiami oficialūs pranešimai turi turėti tokią preambulę:

**OFICIALUS PRANEŠIMAS**

Projektas: „Linkaičių Traukos TP statyba ir prijungimas prie PT Nr. PPRS23045.

Sutartis: [data] Nr. [numeris]

Kam: [adresato vardas, pavardė]

[adresato elektroninio pašto adresas]

---

**SUTARTIES DOKUMENTAI IR PRIEDAI:**

Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovausis toliau nurodytais dokumentais, kurie yra suprantami ir aiškinami kaip neatskiriama Sutarties dalis:

- 1. Darbo projekto parengimo ir statybos darbų etapai;
- 2. Techninis projektas:
  - 2.1. TP projektas;

## 2.2. OL projektas;

### 3. Statybą leidžiantys dokumentai:

#### 3.1. SLD - TP projektui;

#### 3.2. SLD - OL projektui;

4. Su pasiūlymu teikiama sustambinto darbų žiniaraščio forma;
5. Užsakovui priimtinių bankų sąrašas;
6. Užsakovui priimtinių draudimo bendrovių sąrašas;
7. LITGRID AB projektavimo ir statybos darbų pirkimo sutarties bendrosios sąlygos;
8. Projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) kopija;
9. Sutarties įvykdymo užtikrinimas - Banko garantija;
10. Rangovo pasitelkiamų subrangovų sąrašas;
11. Pareigų sąrašas;
12. Perdavimo tinklo objekto statybos/rekonstravimo dokumentacijos aprašas;
13. Rangovų saugaus darbo organizavimo ir vykdymo LITGRID AB objektuose tvarkos aprašas;
14. Perdavimo tinklo įrenginių eksploatavimo reglamentas;
15. Darbų organizavimo ir vykdymo LITGRID AB perdavimo tinklo įrenginiuose tvarkos aprašas;
16. Rangos darbų grafiko šablonas (pavyzdys);
17. Turto grupių ir turto vienetų klasifikatorius ir pažyma apie atliktų darbų vertę;
18. Mėnesinės rangos darbų ataskaitos forma;
19. Trišalės sutarties dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu projektas;
20. Pažyma apie atliktų darbų vertę;
21. Minimalūs informacijos saugos reikalavimai paslaugų teikimui;
22. Minimalūs informacijos saugos reikalavimai projektavimui ir diegimui;
23. Pirkimo sąlygos, pirkimo sąlygų paaiškinimai ir patikslinimai (Pirkimo dokumentai, paaiškinimai ir patikslinimai papildomai nepridedami, laikoma, kad juos turi abi šalys, kurie viešai buvo skelbti CVP IS);
24. Rangovo pasiūlymas, pasiūlymo paaiškinimai ir patikslinimai;
25. Specialistų sąrašo forma;
26. Rizikų valdymo planas;
27. Pagrindinės įrangos atitikties pagrindimo tvarka;
28. Rekonstrukcijos darbu-atjungimu grafiko forma;
29. Perdavimo tinklo operatyvinių ir techninių pavadinimų sudarymo aprašas;
30. Aplinkosaugos reikalavimų taikymo LITGRID AB veikloje tvarkos aprašas;
31. Atliktų darbų sąrašas;
32. Apmokėjimas už pristatytą įrangą/medžiagas;
33. Sutikimas dėl asmens patikrinimo;
34. Gamybinio pasitarimo forma.

Jeigu Užsakovas teisės aktų nustatyta tvarka pakeis bet kurį aukščiau prieduose nurodytą vidinį dokumentą (pvz. aprašą), Šalys įsipareigoja, atsižvelgdamos į pirkimus reglamentuojančius teisės aktus, siekti bendro susitarimo dėl tokio dokumento atnaujinimo ir tolesnio naudojimo.

Jeigu tarp aukščiau nurodytų dokumentų būtų neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentai bus aiškinami pagal jų pirmumą, pagal kurį žemėjančia tvarka jie yra išvardinti aukščiau.

**Tai patvirtindamos, Šalys pasirašė ir patvirtino šią Sutartį kvalifikuotais elektroniniais parašais.**

**Užsakovo vardu:**

**Rangovo vardu:**

---

---

**110/27,5 KV LINKAIČIŲ TRAUKOS TP 110 KV SKIRSTYKLOS STATYBOS IR PRIJUNGIMO PRIE PERDAVIMO TINKLO  
PROJEKTAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ ETAPAI**

<b>Etapas</b>	<b>Perduodami darbai</b>	<b>Perdavimo terminas</b> <i>(dienos nuo Sutarties sudarymo dienos)</i>	<b>Delspinigių dydis</b> <i>(Darbų etapo kainos be PVM už kiekvieną pradelstą dieną)</i>	<b>Mokėtina suma</b> <i>(Eur be PVM)</i>
I etapas	Suderintas darbo projektas	Per 6 mėn.	0,01 %	
II etapas	Linkaičių Traukos TP įjungta bandomajai eksploatacijai.	Per 18 mėn.	0,02 %	
III etapas	Statybos užbaigimo akto gavimas ir statybos užbaigimo procedūros.  Užsakovui perduotas statybos darbų žurnalas, jame nurodyti dokumentai, visa dokumentacija susijusi su atliktais Darbais.	Per 22 mėn.		376 Eur (EUR be PVM pagal specialiųjų sąlygų 23 punkto reikalavimą)