

AB „Kelių priežiūra“, buveinės adresas Savanorių pr. 321C, Kaunas, juridinio asmens kodas 232112130, atstovaujama Vakarų regiono vadovo Karolio Jokšo, veikiančio pagal 2024-05-28 įgaliojimą Nr. GG24-153 (toliau – Užsakovas)

ir

UAB „Telšių hidrostatyba“, buveinės adresas Subedžio g. 25, Kalnėnų k., Telšių r. sav., juridinio asmens kodas 304168571, atstovaujama direktoriaus Andriaus Jonušo, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas),

toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami **Šalimis**, o kiekviena atskirai – **Šalimi**,

atsižvelgdamos į tai, kad:

- Šalys 2024-09-12 sudarė Pagrindinę sutartį Nr. PIR24-774 (toliau – **Sutartis**). Bendra Sutarties kaina yra 19 943,98 EUR (devyniolika tūkstančių devyni šimtai keturiasdešimt trys eurai 98 ct) su PVM, kurią sudaro: 3.1.1. Darbų kaina su PVM – 19 942,98 EUR (devyniolika tūkstančių devyni šimtai keturiasdešimt du eurai 98 ct), kai PVM sudaro 3 461,18 EUR (trys tūkstančiai keturi šimtai šešiasdešimt vienas euras 18 ct), o Darbų kaina be PVM – 16 481,80 EUR (šešiolika tūkstančių keturi šimtai aštuoniasdešimt vienas euras 80 ct). 3.1.2. Pagrindinės sutarties sudarymo mokestis su PVM – 1,00 EUR (vienas euras 00 ct), kai PVM sudaro 0,17 EUR (nulis 17 ct), o Pagrindinės sutarties sudarymo mokestis be PVM – 0,83 EUR (nulis 83 ct);
- Sutarties vykdymo metu, dėl projektinių pakeitimų, keičiasi darbų kiekiai;
- Sutarties Nr. 3.4. punkte numatyta, jog Sutarties kaina Sutarties vykdymo metu gali būti padidinta, Šalims nustačius faktiškai didesnę Darbų poreikį nei buvo numatyta Atnaujinto varžymosi metu, jeigu Rangovas pateikdamas Pasiūlymą negalėjo numatyti tokio padidinto Darbų poreikio. Tokiu būdu Sutarties kaina gali būti padidinta ne daugiau kaip 15 procentų nuo pradinės Sutarties kainos;
- bendra Sutarties pakeitimo vertė neviršija 15 (penkiolika) procentų pradinės Sutarties vertės;
- Papildomu susitarimumu (toliau – **Susitarimas**) iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis;
- Susiklosčiusių aplinkybių kontekste Šalys vertina, jog siekiant Užsakovui ekonomiškai naudingiausio situacijos sprendimo, yra būtina pasinaudoti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 2 d. numatyta galimybe neatliekant naujos pirkimo procedūros pakeisti Sutartį;

todėl Šalys susitaria ir sudaro šį Susitarimą, kuriuo susitaria, kad:

PDF Eraser Free

1. Šio Susitarimo, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 2 d., vertė yra 2472,27 Eur (du tūkstančiai keturi šimtai septyniasdešimt du eurai 27 ct) be PVM. Bendra Sutarties vertė po padidinimo – 18 954,07 Eur (aštuoniolika tūkstančių devyni šimtai penkiasdešimt keturi eurai 07 ct) be PVM.
2. Kitos Sutarties sąlygos, nepakeistos šiuo Susitarimu, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.
3. Užsakovo atstovas, atsakingas už Susitarimo paskelbimą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka –
4. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šį Susitarimą įvykdymo.
5. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.
6. Šis Susitarimas sudarytas 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Susitarimo Šaliai.
7. Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS:

AB „Kelių priežiūra“

Juridinio asmens kodas 232112130

PVM mokėtojo kodas LT321121314

Savanorių pr. 321C, 50120 Kaunas

Tel. (8 37) 202 293

Faksas (8 37) 322 469

El.paštas: info@keliuprieziura.lt

A.s. Nr. LT61 7044 0600 0356 0452

AB SEB bankas, b.k. 70440

RANGOVAS:

UAB „Telšių hidrostatyba“

Juridinio asmens kodas 304168571

PVM mokėtojo kodas LT100010503317

Subedžio g. 25, Kalnėnų k., Telšių r. sav.

El. paštas:

A.s. Nr.

Užsakovo vardu:

Rangovo vardu:
