

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2024 M. LAPKRIČIO 6 D. DARBŲ ATLIKIMO SUTARTIES NR. PP-146**

2024 m. gruodžio 6 d. Nr. 1
Vilnius

Lietuvos sporto centras, kodas 188600743, adresas Ozo g. 39B, Vilnius, atstovaujamas direktoriaus Lino Tubelio, veikiančio pagal įstatybos nuostatus (toliau – Užsakovas),

ir

UAB „Sigma solar“ kodas 302881024, atstovaujama direktoriaus Juozo Armanavičiaus veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimis“,

vadovaujamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir 2024 m. lapkričio 6 d. Darbų atlikimo sutarties Nr. PP-146 2.5-2.9 papunkčiais:

a) Šalys 2024 m. lapkričio 6 d. sudarė Darbų atlikimo sutartį Nr. PP-146 (toliau – Sutartis) dėl Lietuvos sporto centro Trakų sporto bazės varžybių aptarnavimo pastato cokolinio aukšto paprastojo remonto darbų (toliau – Darbai). Sutarties kaina 32 957,89 Eur (trisdešimt du tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt septyni eurai, 89 ct) be PVM, PVM sudaro 6921,16 Eur (šeši tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt vienas euras, 16 ct). Sutarties kaina su PVM 39879,05 Eur (trisdešimt devyni tūkstančiai aštuoni šimtai septyniasdešimt devyni eurai, 05 ct).

b) Darbų eigoje, apžiūrėjus patalpas P48 ir P49 nustatyta, kad reikalingas išsistinis sienų dažymas, atskirų vietų pendažymas negalimas, nes nėra galimybes parinkti dažų spalvos. Apžiūrėjus ištrupėjusias laiptų maršų vietas nustatyta, kad remontuojant ištrupas nebus užtikintas tvirtumas, todėl rekomenduojama pakeisti ištrupėjusias maršus. Apžiūrėjus įėjimo iš lauko duris, rekomenduojama š naujo pakeisti kamštelius ir jas papildomai įtvirtinti. Apžiūrint įvažiavimą į garažus nustatyta, kad dėl lietaus iš po betono yra paplūmus smėlis ir betonas susėdęs. Būtina perbetonuoti visą įvažiavimą, sutankinant grunta po juo. Apžiūrėjus turėklas aplink lauko balkoną nustatyta, kad dėl korozijos yra pažeista konstrukcija ir būtina ją visą remontuoti pašalinant rūdį ir pendažyti asparciais antikoroziniais dažais. Apžiūrėjus konferencijų salę nustatyta, kad dėl grindų nusėdimo yra pažeista elektros instaliacija. Laidų kanalai išvedžioti po grindimis. Reikalingas el. instaliacijos perkėlimas į išorę, remontuojant duklus prie sienų;

c) Papildomus darbus dėl ekonominių ir techninių priežasčių tikslinga įsigyti iš to paties Rangovo, kuris atlieka Darbus pagal Sutartį, tokiu būdu užtikrinant Darbų nepertaukiamumą ir išvengiant didelių nepatogumų, darbų bei išlaidų dubliavimo, kadangi papildomi darbai yra neatsiejamai susiję su šisgytais Darbais ir be jų nebūtų įmanoma užbaigti Sutartyje numatytų darbų. Sutarties pobūdis iš esmės nėra keičiamas ir bendra pakeitimų vertė neviršija 50 procentų Sutarties vertės.



Šalys susitarė:

1. Įsigyti papildomus Sutartyje nenurodytus daiktus už 13676,99 Eur (trylikis tūkstančių šešis šimtus septyniasdešimt šešis eurus, 99 ct) su 21 % PVM, iš kurių PVM sudaro 2873,69 Eur (du tūkstančius tris šimtus septyniasdešimt tris eurus, 69 ct).

2. Darbų pabaiga numatoma iki 2024 m. gruodžio 31 d.

3. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis, jame vartojamos sąvokos atitinka Sutartyje vartojamas sąvokas, nebent patariame Susitarime būtų numatyta kitaip. Susartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys vienas kitą.

4. Šis susitarimas įsigalioja po to, kai jį pasirašo abi Šalys ir galioja kartu su Sutartimi iki visiško Šalių tarpusavio įsipareigojimų įvykdymo.

5. Susitarimas sudarytas 2 (dviejų) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po 1 (vieną) kiekvienai Šaliai.

Šalys šį susitarimą perskaitė. Joms buvo išaiškintas susitarimo turinys ir pasekmės. Šalys susitarimą suprato, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, bei jį pasirašė:

ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS
Biudžetinė įstaiga
Lietuvos sporto centras
Adresas: Čižo g. 39B, LT-07171 Vilnius
Kodas: 188600743
PVM m. k. LT386007413
A. s. LT604040063610001599
Lietuvos Respublikos finansų ministerija
Tel. +370 672 89959
El. p. sekretoriaus@lscentras.lt

RANGOVAS
UAB „Sigma solar“
Adresas: Žiedo g. 3-1, Ukmergė
Kodas: 302881024
PVM m. k. LT100009677917
A. s. LT03744060007856268
Bankas AB SEB
Tel. +370 340 42106
El. p. sigmasolar1@gmail.com



[Handwritten signature]
Parašas

Direktorius
Juozas Antanavičius



[Handwritten signature]
Birutė Palčikienė
Finansų ministerija

[Handwritten signature]
Eglė Žvilytė