

**SUSITARIMAS NR. 11BE-
DĖL 2022 M. LAPKRIČIO 29 D. MOKESČIŲ APSKAITOS IR KONTROLĖS
INFORMACINĖS SISTEMOS VYSTYMO BEI GARANTINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ
VIEŠOJO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIES NR. 11B-239 VYKDYMO**

2024 m. lapkričio d.
Vilnius

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Paslaugų gavėjas), atstovaujamas generalinio direktoriaus Dariaus Žvirono, veikiančio pagal Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatus, ir uždaroji akcinė bendrovė „InnoForce“ (toliau – Paslaugų teikėjas), atstovaujama generalinio direktoriaus Mindaugo Mincės, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau kartu vadinami Šalimis, o atskirai Šalimi,

vadovaudamiesi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatomis,

atsižvelgdami į tai, kad:

1) Šalys 2022 m. lapkričio 29 d. sudarė Mokesčių apskaitos ir kontrolės informacinės sistemos (toliau – MAKIS) vystymo bei garantinės priežiūros paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutartį Nr. 11B-239 (toliau – Sutartis);

2) Paslaugų teikėjui atlikus analizę dėl darbų paketo (DP10) užduoties „buhalterinių įrašų registravimas, naudojant tik VSAFAS sąskaitų plano sąskaitas“ realizavimo ir pristačius rezultatus Muitinės departamentui, Paslaugų gavėjo ir Paslaugų Tiekėjo buvo priimtas sprendimas siūlyti atsisakyti šio paketo realizavimo, kadangi potenciali nauda nepateisina sąnaudų ir galimos rizikos susijusios su realizavimu. MAKIS operacinis sąskaitų planas yra esminis finansų apskaitos sistemos sąskaitų rinkinys, naudojamas informacinėje sistemoje visų finansų apskaitos veiklos procesų konfigūracijoje, integracijose bei veiklos ataskaitose. Operacinio sąskaitų plano pakeitimas MAKIS reikalautų visų finansų apskaitos veiklos procesų perkonfigūravimo.

2024 m. spalio 23 d. Lietuvos Respublikos muitinės projektų valdymo komisija nutarė pritarti siūlymui atsisakyti DP10 – MAKIS vystymas, papildant jį naujais funkcionalumais (TS 3.1.4. papunktis) (vertė 48 580,00 Eur be PVM).

3) Sutarties 1 priedo (Mokesčių apskaitos ir kontrolės informacinės sistemos vystymo bei garantinės priežiūros paslaugų techninė specifikacija) 3.2.2 papunktis numato, kad *„Perkančioji organizacija turi teisę atsisakyti 3.1 punkte numatytų MAKIS vystymo paslaugų dalies, jeigu išnyksta poreikis įsigyti minėtas paslaugas arba bus sumažintas finansavimas minėtų paslaugų įsigijimui. Šiuo atveju, bus mažinama bendra sutarties kaina.“*

s u s i t a r i a:

1. Paslaugų gavėjas atsisako Sutarties 1 priedo 3.1.4 papunktyje numatytų paslaugų (MAKIS vystymas: *papildant jį naujais funkcionalumais (inventorizacijos aprašų formavimas, buhalterinių įrašų registravimas, naudojant tik VSAFAS sąskaitų plano sąskaitas, kurie leistų prisidėti prie muitinės atliekamų operacijų efektyvumo didinimo, ir esamų funkcionalumų pakeitimas, atsižvelgiant į pasikeitusius teisės aktus ir pokyčius MIS ir kitose, su MAKIS sąsajas turinčiose sistemose)*, kurių vertė sudaro 48 580,00 Eur (keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai penki šimtai aštuoniasdešimt eurų 00 ct) be PVM, o Paslaugų teikėjas minėtų paslaugų nesuteikia.

2. Sutarties 2 priedo 1 lentelę (MOKESČIŲ APSKAITOS IR KONTROLĖS INFORMACINĖS SISTEMOS VYSTYMO PASLAUGŲ KAINA) (techninės specifikacijos 3.1 papunktis) išdėstyti taip:

„1 lentelė

**MOKESČIŲ APSKAITOS IR KONTROLĖS INFORMACINĖS SISTEMOS VYSTYMO
PASLAUGŲ KAINA**
(techninės specifikacijos 3.1 papunktis)

Eil. Nr.	Paslaugos pavadinimas	Kaina be PVM, Eur
1	2	3
1.	DP1 – SAP priemonėmis įvertinti visų esamų MAKIS ir SPAS funkcionalumų perkėlimo į S/4HANA platformą galimybes ir parengti ataskaitą, kurioje turi būti kiekvieno esamo funkcionalumo būklės įvertinimas, nustatant, ar jis gali būti perkeltas į standartinę S/4HANA ir jei ne, detalizuojant, kokiomis priemonėmis tai bus padaryta bei parengti MAKIS ir SPAS migravimo iš esamos platformos į S/4HANA planą. Ataskaitoje turi būti pateiktos MAKIS S/4HANA funkcinės architektūros (funkciniai moduliai, jų sąryšiai, sąsajos su muitinės informacinėmis ir išorinėmis sistemomis) ir IT architektūros schemas (TS 4.1.2. papunktis)	683 435,00
2.	DP2 – MAKIS funkcijų perkėlimas iš esamos platformos į S/4HANA (TS 3.1.1., 3.1.6., 4.1.1. ir 5.3.5. papunkčiai)	605 330,00
3.	DP3 – MAKIS duomenų saugyklos funkcijų perkėlimas į S/4HANA (TS 3.1.1., 4.1.1. ir 5.3.5. papunkčiai)	48 580,00
4.	DP4 – MAKIS portalo funkcijų perkėlimas į SAP S/4HANA (TS 3.1.1., 4.1.1. ir 5.3.5. papunkčiai)	48 580,00
5.	DP5 – Esamų MAKIS ir SPAS sąsajų migravimas arba perdarymas, duomenų mainus įgyvendinant XML pranešimais taikant SOAP protokolą ir žiniatinklio paslaugas (WEB Service) (TS 3.1.2. ir 4.1.13. papunktis)	48 580,00
6.	DP6 – MAKIS duomenų migravimas (TS 3.1.1. ir 4.1.1. papunkčiai)	48 580,00
7.	DP7 – SPAS funkcijų migravimas į S/4HANA ir esamos SPAS integravimas į MAKIS (TS 3.1.3., 4.1.1. ir 5.3.5. papunkčiai)	195 270,00
8.	DP8 – SPAS duomenų migravimas (TS 3.1.3. ir 4.1.1. papunkčiai)	47 580,00
9.	DP9 – SPAS vystymo paslaugų įgyvendinimas (TS 3.1.3. papunktis)	47 580,00
10.	DP10 – MAKIS vystymas, papildant ją naujais funkcionalumais (TS 3.1.4. papunktis)	Paslaugos nebus užsakomos
11.	DP11 – MAKIS paslaugų portalo vystymas (TS 3.1.5. papunktis)	39 050,00
12.	DP12 – Naudotojų mokymai (TS 5.3.6.)	19 525,00
IŠ VISO, Eur be PVM:		1 832 090,00
PVM suma, Eur:		384 738,90
IŠ VISO, Eur su PVM:		2 216 828,90

3. Sutarties 5.1 papunktyje nurodyta Bendra Sutarties kaina mažinama 58 781,80 Eur (penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai septyni šimtai aštuoniasdešimt vienas euras 80 ct) su PVM sumai.

4. Visos kitos Sutarties sąlygos pilna apimtimi galioja tiek, kiek nebuvo pakeistos šiuo susitarimu.

5. Šis susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Sutarties Šaliai, išskyrus atvejus, kai vienas susitarimo egzempliorius pasirašomas abiejų Šalių atstovų elektroniniais parašais.

6. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis

7. Šis susitarimas įsigalioja nuo pasirašymo dienos.

Paslaugų teikėjas

Uždaroji akcinė bendrovė
„InnoForce“

Generalinis direktorius

A. V.

Mindaugas Mincė

Paslaugų gavėjas

Muitinės departamentas prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos

Generalinis direktorius

A. V.

Darius Žvironas