

PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2024 M. BIRŽELIO 21 D. STATYBOS DARBŲ RANGOS
SUTARTIES NR. SŽ-1041

2024 m. d.
Šiauliai

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, atstovaujama mero patarėjo, pavaduojančio administracijos direktorių, ' ' veikiančio pagal Šiaulių miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir UAB „Adeso“, atstovaujama direktoriaus ' ' veikiančio pagal įmonės įstatų, (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, atsižvelgdami 2024-12-04 d. protokolą Nr. VST2-226 „Pasitarimo dėl papildomų ir vykdomų/nevykdomų darbų protokolą“ ir vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 2024-06-21 d. Statybos rangos sutarties Nr. SŽ-1041 (toliau - Sutartis) 10.2.5. ir 10.1.2. punktais bei kitomis nuostatomis, sudarėme šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas):

1. Atsiradus nenumatytiems darbams vykdant mokslo paskirties pastato Vytauto g. 113, Šiauliai, „Santarvės“ gimnazijos, pastato kapitalinio remonto Darbus, šalys sutaria 155688,29 Eur (šimtas penkiasdešimt penki tūkstančiai šeši šimtai aštuoniasdešimt aštuoni Eur, 29 ct) su PVM padidinti Sutarties kainą, numatytą 3.4.3. papunktyje.
2. Aiškumo ir tikslumo dėlei, Šalys sutaria, kad dėl šiame Susitarime nurodytų atliekamų darbų, pakeista galutinė Sutarties kaina yra 1573112,40 Eur (milijonas penki šimtai septyniasdešimt trys tūkstančiai vienas šimtas dvylika Eur, 40 ct), PVM 330353,61 Eur (trys šimtai trisdešimt tūkstančių trys šimtai penkiasdešimt trys Eur, 61 ct), iš viso 1903466,01 Eur (milijonas devyni šimtai trys tūkstančiai keturi šimtai šešiasdešimt šeši Eur, 01 ct).
3. Rangovas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Susitarimo dėl vykdomų Darbų pasirašymo dienos privalo pateikti Užsakovui šiame susitarime numatytų darbų patikslintą Veiklų sąrašą, Darbų vykdymo grafiką parengtą pagal patikslintą veiklų sąrašą, bei sutarties įvykdymo užtikrinimą pagal pagrindinės sutarties 3.4.8 punktą.
4. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka nepakitusios ir Šalys patvirtina iš jų kylančias prievoles.
5. Susitarimo priedas 2024-12-04 d. protokolą Nr. VST2-226 yra neatskiriama Susitarimo dalis.

6. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos (pasirašymo data yra data, kai Susitarimą pasirašo paskutinė Susitarimo šalis) ir yra neatsiejama Sutarties dalis.
7. Šis Susitarimas sudarytas elektroniniu būdu, pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais.

Šalių adresai ir rekvizitai:

UŽSAKOVAS

Šiaulių miesto savivaldybės administracija

Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai

Kodas 188771865

A. s. Nr. LT85 7300 0100 9151 1042

AB Swedbank



RANGOVAS

UAB "Adeso"


Metalistų g. 10, Šiauliai.

Įmonės kodas 305539271

PVM mokėtojo kodas LT100013104215


A. s. Nr. LT 67 7189 9000 5346 7700

AB Šiaulių bankas, b. k. 71800




Mero patarėjas,

pavaduojantis administracijos direktorių



Direktorius



Parašas

Data.....

A.V.

Parašas

Data.....

A.V.

