

**2024-07-18 Tvarkybos darbų sutarties Nr. R-64
PAPILDOMAS SUSITARIMAS**

2024 m. gruodžio d. Nr. 2/R -
Vilnius

Kultūros infrastruktūros centras, įstaigos kodas 110051791, atstovaujamas direktoriaus Šarūno Šoblinsko, veikiančio pagal įstaigos nuostatus, toliau vadinama **Užsakovu**,

Kalvių Šv. Antano Paduviečio parapija, įstaigos kodas 191243454, atstovaujama klebono kun. Roberto Mikalausko, veikiančio pagal vyskupo dekretą, toliau vadinama **Valdytoju**, ir

MB „Virmalda“, kodas 134906131, atstovaujama direktoriaus Virginijaus Rabačiaus, veikiančio pagal įmonės įstatų, toliau vadinama **Rangovu**, toliau kartu šioje sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, atsižvelgdamos į tai, kad:

1. Šalys 2024-07-18 sudarė Tvarkybos darbų sutartį Nr. R-64 (toliau – Sutartis) dėl **Kalvių Šv. Antano Paduviečio bažnyčios statinių komplekso Šv. Antano Paduviečio bažnyčios (u. k. KVR 969), Kaišiadorių rajono sav., Kruonio sen., Kalvių k., Lapainios g. 39, stogų tvarkybos darbų** (toliau – Darbai), kurios pradinė Sutarties kaina yra 148 070,35 Eur su PVM, toje sumoje PVM sudaro 25 698,16 Eur.

2. MB „Virmalda“ 2024 m. rugsėjo 19 d. raštu Nr. SD5 60/24 „Dėl 2024-07-18 sutarties Nr. R-64 pakeitimo“ kreipėsi į Užsakovą ir Valdytoją nurodydama, kad pradėjus vykdyti Darbus objekte, paaiškėjo, kad siekiant išlaikyti objekto vientisumą ir stogo detalių autentiškumą, nutarta stogo dengimui projekte numatytą cinkuotą skardą pakeisti Rheinzink skarda. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis skyrius pritarė cinkuotos stogo dangos 0,6 mm storio keitimui į Rheinzink 0,7 mm storio skardą. Kaišiadorių vyskupija taip pat pritarė skardos pakeitimui.

3. Sutarties pakeitimai atliekami vadovaujantis šios Sutarties 9.3 punktu. Užsakovo specialistai patikrino Rangovo 2024-10-18 raštu Nr. SD5 71/24 patikslintą papildomų darbų sąmatą bei joje nurodytus cinkuotos skardos pakeitimo įkainius ir nustatė, kad pagrįsta papildomų darbų medžiagų kaina, keičiant 0,6 mm storio paprastą cinkuotą skardą į Rheinzink 0,7 mm storio skardą yra 28 780,67 Eur. Atsižvelgus į atsisakomos paprastos cinkuotos skardos darbų kainą – 9 439,03 Eur, galutinis objekto kainos padidėjimas sudaro 19 341,64 Eur, todėl:

- vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 3 p., numatančiu viešųjų pirkimų sutarčių pakeitimą, kai tokia būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti ir kai kartu yra šios sąlygos: pakeitimas iš esmės nepakeičia sutarties pobūdžio bei kai atskiros pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminarios sutarties vertės, Šalys sudarė šį papildomą susitarimą dėl Sutarties pakeitimo ir susitarė:

4. Įsigyti iš Rangovo papildomus stogo dangos Rheinzink 0,7 mm storio skardos darbus už 19 341,64 Eur su PVM sumą, kas sudaro 13,06 proc. Sutarties vertės.

5. Pakeisti Sutarties 2.1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2.1. Sutarties kaina yra **167 411,99 Eur** (vienas šimtas šešiasdešimt septyni tūkstančiai keturi šimtai vienuolika eurų 99 ct) su PVM (148 070,35 + 19 341,64)“.

6. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos.

7. Šis papildomas susitarimas surašytas trimis vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

PAGRINDAS.

1. MB „Virmalda“ 2024 m. rugsėjo 19 d. raštas Nr. SD5 60/24 „Dėl 2024-07-18 sutarties Nr. R-64 pakeitimo“.

2. Užsakovo papildomų darbų sąmata.

8. Šalių rekvizitai:

Užsakovas: Kultūros infrastruktūros centras – Šnipiškių g. 3, 09309 Vilnius, įstaigos kodas 110051791, tel. (+370 5) 272 4095, el. p. kic@kulturosic.lt, a. s. LT69 4040 0636 1000 0273, LR finansų ministerija.

Valdytojas: Kalvių Šv. Antano Paduviečio parapija, Lapainios g. 39, 56283 Kalviai, Kaišiadorių r., įstaigos kodas 191243454, tel. +370 686 90554, el. paštas robertasmika@gmail.com.

Rangovas: MB „Virmalda“ – Draugystės g. 20, 51257 Kaunas, įmonės kodas 134906131, PVM mokėtojo kodas LT349061314, tel. (+370 37) 452 490, el. p. virmalda@virmalda.lt, a. s. LT65 7044 0600 0314 5123, AB SEB bankas.

Kultūros infrastruktūros centro
direktorius

Šarūnas Šoblinskas

Kalvių Šv. Antano Paduviečio parapijos
klebonas

Robertas Mikalauskas

MB „Virmalda“ direktorius

Virginijus Rabačius