

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 7
PRIE 2022-07-05 VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES NR. P-45/22
2024 m. lapkričio ____ d., Vilnius

Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, įm. k. 190756087, esantis adresu Didžioji g. 4, Vilnius, atstovaujamas generalinio direktoriaus Arūno Gelūno, veikiančio pagal muziejaus nuostatus (toliau – Užsakovas), iš vienos pusės, ir UAB „PROCESSOFFICE“, įm. k. 300875581, esanti adresu Pamėnkalnio g. 2-7, Vilnius, atstovaujama direktoriaus Vytauto Biekšos, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Projektuotojas), iš kitos pusės, toliau kartu vadinami – Šalys, 2022 m. liepos 5 d. sudarė viešojo pirkimo sutartį Nr. P-45/22 dėl Jonušo Radvilos rūmų pastatų komplekso ir jo prieigų Vilniaus g. 24, Vilniuje, projektavimo darbų ir projekto vykdymo priežiūros darbų (toliau – Sutartis).

Šiuo papildomu susitarimu Šalys susitaria, kad Projektuotojas savo sąnaudomis, neatlygintinai (laikoma, kad šios paslaugos įeina į Sutarties apimtį) parengs reikalingos apimties viso projekto (visų projekto dalių) pakeitimus (įskaitant naujas projekto laidas, naujus projektinius pasiūlymus, naujus techninį, darbo ir techninį darbo projektus) ir atliks visas procedūras, reikalingas naujiems sprendiniams įsigaliooti (įskaitant naujas visuomenės informavimo, ekspertizės, statybą ir tvarkybą leidžiančių dokumentų gavimo procedūras), jei:

1) Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ projektui nebūtų išduotas statybą leidžiantis dokumentas dėl: a) statiniams netinkamai parinktų statybos rūšių ir (arba) b) netinkamai Pastatui – Gamybiniam pastatui, kurio unikalus Nr. 1094-0184-5082, žymėjimas plane 5P2p, numatytų darbų;

2) projekte nebūtų tinkamai išspręsti esminiai statinių ir esminiai statinio architektūros reikalavimai, nurodyti Statybos įstatymo 4 ir 5 straipsniuose;

3) statybos užbaigimas nebūtų galimas (įskaitant galutinę registraciją Nekilnojamojo turto registre) dėl a) statiniams netinkamai parinktų statybos rūšių ir (arba) b) netinkamai Pastatui – Gamybiniam pastatui, kurio unikalus Nr. 1094-0184-5082, žymėjimas plane 5P2p, numatytų darbų.

Projektuotojas įsipareigoja atlyginti pagrįstas Užsakovo išlaidas (pvz., ekspertizės paslaugos) dėl šiame susitarime aprašytų projekto pakeitimų. Projektuotojas šias išlaidas apmoka per 1 mėnesį nuo Užsakovo pateiktos sąskaitos faktūros.

Šiame Susitarime aprašyti pakeitimai, atsiradus minėtos aplinkybės, turėtų būti įgyvendinti per 30 k.d. jeigu dėl įgyvendinimo terminų nėra sutariama kitaip.

Užsakovas

Lietuvos nacionalinis dailės muziejus
Įm. kodas 190756087
PVM mokėtojo kodas LT907560811
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Didžioji g. 4, Vilnius, LT 01128
A.s. Nr. LT78 7044 0600 0790 8074
Tel.: 8 5 262 80 30
El. paštas: muziejus@lndm.lt

Projektuotojas

UAB "PROCESSOFFICE"
PVM mokėtojo kodas LT100003273512
Įmonės kodas: 300875581
Buveinės adresas: Kražių g. 25, 01118, Vilnius
Registracijos adresas: Pamėnkalnio g. 2-7,
LT-01116 Vilnius
Tel: +370 5 2610221
El. paštas: info@processoffice.lt

Generalinis direktorius Arūnas Gelūnas

Direktorius Vytautas Biekša