

**SUSITARIMAS NR. 1**  
**DĖL 2024-11-06 SUTARTIES NR. GS-34 PAKEITIMO JOS GALIOJIMO LAIKOTARPIU**

2024 m. gruodžio 17 d.  
Kaišiadorys

Kaišiadorių **Algirdo Brazausko gimnazija** (kodas Juridinių asmenų registre 190596280), toliau – Užsakovas, atstovaujama gimnazijos direktorės Jolitos Morkūnaitės, veikiančios pagal Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos nuostatus, ir **UAB „Žiebena“**, atstovaujama direktoriaus Antano Malecko, toliau – Rangovas, abu toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, Rangovui atliekant sanitarinių mazgų avarinius remonto darbus Užsakovo patalpose pagal 2024 m. lapkričio 6 d. sudarytą Sutartį Nr. 34 (toliau – Sutartis), nustatė, kad dėl aplinkybių, kurių Užsakovas negalėjo numatyti iš anksto, atsirado poreikis atlikti Sutarties pakeitimą.

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 dalies 3 punkto nuostatomis ir Rangovo pateikta Lokaline sąmata (pridedama, 1 lapas), Šalys:

s u s i t a r i a:

1. Pakeisti Sutarties:

1.1. 3.2.1. papunktį ir jį išdėstyti nauja redakcija:

„3.2.1. Sutarties kaina visą sutarties galiojimo laikotarpį, kurią Užsakovas turės sumokėti Rangovui, priklauso nuo vykdant Sutartį suteiktų Darbų apimties (kiekio), bet negali viršyti – 6521,62 Eur (šeši tūkstančiai penki šimtai dvidešimt vienas euras ir 62 ct) su PVM. PVM sudaro – 1131,85 Eur (vienas tūkstantis šimtas trisdešimt vienas euras ir 85 ct).“;

1.2. 4.2. papunktį ir jį išdėstyti nauja redakcija:

„4.2. Rangovas įsipareigoja iki 2025 m. vasario 14 dienos atlikti Darbus. Sutartis įsigalioja nuo sutarties pasirašymo dienos.“;

2. Kitas Sutarties sąlygas palikti nepakeistas.

Šis Sutarties pakeitimas sudarytas 2 egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai, ir įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

**UŽSAKOVAS**

**Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija**

Gedimino g. 65, 56124 Kaišiadorys

Kodas 190596280

El. p. direktorius@a.brazausko-gimnazija.lt

Tel. (8 346) 52 274

Banko kodas 40100, AB Luminor bankas

A/s LT524010051005127559,

**RANGOVAS**

**UAB „Žiebena“**

Vytauto Didžiojo g. 44A, LT-56119

Kaišiadorys

Kodas 158850730

El. p. ziebena9@gmail.com

Tel. +370 687 48975


Banko kodas 73000, AB SWEDBANK

A/s LT287300010041312628

Gimnazijos direktorė  
Jolita Morkūnaitė

Direktorius  
Antanas Maleckas

Parašas



A.V.

Parašas



SUDERINTA: \_\_\_\_\_ TŪKST.EUR

TVIRTINU: \_\_\_\_\_ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_

ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_

2024 M. MĖN. D.

2024 M. MĖN. D.

**LOKALINĖ ŠAMATA**

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Statinių grupė 1 KAIŠIADORYS

Statinsys 40 ALGIRDO BRAZAUSKO GIMNAZIJA

Žiniaraštis 4 SAN MAZGAS (papildomi darbai)

2024.11.25

Suma žiniaraščiui 1841.62 EUR

| Sąm.<br>eil. | Darbo<br>kodas | Darbų ir išlaidų<br>aprašymai | Mato<br>vnt | Kiekis | Kaina EUR     |         |
|--------------|----------------|-------------------------------|-------------|--------|---------------|---------|
|              |                |                               |             |        | Vieneto kaina | Iš viso |

**1 REMONTO DARBAI**

|                                   |                                                                                        |      |       |          |         |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|---------|
| 1 R13-1                           | Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo.           | m2   | 10,2  | 6,5857   | 67,17   |
| 2 R61P-2636                       | Pisuarų keitimas.                                                                      | vnt. | 2,0   | 183,086  | 366,17  |
| 3 R63P-3103                       | Vagų iškirtimas vidaus vamzdynams.                                                     | m    | 9,5   | 11,6373  | 110,55  |
| 4 N22P-0709                       | Vandentiekio vamzdynų montavimas iš daugiasluoksnių vamzdžių, kurių skersmuo iki 25 mm | m    | 9,5   | 13,95    | 132,53  |
| 5 N21P-0316                       | Kanalų užtaisymas nutiesus vandentiekio vamzdynus sienų paviršiuose                    | 100m | 0,095 | 478,8475 | 45,49   |
| 6 N15-33-7                        | Sienų pagrindo išlyginimas cementiniu skiediniu.                                       | m2   | 10,2  | 16,4755  | 168,05  |
| 7 N15-33-1                        | Sienų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis ant "Atlas" klijų              | m2   | 10,2  | 59,1931  | 603,77  |
| 8 N20P-0204                       | Revizinių durelių montavimas.                                                          | vnt. | 1,0   | 28,5083  | 28,51   |
| Skyriuje 1                        |                                                                                        |      |       |          | 1522,0  |
| Žiniaraštyje 4                    |                                                                                        |      |       |          | 1522,0  |
| Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |                                                                                        |      |       |          | 319,62  |
| Iš viso žiniaraštyje 4            |                                                                                        |      |       |          | 1841,62 |

Sudarė :

/Pavardė/

