

**SUSITARIMAS
DĖL PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ TEIKIMO IR TERMINŲ SKAIČIAVIMO
ATNAUJINIMO**

2024 m. gruodžio 10 d.
Vilnius

Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla, atstovaujama direktorės Elenos Pelakauskienės veikiančios pagal įstaigos įstatus, (toliau – Užsakovas) ir

UAB „Plėtros partneriai“, atstovaujama direktoriaus Pavel Verbovič, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Projektuotojas),

toliau kartu gali būti vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šį susitarimą dėl projektavimo paslaugų teikimo ir terminų skaičiavimo atnaujinimo (toliau – Susitarimas).

1. Užsakovas ir Projektuotojas vadovaudamiesi 2024-07-31 Valgyklos pastato remonto projektavimo paslaugų pirkimo sutarties Nr. 24-076 (toliau – Sutartis) 2.3 punktu, kuri reglamentuojama, kad „Jeigu atsiranda aplinkybių, kurių iki Sutarties pasirašymo momento Projektuotojas negalėjo numatyti, gali būti sustabdytas visų paslaugų arba jų dalies teikimas“, bei atsižvelgdami į tai, jog nebuvo aiškus valgyklos pastato remonto darbų finansavimo šaltinis, o nuo jo priklauso projektuojama pastato energinio naudingumo klasė bei statinio architektūros ir inžinerinių sistemų projektavimo sprendiniai, 2024 m. rugsėjo 25 d. susitarimu sustabdė pagal Sutartį vykdomą projektavimo paslaugų teikimą ir terminų skaičiavimą iki tol, kol bus nustatytas valgyklos pastato remonto darbų finansavimo šaltinis.
2. Pagal Sutarties 2.3. nuostatas, įsigaliojus 2024 m. rugsėjo 25 d. susitarimui, projektavimo paslaugų teikimas ir terminų skaičiavimas buvo laikomas sustabdytu nuo 2024 m. rugsėjo 20 d.
3. 2024 m. gruodžio 10 d. paaiškėjus, kad valgyklos pastato remonto darbai bus atliekami užsakovo lėšomis, nebeliko pagrindo stabdyti projektavimo paslaugų teikimo ir terminų skaičiavimo, todėl Šalys šiuo susitarimu susitaria nuo 2024 m. gruodžio 10 d. atnaujinti projektavimo paslaugų teikimą ir terminų skaičiavimą.
4. Atnaujinus projektavimo paslaugų teikimą ir terminų skaičiavimą, paslaugų pagal Sutartį atlikimo terminas nukeliamas iki 2025 m. sausio 20 d.
5. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
6. Šis Susitarimas sudarytas lietuvių kalba 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.
7. Šiuo Susitarimu Šalys patvirtina, kad Susitarimą perskaitė, suprato jo turinį ir pasekmes, priėmė jį kaip atitinkantį jų tikslus ir pasirašė pirmiau nurodyta data.

Užsakovas

Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla

Kodas 190971271

Geležinio vilko g. 16, 03163 Vilnius

Tel. +370 5 261 8524

Faks. +370 5 261 8524

El. p.: vavm@vavm.lt

A. s. LT447044060001698261

AB SEB bankas, kodas 70440

Projektuotojas

UAB „Plėtros partneriai“

Kodas: 302813895

Adresas: Sviliškių g. 8-56, 06152 Vilnius

Tel.: +370 652 44457

Faks.: -

El. p. info@pletrospartneriai.lt

A. s. LT467044060007837161

AB SEB bankas, kodas 70440

Direktorė Elena Pelakauskienė



Direktorius Pavel Verbovič

