

SUSITARIMAS Nr. 2

Dėl 2024 m. rugsėjo 30 d. Remonto (fasado) darbų sutarties Nr. ST-70 (4.23.E)
galiojimo laikotarpio pratęsimo

2024 m. gruodžio 17 d.
Marijampolė

Viešoji įstaiga Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centras, (toliau – Užsakovas), atstovaujama direktorės Dženitos Sabašinskienės ir VIDARA, UAB, (toliau – Rangovas), atstovaujama projektų vadovo Karolio Kemeraičio, atsižvelgdami į Rangovo 2024 m. gruodžio 17 d. raštą Nr. 12/17-2 „Dėl statybos rangos sutarties Nr. ST-70 pratęsimo“ (pridedama) ir vadovaudamiesi 2024 m. rugsėjo 30 d. pirkimo-pardavimo sutarties Nr. ST-70 (4.23.E) (toliau-Sutartis) 6.4. punkto nuostatomis, susitaria (toliau – Susitarimas):

1. Remonto (fasado) darbų Sutarties Nr. ST-70 (4.23.E) galiojimo laikotarpis tomis pačiomis sąlygomis pratęsiamas iki 2025 m. vasario 15 d.
2. Kiti Sutarties šalių įsipareigojimai Sutarties vykdymo laikotarpiu išlieka galioti nepakeisti.
3. Sutarties šalys susitaria, kad Susitarimas pasirašomas elektroniniais parašais (kvalifikuotais elektroniniais parašais).
4. Susitarimas sudarytas dviem vienodos juridinės galios egzemplioriais, po vieną kiekvienai Sutarties šaliai.

Šalių rekvizitai:

Viešoji įstaiga
Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centras
P. Kriaučiūno g. 2, LT 68298 Marijampolė
Į. k. 165803535

VIDARA, UAB
Gedimino g. 3a, LT-68307 Marijampolė
Į. k. 251161580

Direktorė
Dženita Sabašinskienė

Projektų vadovas
Karolis Kemeraitis