

SUSITARIMAS Nr. 2

DĖL REMONTO (STOGO) DARBŲ, BAŽNYČIOS G. 19 MARIJAMPOLĖ, SUTARTIES NR. CPO308926/ST – 57 (4.23.E) GALIOJIMO LAIKOTARPIO PRATĖSIMO

2024 m. gruodžio 17 d.
Marijampolė

Viešojo įstaiga Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau – Užsakovas), atstovaujama direktorės Dženitos Sabašinskienės, ir VIDARA, UAB (toliau – Rangovas), atstovaujama projektų vadovo Karolio Kemeraičio, vadovaudamosi Rangovo 2024-12-17 raštu Nr. 12/17-1 „Dėl statybos rangos sutarties ST-57 pratęsimo“ (pridedama) ir Remonto (stogo) darbų 2024-08-02 sutarties Nr. CPO308926/ST-57 (4.23.E) 4.2.3. papunkčiu susitaria (toliau – Susitarimas):

1. Remonto (stogo) darbų, Bažnyčios g. 19 Marijampolė, sutarties Nr. CPO308926/ST-57 (4.23.E) galiojimo laikotarpį pratęsti iki 2025 m. sausio 31 d.
2. Kiti sutarties Nr. CPO308926/ST-57 (4.23.E) punktai sutarties galiojimo laikotarpiu lieka galioti nepakitę.
3. Šis Susitarimas yra neatskiriama sutarties Nr. CPO308926/ST-57 (4.23.E) dalis.
4. Šalys susitaria, kad Susitarimas pasirašomas elektroniniais parašais (kvalifikuotais elektroniniais parašais).
5. Susitarimas įsigalioja ne anksčiau nei 2025 m. sausio 1 d.

Šalių rekvizitai:

Užsakovas
Viešojo įstaiga Marijampolės pirminės sveikatos
priežiūros centras
P. Kriaučiūno 2, 68298 Marijampolė
Įmonės kodas 165803535

Rangovas
VIDARA, UAB
Gedimino g. 3a, 68307, Marijampolė
Įmonės kodas 30408637

Direktorė
Dženita Sabašinskienė

Projektų vadovas
Karolis Kemeraitis