

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 2
DĖL 2023 M. GEGUŽĖS 17 D. SUTARTIES NR. A62-342/23 PAKEITIMO**

2024 m. gruodžio ____ d. Nr. _____

Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188710061, atstovaujama Miesto aplinkos skyriaus vedėjo Gintauto Runovičiaus, veikiančio pagal 2023 m. sausio 6 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą Nr. 30-35/23 (toliau – „**Klientas**“), ir

UAB „Stebulė“, juridinio asmens kodas 122211549, atstovaujama laikinai einančios direktoriaus pareigas Vilmos Kropos, veikiančios pagal 2023 m. vasario 14 d. valdybos posėdžio protokolą Nr. 2023/02/13-1 (toliau – „**Paslaugų teikėjas**“),

Klientas ir Paslaugų teikėjas toliau atskirai vadinami „**Šalimi**“, o kartu – „**Šalimis**“,

atsižvelgdamos į tai, kad:

1. Šalys 2023 m. gegužės 17 d. sudarė pirkimo sutartį Nr. A62-342/23 „**Pirkimo sutartis (Gėlynai, jų įrengimas ir priežiūra – kairysis Neries krantas)**“ (toliau – „**Sutartis**“) dėl gėlynų įrengimo ir jų priežiūros paslaugų (toliau – „**Paslaugos**“);

2. Sutarties Specialiųjų sąlygų 1.3 punkte nurodyta, kad perkamų Paslaugų kiekis (apimtis): techninėje specifikacijoje (1 priedas) nurodytos 36 (trisdešimt šešių) mėn. apimtys yra preliminaros. Sutarties vykdymo metu įsigyjamų Paslaugų apimtys gali kisti (gali būti įsigyta daugiau arba mažiau techninėje specifikacijoje nurodytų Paslaugų apimties), neviršijant maksimalios pirkimui skirtos lėšų sumos: 1'996'500,00 Eur, įskaitant visus mokesčius. Klientas Paslaugų teikimo laikotarpiu neįsipareigoja įsigyti visos techninėje specifikacijoje (1 priedas) nurodytos 36 (trisdešimt šešių) mėnesių preliminaros Paslaugų apimties;

3. Sutarties Specialiųjų sąlygų 2.1 punkte nurodyta, kad pradinės Sutarties vertė yra 1'650'000,00 Eur be PVM;

4. Sutarties Specialiųjų sąlygų 1.4 punkte numatytas Paslaugų teikimo terminas yra 36 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;

5. Įvertinus papildomų didelių plotų gėlynų įrengimą centrinėje miesto dalyje, jų kokybišką, estetišką mulčiavimą naudojant tinkamą gėlynams skaldyto keramzito mulčą, reikalingą pastovų gėlynų ir juos supančios vejos drėkinimą - taupant vandens pervežimo kaštus bei vengiant transporto eismo padidėjimo ir stovėjimo sudarant galimas spūstis laistant gėlynus centrinėse miesto gatvėse - iškilo poreikis teikti papildomas, Sutartyje nenumatytas paslaugas:

5.1. skaldyto keramzito paskleidimas 300 m² gėlynų plotui;

5.2. laistymo sistemų planų parengimas;

5.3. laistymo sistemos įrengimas, bandymas, paruošimas žiemai;

5.4. atliekamų paslaugų adresai, laistymo plotai ir laistymo specifika:

Eil. Nr.	Objekto adresas	Gėlyno plotas, m ²	Vejos plotas, m ²	Laistymo sistemos būdas
1	Petro Povilo žiedinė sankryža	453	1752	Lašelinis (gėlynui), purkštuvai (vejai)
2	Goštauto g. žiedinė sankryža	463	3735	Lašelinis (gėlynui), purkštuvai (vejai)

6. Klientas įsitikino, kad Paslaugų teikėjo siūlomi įkainiai atitinka rinkos kainas ir yra konkurencingi.

6.1. Palyginus trijų įmonių laistymo įrengimo kainas pagal būdus 5.4 punkte nurodytoms teritorijoms vertinama, kad Paslaugų teikėjo pasiūlyta kaina atitinka rinkos kainas ir yra konkurencinga;

6.2. Įvertinus Paslaugų teikėjo kainas pateiktas pagal teritorijas yra išskaičiuotas įkainis laistymo įrengimui lašeline būdu, kuris būtų 5,15 Eur be PVM vienam kvadratiniam metrui bei laistymo įrengimas purkštuvais, kuris būtų 4,80 Eur be PVM vienam kvadratiniam metrui;

6.3. Taip pat papildomai perkamas skaldyto keramzito su paskleidimu įkainis, kuris būtų 17,00 Eur be PVM vienam kvadratiniam metrui;

6.4. Pagal reikalingus plotus laistymo įrengimui ir reikalingą skaldyto keramzito kiekį - bendra papildomai perkamų paslaugų suma būtų 36'155,00 Eur be PVM;

7. Numatomas Sutarties pakeitimas:

7.1. neviršytų tarptautinio pirkimo vertės, nes siektų 36'155,00 Eur be PVM;

7.2. papildomos paslaugos siektų 2,2 proc. pradinės Sutarties vertės;

7.3. iš esmės nepakeistų Sutarties pobūdžio;

8. Vykdant Kliento vidinius struktūrinius-organizacinius pokyčius, atsirado poreikis pakeisti Sutarties Specialiųjų sąlygų 10.2 punkte nurodytą Kliento kontaktinį asmenį,

vadovaudamasi:

9. Bendrųjų sutarties sąlygų 16.1 punktu, numatančiu, kad Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytais sąlygomis ir tvarka;

10. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – „**Viešųjų pirkimų įstatymas**“) 89 straipsnio 2 dalimi, numatančia, kad Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama pagal šį įstatymą neatliekant naujos pirkimo procedūros, nereikalaujant patikrinti, ar nėra šio straipsnio 4 dalies 1–4 punktuose nurodytų aplinkybių, tačiau yra visos šios sąlygos kartu:

10.1. bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje;

10.2. bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju;

10.3. pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis;

11. Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 5 punktu, reglamentuojančiu Sutarties keitimo galimybę jos galiojimo laikotarpiu, kai pakeitimas, neatsižvelgiant į vertę, nėra esminis, t. y.:

11.1. pakeitimu nenustatomos naujos sąlygos, kurią įtraukus į pradinį pirkimą būtų galima priimti kitų dalyvių pasiūlymų ar pirkimas sudomintų daugiau tiekėjų;

11.2. dėl pakeitimo ekonominė pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pusiausvyra nesikeičia tiekėjo, su kuriuo sudaryta ši sutartis, naudai taip, kaip nebuvo aptarta pradinėje sutartyje;

11.3. dėl pakeitimo pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties apimtis padidėja neženkliai;

12. 2023 m. rugsėjo 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu „Dėl Miesto aplinkos skyriaus ir šio skyriaus poskyrių pareigybių aprašymų tvirtinimo“ Nr. 40-357/23 patvirtintais pareigybiniais aprašymais;

13. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (aktualios redakcijos) (toliau – „**Metodika**“) 2.11 punkto nuostatomis, kad pradinės Sutarties vertė nekinta per visą Sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus kai Sutarties vertė peržiūrima pagal joje nurodytas kainų peržiūros sąlygas;

14. Metodikos 56.3 punktu, pagal kurią, papildomai įsigyjamų paslaugų kainos apskaičiuojamos pritaikant sutartyje numatytus panašių darbų ir (ar) paslaugų įkainius. Panašius darbus ir (ar) paslaugas turi pagrįsti ir nustatyti pirkimo vykdytojas;

15. Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainėje skelbiamomis Sutarčių keitimo gairėmis ir 2020 m. kovo 17 d. naujienų skiltyje paskelbtomis Išplėstinėmis rekomendacijomis viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių vykdymui, keitimui ir (ar) nutraukimui,

sudaro šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – „Susitarimas“) ir susitaria:

16. Įsigyti papildomas, Sutartyje nenumatytas paslaugas:

16.1. skaldyto keramzito su paskleidimu įkainį: 17,00 Eur/ 1 m² be PVM

16.2. laistymo sistemos įrengimą lašeline būdu įkainį: 5,15 Eur/1 m² be PVM

16.3. laistymo sistemos įrengimą purkštuvais įkainį: 4,8 Eur/1 m² be PVM

17. Numatoma papildomų, Sutartyje nenumatytų paslaugų kaina – 36'155,00 Eur be PVM (43'747,55 Eur su PVM) kurios teikiamos iki Sutartyje numatytos Paslaugų teikimo termino pabaigos. Papildomų paslaugų teikimo vertė sudaro 2,2 proc. nuo pradinės Sutarties vertės.

18. Pradinės Sutarties vertė lieka nepakeista.

19. Pakeisti Sutarties Specialiųjų sąlygų 10.2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„9.1. Klientas Sutarčiai vykdyti skiria atsakingą Sutarties vykdytoją: Miesto aplinkos skyriaus Kraštovaizdžio architektūros poskyrio vyriausią specialistę Giedrę Čeponytę, tel. +370 5 2112469, el. paštas: giedre.ceponyte@vilnius.lt“.

20. Visos kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos. Sutarties nuostatos taikomos šio Susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pakeistos šiuo Susitarimu.

21. Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą.

22. Susitarimas keičiamas, pildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.

23. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.

24. Sutartis sudaroma ir pasirašoma vienu iš žemiau nurodytų būdų:

24.1. fiziniais parašais, pasirašant ant dviejų egzempliorių, turinčių vienodą teisinę galią – po vieną egzempliorių įteikiant kiekvienai Šaliai; arba

24.2. elektroniniais parašais, naudojant Kliento dokumentų valdymo sistemą „@vilys“. Pasirašydamos Susitarimą šiuo būdu, abi Šalys turės galimybę atsisiųsti elektroninį, teisinę galią turintį Susitarimo egzempliorių „adoc“ formatu. Šalių parašai galės būti patikrinami Elektroninio archyvaro informacinėje sistemoje adresu: <https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/view>.

Klientas

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

Kodas 188710061

Paslaugų teikėjas

UAB „Stebulė“

Eišiškių pl. 127, LT-02184 Vilnius

Kodas 122211549

Miesto aplinkos skyriaus vedėjas

Gintautas Runovičius

(parašas)

(data)

Laikiniai einanti direktoriaus pareigas

Vilma Kropa

(parašas)

(data)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus miesto savivaldybė 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 2 DĖL 2023 M. GEGUŽĖS 17 D. SUTARTIES NR. A62-342/23 PAKEITIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-12-16 Nr. A62-939/24
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, i.k. 188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 09:38:49 iki 2024-12-19 09:38:49
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	—
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	—

DETALŪS METADUOMENYS	
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema „Avilys“, versija 3.5.74.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-12-16 13:50:44)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-12-16 13:50:44 Dokumentų valdymo sistema „Avilys“