

Priedas prie 2023 m. liepos 12 d. sutarties Nr. 1ŠR-R20-2023-3

DĖL PAPILDOMŲ DARBŲ

2023 m. rugpjūčio 22 d.

Alytus

Lietuvos šaulių sąjungos Karininko Antano Juozapavičiaus šaulių 1-osios rinktinės vadas Skirmantas Valatkevičius, veikiantis pagal Lietuvos šaulių sąjungos įstatymą, toliau vadinama (toliau – Užsakovu) ir UAB „Varėnos aplinkotvarkos grupė“ atstovaujama direktoriaus Vaido Debesiūno, įmonės kodas 184842158, (toliau – Rangovas) toliau kartu vadinamos Šalimis, sudarėme šį priedą prie 2023 m. liepos 12 d. teritorijos Dzūkų g. 42, Varėna gerbuvio remonto darbų sutarties Nr. 1ŠR-R20-2023-3:

Šia sutartimi Rangovas įsipareigoja atlikti sutarties 1 priede numatytus darbus (teritorijos gerbuvio paprastas remontas), o Užsakovas įsipareigoja priimti darbus ir sumokėti už tai nustatytą pinigų sumą šios sutarties numatytomis sąlygomis ir tvarka. Atliekamų darbų pavadinimas ir kokybė nurodytos sutarties 1 priede.

Rangovas

UAB „Varėnos aplinkotvarkos grupė“

Įmonės kodas 184842158

PVM kodas LT848421515

Direktorius

Vaidas Debesiūnas



Užsakovas

LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGA

Įmonės kodas 191691799,


PVM kodas LT91691791

AB "Swedbank"

LT53 7300 0101 4329 4308

Lietuvos šaulių sąjungos Karininko Antano Juozapavičiaus šaulių 1-osios rinktinės vadas

Skirmantas Valatkevičius



SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2023 M. MEN. D.

2023 M. MEN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2023.04 kainas

Statinių grupė 3 Kita

Statinyss 71 Varėnos šaulių namai Dzūkų g. 42, Varėna

Žiniaraštis 1 Teritorijos gerbūvio darbai

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma žiniaraščiui 1984,48 EUR	
					Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Papildomi darbai						
1 R16-36		Šaligatvių iš betono plytelių ardymas k9=1.15	100m2	0,12	157,37	18,88
2 N1-72		II grupės grunto kasimas 0.4m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius k9=1.15	t. m3	0,008	3068,51	24,55
3 N1P-1302		Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės	100m3	0,08	399,35	31,95
4 T1-60		Transportuojant I-II grupės gruntą gerais keliais 6t a/savivarčiais, už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k2=4.00	100m3	0,08	230,37	18,43
5 N27-112		150x300 mm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas k9=1.15	100m	0,07	2008,91	140,62
6 N27-114		80x200 mm skersmens betoninių bordiūrų ant smėlio pagrindo įrengimas k9=1.15	100m	0,12	1100,64	132,08
7 N27-19		Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio įrengimas k9=1.15	100m3	0,04	3095,77	123,83
8 H16K-105		Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0,193	1086,84	209,76
9 N27P-27-2		Dolomito skaldelės šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 15 cm) k9=1.15	100m2	0,193	1294,72	249,88
10 N57P-3502		Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,193	386,23	74,54
11 N57P-3241		Grindinio įrengimas iš betono trinkelų rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis k9=1.15	100m2	0,193	1652,18	318,87
12 N27P-67-1		Betono trinkelų ir šaligatvio plytelių pjaustymas k9=1.15	m	22,0	8,9	195,8
13 N48-261		Dirvos paruošimas gazonams mech. būdu II gr. grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio k9=1.15	100m2	0,1	900,31	90,03
14 N48-295		Paprastų,parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	0,1	108,51	10,85
Skyriuje 1						1640,07
Žiniaraštyje 1						1640,07
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						344,41
Iš viso žiniaraštyje 1						1984,48

Sudarė: V. Debesiūnas
/Pavardė/Lietuvos šaulių sąjungos Karlininko Antano
Juozapavičiaus šaulių 1-osios rinktinės vadas
Skirmantas Valatkevičius