



Projektas bendrai finansuojamas valstybės fondo lėšomis, kurias administruoja Nacionalinė sporto agentūra prie Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos

RANGOS SUTARTIS

2024 m. d. Nr.

Lazdijai

Lazdijų r. Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija, juridinio asmens kodas 190609240 kurios registruota buveinė yra Metelių g. 7, Seirijai, Lazdijų rajonas, LT67227, atstovaujama direktorės Zitos Ščerbetkienės, veikiančios pagal Įstaigos nuostatus (toliau – **Užsakovas**), ir

UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“ juridinio asmens kodas 152010096, kurio registruota buveinė Pramonės g. 4, Druskininkai, LT-66181, atstovaujama Ričardo Birvinsko, veikiančio pagal UAB Druskininkų komunalinio ūkio direktoriaus 2024 m. lapkričio 15 d. įsakymą Nr.34 „Dėl pavadavimo“, (toliau – **Rangovas**),

(toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalis) sudarė šią Darbų sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Lazdijų r. Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazijos Sporto bazės plėtra. Sporto bazės plėtra vykdoma adresu: Metelių g. 9, Seirijų mstl., plėtra atliekant Sporto aikštyno įrengimo darbus su supaprastinto projekto parengimu ir sporto salės remontą su paprastojo remonto aprašo parengimu (bendrai vadinama – Darbai). Darbai atliekami įgyvendinant projektą NR. NSA-SI-2024-0068 „Sporto bazės plėtra ugdant fiziškai aktyvią visuomenę“. Darbai, kurie reikalingi pirkimo tikslui pasiekti atliekami pagal pridedamą techninę specifikaciją (Priedas Nr.1) ir kitus pirkimo dokumentuose ir šioje sutartyje pateiktus reikalavimus ir sąlygas.

Sutartį sudarantys dokumentai turi būti traktuojami kaip paaiškinantys vienas kitą, todėl šioje sutartyje galioja toks dokumentų svarbos eiliškumas:

- 1.1. Ši Sutartis;
- 1.2. Techninė specifikacija, kiti pirkimo dokumentai ir jų paaiškinimai;
- 1.3. Pasiūlymas (originalą saugo Rangovas);

1.4. Kiti dokumentai ir priedai, jei tokių bus (brėžiniai, schemos, grafikai, papildomi susitarimai ir pan.).

2. Jeigu Sutarties dokumentuose randama dviprasmybių arba neatitikimų, išaiškinimų/ nurodymų teisė suteikiama Užsakovui.

2. SUTARTIES KAINA IR MOKĖJIMO TVARKA

3. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara.

3.1 Bendra Sutarties kaina be PVM – 408420,00 Eur (Keturi šimtai aštuoni tūkstančiai keturi šimtai dvidešimt eurų, 00 centų); PVM 85768,20 Eur (Aštuoniasdešimt penki tūkstančiai septyni šimtai šešiasdešimt aštuoni eurai, 20 centų); bendra Sutarties kaina su PVM – 494188,20 Eur (Keturi šimtai devyniasdešimt keturi tūkstančiai vienas šimtas aštuoniasdešimt aštuoni eurai, 20 centų),

4. Į Sutarties kainą įskaičiuoti visi Rangovo mokami mokesčiai.

5. Jeigu Rangovas yra PVM mokėtojas, Sutarties kaina dėl pasikeitusių mokesčių gali būti perskaičiuojamas tokia tvarka:

5.1 mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojama Sutarties kaina: pridėtinės vertės mokestis (PVM).

5.2 perskaičiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo ar kito teisės akto, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, paskelbimo Teisės aktų registre dienos;

5.3 perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui Sutarties kainoje esantis PVM tarifas neatliktiems Darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos galiojančius teisės aktus;

5.4 Sutarties kainos pakeitimas įforminamas rašytiniu Šalių susitarimu;

5.5 perskaičiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme ar kitame teisės akte, kuriuo keičiasi šio mokesčio tarifas, nustatytos pakeisto tarifo įsigaliojimo dienos.

6. Bet kuri Sutarties šalis Sutarties galiojimo metu turi teisę inicijuoti Sutartyje numatytos kainos perskaičiavimą (keitimą) ne anksčiau kaip po 6 (šešių) mėnesių nuo Paskutinės pirkimo, kurio pagrindu sudaryta ši Pirkimo sutartis, pasiūlymų pateikimo termino dienos (jeigu perskaičiavimas jau buvo atliktas – nuo paskutinio perskaičiavimo pagal šį punktą dienos), jeigu Vartojimo prekių ir Darbų kainų pokytis (k), apskaičiuotas kaip 6.3 papunktyje, viršija 5 procentus. Atlikdamos perskaičiavimą Šalys vadovaujasi Valstybės duomenų agentūros viešai Oficialiosios statistikos portale paskelbtais Rodiklių duomenų bazės duomenimis, iš kitos Šalies nereikalaudamos pateikti oficialaus Lietuvos Statistikos Departamento ar kitos institucijos išduoto dokumento ar patvirtinimo.

6.1. Šalys privalo Susitarime nurodyti indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, kainų pokytį (k), perskaičiuotus įkainius, perskaičiuotą pradinės sutarties vertę.

6.2. Perskaičiuotieji įkainiai taikomi užsakymams, pateiktiems po to, kai Šalys sudaro susitarimą dėl įkainių perskaičiavimo.

6.3. Nauji įkainiai apskaičiuojami pagal formulę:

$$a_1 = a + \left(\frac{k}{100} \times a \right), \text{ kur}$$

a – įkainis (Eur be PVM)) (jei jis jau buvo perskaičiuotas, tai po paskutinio perskaičiavimo).

a1 – perskaičiuotas (pakeistas) įkainis (Eur be PVM)

k – Pagal Vartojimo prekių ir Darbų kainų indeksą apskaičiuotas Vartojimo prekių ir Darbų kainų pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas) (%). „k“ reikšmė skaičiuojama pagal formulę:

$$k = \frac{Ind_{naujausias}}{Ind_{pradžia}} \times 100 - 100, \text{ (proc.) kur}$$

Indnaujausias – kreipimosi dėl kainos perskaičiavimo išsiuntimo kitai šaliai datą naujausias paskelbtas Vartojimo prekių ir Darbų kainų indeksas

Indpradžia – laikotarpio pradžios datos (mėnesio) Vartojimo prekių ir Darbų kainų indeksas. Pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra Paskutinės pirkimo, kurio pagrindu sudaryta ši Pirkimo sutartis, pasiūlymų pateikimo termino dienos mėnuo. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikšmės mėnuo.

6.4. Skaičiavimams indeksų reikšmės imamos keturių skaitmenų po kablelio tikslumu. Apskaičiuotas pokytis (k) tolimesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki vieno skaitmens po kablelio, o apskaičiuotas įkainis „a“ suapvalinamas iki dviejų skaitmenų po kablelio.

6.5. Vėlesnis kainų arba įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.

7. Vykdam sutartį, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis, išskyrus: 1) jeigu mobilizacijos, karo ir nepaprastosios padėties atvejais dėl „SABIS“ sistemos pažeidimų sąskaitų pateikti per sistemą negalima; 2) kai pirkimo sutartis sudaroma žodžiu. Visas išlaidas susijusias su dokumentų pateikimu per „SABIS“ sistemą apmoka Paslaugų teikėjas.

8. Tinkamai atliktus Darbus, pateikti Užsakovui atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktus atitinkančius su Užsakovu suderintą Sąmatą ir/ar darbų kiekių žiniaraščius ir nuo jų pasirašymo dienos per 2 darbo dienas pateikti PVM sąskaitą faktūrą. Užsakovas suteiktų Darbų priėmimo-perdavimo aktą pasirašo per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo kreipimosi arba per šį terminą

raštu pateikia atsisakymo pasirašyti priėmimo-perdavimo aktą priežastis (nurodant konkrečius trūkumus) ir nustato protingą terminą trūkumams pašalinti. Jeigu per 5 (penkias) darbo dienas nuo Darbų priėmimo-perdavimo akto gavimo aktas Užsakovo nepasirašomas ir Rangovui nepateikiamos pagrįstos atsisakymo pasirašyti priėmimo-perdavimo aktą priežastys (nurodant konkrečius trūkumus), laikoma kad Darbai, nurodyti akte, atlikti tinkamai bei priimti Užsakovo ir Rangovas turi teisę į šių Darbų apmokėjimą pagal Sutartį. Už faktiškai tinkamai suteikus Darbus Užsakovas apmoka Rangovui PVM sąskaitą – faktūrą per 30 (trisdešimt) dienų nuo PVM sąskaitos – faktūros gavimo dienos.

Galimi tarpiniai mokėjimai. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus, jei Rangovas nevykdo, netinkamai ar ne laiku vykdo Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.

III. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

9. Rangovas įsipareigoja:

9.1. Suteikti šios sutarties 1 punkte nurodytus Darbus per 12 mėn. (dvylika mėnesių) nuo sutarties pasirašymo dienos. Dėl subjektyvių priežasčių Sutarties įgyvendinimo terminas gali būti pratęsiamas 2 kartus po 2 mėnesius pasirašant papildomus susitarimus.

9.2. Parengti Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylas naujai įrengtiems inžineriniams statiniams, sporto salės pastatui.

9.3. Per Sutartyje nustatytą atlikimo terminą atlikti ir perduoti Užsakovui įrengtą Sporto aikštinę ir sporto salę adresu: Metelių gatvė 9, Seirijuose, kaip numatyta – Techninėje specifikacijoje (Nr. 1).

10. Užsakovas įsipareigoja:

10.1. Rangovui teikti informaciją ir turimą dokumentaciją, reikalingą tinkamam Darbų atlikimui.

10.2 Ne vėliau kaip per 7 dienas nuo projektinių sprendinių gavimo dienos pateikia Rangovui motyvuotas pastabas arba pritarimą.

10.3. Priimti tinkamai atliktus darbus ir sumokėti Rangovui už Darbus, į Rangovo nurodytą banko sąskaitą.

10.4 Organizuoja statinio projekto ekspertizę jeigu bus privaloma.

IV. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR TEISĖS

11. Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Rangovas netinkamai vykdo šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus. Taip pat sulaikyti mokėjimus, jei Rangovas nevykdo, netinkamai ar ne laiku vykdo Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.

12. Užsakovas nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už tinkamai atliktus Darbus Sutartyje nustatyta tvarka ir/ar terminais, Rangovui pareikalavus moka 0,05 % dydžio delspinigius nuo bendros Sutarties kainos be PVM už kiekvieną uždelstą dieną.

13. Rangovas, pažeidęs Darbų vykdymo terminą, Užsakovui pareikalavus moka 0,05 % dydžio delspinigius nuo bendros Sutarties kainos be PVM už kiekvieną uždelstą dieną.

14. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 87 straipsnio 2 dalies 12 punkto nuostatomis, už sutarties vykdymą atsakinga Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicinių projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė Irena Eimanavičienė, el. paštas [redacted] 8 612 08671, už sutarties ir pakeitimų paskelbimą, pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas, atsakinga Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo skyriaus vyr. specialistė Gerda Daugėlaitė tel. +37061382248, el. paštas: [redacted]

15. Rangovo paskirtas kontaktinis asmuo UAB Druskininkų komunalinio ūkio, Nesudėtingo statinio statybos darbų vadovas Tomas Simutis, tel. +37063048100, el. p. info@dku.lt.

V. NENUGALIMA JĖGA (force majeure)

16. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiais priemonėmis, pvz.: Vyriausybės sprendimai ir kiti aktai, kurie turėjo poveikį Šalių veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirėmimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinės nelaimės. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms Sutarties Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

17. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti

galimą įsipareigojimų nevykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

18. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

VI. SUBTEIKIMAS

19. Susitarimas, pagal kurį Rangovas dalį Darbų patiki trečiajai šaliai yra laikoma subteikimu. Subteikimo susitarimas nesukuria sutartinių santykių tarp subteikėjo ir Užsakovo. Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip iki Sutarties vykdymo pradžios raštu pranešti Užsakovo atstovui subteikėjų kontaktinius duomenis ir subteikėjų atstovus:

19.1. Rangovas, ketinantis pasinaudoti subteikėjo paslaugomis, nurodo jo pavadinimą ir kiekvienam subteikėjui perduodamų Sutartimi sulygtų Darbų/Darbų dalį, išvardinant perduodamus Darbus/Paslaugas:

(kiekvienam pasitelktam subteikėjui Sutartis papildoma nauja eilute)

19.1.1. Subteikėjas (Subteikėjo pavadinimas, rekvizitai, kontaktinių asmenų duomenys), atliks šias konkrečias paslaugas: _____. Subteikėjai turi turėti teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga numatytai veiklai įvykdyti ir šią teisę įrodančius dokumentus.

19.1.2. Subteikėjų pasitelkimas nekeičia Rangovo atsakomybės dėl numatomos sudaryti Sutarties įvykdymo, todėl bet koku atveju Rangovas pilnai prisiima atsakomybę už subteikėjų veiklą vykdant Sutartį.

19.3. Subteikėjų keitimas:

19.3.1. Rangovas, prieš 5 darbo dienas raštu suderinęs su Užsakovu, gali Sutarties vykdymo metu pakeisti subteikėjus, tačiau pakeisti subteikėjai privalo būti ne žemesnės kvalifikacijos ir ne mažesnės patirties, kaip subteikėjai, nurodyti Pasiūlyme.

19.3.2. Sutarties galiojimo metu subteikėjų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subteikėjų, didesnės (mažesnės) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subteikėjui, papildomų ar naujų (tuo atveju kai teikiant pasiūlymą subteikėjai nebuvo žinomi) subteikėjų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subteikėjų atsisakymas galimas tik raštu apie tai informavus Užsakovą.

19.3.3. Jei Sutartyje keičiami subteikėjai, kurių pajėgumais kvalifikacijai pagrįsti rėmėsi Rangovas, kartu su informacija apie naujus subteikėjus turi būti pateikti naujo subteikėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai. Anksčiau

minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi į Užsakovą su prašymu pakeisti subteikėjus. Užsakovas reikalauja, kad naujo subteikėjo kvalifikacija būtų ne žemesnė nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

19.3.4. Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagrįsti Rangovas nesiremia subteikėjų pajėgumais, Užsakovas netikrina šių subteikėjų pašalinimo pagrindų.

19.3.5. Keičiamu ar naujai pasitelkiamu subteikėju negali būti viešojo pirkimo dalyvis ar pasiūlymą viešajame pirkime teikusios tiekėjų subjektų grupės partneris.

19.3.6. Pakeitus Sutartyje numatytus subteikėjus vietomis, perdavus didesnę (mažesnę) Sutarties dalį (veiklą), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subteikėjui, ir (ar) pasitelkus papildomus ar naujus subteikėjus, subteikėjai gali pradėti vykdyti Sutartį, tik Užsakovui ir Rangovui pasirašius papildomą susitarimą prie Sutarties. Šiame susitarime nurodoma pagrindinė informacija apie subteikėją ir Sutarties dalis (veiklą), kuriai jis yra pasitelkiamas. Šis susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

19.3.7. Be raštiško Užsakovo sutikimo pasitelkti kitus, nei konkurso pasiūlyme nurodyti subteikėjai, draudžiama.

19.4. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subteikėjais už jų suteiktas paslaugas. Apie tai Užsakovas raštu informuoja Subteikėjus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subteikėjui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo Subteikėjo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subteikėju tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subteikimo sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams Subteikėjui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka.

VII. SUTARTIES VYKDYMO TERMINAI, GALIOJIMO, PAKEITIMO IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

20. Sutartis įsigalioja nuo tos dienos, kai ją pasirašo abi šalys ir galioja iki visiško šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

21. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytas išimtis.

22. Rangovui turi būti suteikiama teisė į Darbų pabaigos termino pratęsimą, jeigu:

22.1. Užsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus įsipareigojimus ir todėl Rangovas negali vykdyti Darbų iš dalies arba pilnai,

22.2. dėl trečiųjų asmenų vėlavimo pateikti Rangovui reikalingą medžiagas ar informaciją, jei tai įrodo Rangovas dokumentais,

22.3. valstybės ir savivaldos institucijų veiksmai arba bet koks uždelsimas, kliūtys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini Užsakovui ir (arba) Užsakovo samdomiems tretiesiems asmenims Rangovui trukdo laiku atlikti Paslaugas.

23. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurią nors Sutarties nuostatą jam turi būti suteikta teisė gauti kokį nors Darbų atlikimo terminų pratęsimą, tai Rangovas privalo raštu pranešti prieš 5 kalendorines dienas Užsakovui, nurodydamas įvykį arba aplinkybes, dėl kurių kyla šis reikalavimas. Užsakovui raštu pritarus, Rangovas įgyja teisę į Darbų atlikimo terminų pratęsimą atitinkamai atidedant Darbų atlikimo užbaigimo datą. Darbų atlikimo terminų pratęsimas įforminamas šalių rašytiniu susitarimu.

24. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas tiek, kiek trukdo ne nuo Rangovo priklausančios aplinkybės, dėl kurių negalėjo būti atliekami Darbai. Užsakovas privalo raštu pranešti Rangovui nurodydamas įvykį arba aplinkybes, dėl kurių kyla šis reikalavimas.

25. Sutartis gali būti nutraukta vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio nuostatomis.

26. Užsakovas, įspėjęs Darbų teikėją prieš 14 kalendorinių dienų, turi teisę prieš terminą nutraukti Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti dėl to patirtus visus nuostolius šiais atvejais:

26.1. jeigu Rangovas vėluoja pateikti 9.8 papunktyje nurodytus eskizus ilgiau kaip 1 mėnesį arba dirba taip lėtai, kad atlikti Paslaugas Sutartyje nustatytu laiku būtų tikrai neįmanoma;

26.2. jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties sąlygų dėl Darbų kokybės, prastai atlieka Darbų teikimą, nepaiso Užsakovo nurodymų pašalinti trūkumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje ir dėl to Užsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajėgs užbaigti Darbų teikimo be trūkumų ar nuostolių Užsakovui.

26.3. kai Rangovas praranda Užsakovo pasitikėjimą: t. y. nemokumas, bankroto bylos iškėlimas ir neteisminės bankroto procedūros pradžia.

26.4. jeigu Rangovas kitaip nevykdo ar netinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimus ir tai gali būti pripažįstama esminiu Sutarties pažeidimu pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatas.

27. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų įspėjęs apie tai Užsakovą, jeigu Užsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus ir tai gali būti pripažįstama esminiu Sutarties pažeidimu pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatas.

28. Šalis apie kitos Šalies įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą privalo kitai Šaliai pranešti raštu, nurodydama, kokie sutartiniai įsipareigojimai yra nevykdomi arba netinkamai vykdomi ir pareikalauti jų vykdymo. Jei Šalis per nurodytą terminą įsipareigojimų vykdyti nepradedą, kita Šalis gali nutraukti Sutartį 26-27 punktų pagrindu.

29. Vienašališkai nutraukus Sutartį, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai su Sutarties nutraukimu susijusius nuostolius.

VII. APLINKOSAUGINIAI KRITERIAI

30. Šis pirkimas laikomas žaliuoju, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.4.4 papunkčiu. Sutartis, jos vykdymo dokumentai bus pateikiami ir pasirašomi jų kvalifikuotais elektroniniais parašais taip sutaupant elektros energiją, kuri naudojama spausdintuvo darbui (4.4.4.2 principo pirma dalis) ir naudojama mažiau gamtos išteklių pirkimo vykdytojo ir tiekėjo veikloje (4.4.4.1 principas), kadangi nenaudojamas popierius ir spausdintuvų kasetės. Taip prisidedama prie gamtos išteklių vartojimo mažinimo, susijusio su popieriaus gamyba, spausdinimo kasečių gamyba, pakuočių gamyba.

31. Vykdydamos sutartį šalys susitaria atsisakyti nebūtinių kelionių ir fizinių susitikimų, t. y. bendrauti ir vykdyti susitikimus šios Sutarties vykdymo klausimais nuotoliniu būdu ir (ar) elektroninėmis priemonėmis. Siekti, kad teikiant paslaugas būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių, t. y. siekti, kad Vykdytojo darbuotojai, teikiantys paslaugas, atvykimui į Darbų teikimo vietą pasirinktų optimalų maršrutą ir rinktųsi netaršias transporto priemones, kad Darbų teikimo metu nebūtų teršiama aplinka ir keliamas pavojus sveikatai.

XII. DARBŲ ATLIKIMO TERMINO SUSTABDYMAS

32. Užsakovas raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos tampa žinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų vykdymą, nurodydamas (jeigu įmanom

33. Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi darbai:

33.1. papildomi archeologiniai tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti; papildomos projektavimo paslaugos (kai Darbai buvo perkami pagal techninį projektą), be kurių negalima užbaigti Sutarties;

33.2. vėluojama perduoti dalį statyb vietės (rekonstruojamame pastate dar veikia įstaigos ir pan.);

33.3. trečiųjų šalių įtaka;

33.4. sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo;

33.5. laiku neatlaisvinta Darbų vieta;

33.6. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų viešąjį pirkimą;

33.7. laiku nepateikta įranga, kurią privalo pateikti Užsakovas;

33.8. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis;

33.9. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant darbus;

33.10. susidurta Statybvietyje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;

33.11. bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl Pakeitimo;

33.12. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris rangovas.

34. Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Užsakovui nurodant raštu Darbai atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darbų vykdymą darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos. Jei numatoma ilgesnė kaip 3 mėnesių visų Darbų (statinio statybos) sustabdymo trukmė, turi būti atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant apsaugoti statinio konstrukcijas, inžinerines sistemas, inžinerinius tinklus bei įrenginius nuo žalingo atmosferinių veiksnių poveikio, užtikrinti žmonių saugą Statybvietyje ir išvengti aplinkos taršos. Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su sąmatiniais skaičiavimais arba konservavimo darbų aprašymas (nesudėtingo statinio konservavimo atveju).

IX. KITOS SĄLYGOS

35. Šalys įsipareigoja neskelbti tretiesiems asmenims informacijos apie šios Sutarties sudarymo sąlygas bei kitos informacijos apie Sutarties Šalis daugiau, negu to reikia Sutarčiai tinkamai vykdyti, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

36. Jeigu Šalys, vykdydamos Sutartį, gavo iš kitos Šalies informaciją, kuri yra komercinė paslaptis, arba kitokią konfidencialią informaciją, tai ji neturi teisės atskleisti šios informacijos tretiesiems asmenims be kitos Šalies sutikimo, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

37. Kilusius ginčus Šalys sprendžia tarpusavio susitarimu, o nesusitarusios – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teisme pagal Užsakovo buveinės vietą.

38. Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną egzempliorių abiem Sutarties Šalims.

39. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais Lietuvos Respublikos norminiais teisės aktais.

40. Pasikeitus Šalių adresams bei rekvizitams, Šalys privalo per 3 (tris) darbo dienas apie tai raštu informuoti vieną kitą.

41. Sutarties priedai, kurie yra neatsiejamos šios Sutarties dalys:

41.1. Priedas Nr. 1 - Techninė specifikacija,

41.2. Priedas Nr. 2 - Darbų atlikimo grafikas.

41.3. Priedas Nr. 3 – Statybvietės perdavimo – priėmimo aktas.

41.3. Priedas Nr. 4 – Pasiūlymas.

X. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, ATSISKAITOMOSIOS SĄSKAITOS

42. Visa su šia Sutartimi susijusi korespondencija ir pranešimai turi būti rašomi lietuvių kalba ir siunčiami šiais adresais:

Užsakovas

Lazdijų r. Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus
gimnazija
Adresas: Metelių g. 7, Seirijai,
LT-67227 Lazdijų r.
Juridinio asmens kodas: 190609240
Bankas: Luminor bankas

Rangovas

UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“
Adresas: Pramonės g. 4, Druskininkai,
LT-66181
Juridinio asmens kodas: 152010096
PVM moketojo kodas LT520100917
Bankas: AB Šiaulių bankas, kodas 71800

Lazdijų r. Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus
gimnazija
Direktorė Zita Ščerbetkiene

A.V.

UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“
Projektų vadovas Ričardas Birvinskas

A.V.



Projektas bendrai finansuojamas valstybės fondo lėšomis, kurias administruoja Nacionalinė sporto agentūra prie Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos

**SPORTO SALĖS REMONTO IR SPORTO AIKŠTYNO ĮRENGIMO METELIŲ GATVĖ 9, SEIRIJUOSE TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
(TECHNINĖ UŽDUOTIS)**

I. BENDROJI INFORMACIJA

1	Statytojas (Užsakovas)	Lazdijų r. Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija, Metelių g. 7, Seirijai, Lazdijų rajonas, LT67227
2	Statinio (objekto) pavadinimas	Lazdijų r. Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazijos Sporto bazės plėtra.
3	Pirkimo pavadinimas	Sporto bazės plėtra ugdant fiziškai aktyvią visuomenę
4	Statinio adresas	Lazdijų r. sav., Seirijai, Metelių g. 9
5	Statybos rūšis	Rekonstravimas , paprastas remontas
6	Statinio paskirtis	Sporto paskirties inžineriniai statiniai, sporto paskirties pastatai
7	Statinio kategorija	Nesudėtingi, neypatingi statiniai

II. SPORTO AIKŠTYNO GRIOVIMO APRAŠO, SUPAPRASTINTO PROJEKTO IR RAGOS DARBŲ APIMTYS, TRUKMĖ, UŽSAKOVO KELIAMİ REIKALAVIMAI IR PATEIKIAMİ DUOMENYS

1	Projektavimo darbų apimtys, trukmė	Lazdijų r. Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazijos Sporto bazės, adresu: Metelių g. 9, Seirijų mstl., plėtra atliekant Sporto aikštyno įrengimo darbus su supaprastinto projekto parengimu ir sporto salės remontą su paprastojo remonto aprašo parengimu (bendrai vadinama – Darbai). Darbai atliekami įgyvendinant projektą NR. NSA-SI-2024-0068 „Sporto bazės plėtra ugdant fiziškai aktyvią visuomenę“. Darbai, kurie reikalingi pirkimo tikslui pasiekti atliekami pagal pridedamą techninę specifikaciją (Priedas Nr.1) ir kitus pirkimo dokumentuose ir šioje sutartyje pateiktus reikalavimus ir sąlygas. Sporto aikštyno įrengimo Metelių g. 9, Seirijuose griovimo aprašo ir supaprastintą projekto su rangos darbais įrengimas . Griovimo aprašo parengimas šiems inžineriniams statiniams: 1. Šaligatvis; 2. Šulnys; 3. Krepšinio-tinklinio-mažojo futbolo aikštelė; 4. Bėgimo takas; 5. Šuoliaduobė su įsibėgėjimo taku; 6. Tinklinio aikštelė; Supaprastinto projekto sudedamosios dalys: 1. Bendroji dalis;
---	------------------------------------	---

	2. Sklypo sutvarkymas (sklypo planas); 3. Architektūros; 4. Konstrukcijų; 5. Melioracijos arba sausinimo sistemų 6. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo (vandens stotelė); 7. Elektrotechniko; 8. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo; 9. Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo; Kitos dalys reikalingos projekto įgyvendinimui. Projekto dalių sudėtį pagal poreikį tikslina projektuotojas. <u>Projektavimo darbų atlikimo terminas:</u> 6 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Rekonstravimo supaprastintas projekto sprendiniai turi būti parengta per 25 (dvidešimt penkias) kalendorines dienas nuo užsakymo atlikti pateikimo dienos. <u>Projektavimo ir rangos darbų apimtys:</u> Preliminarus rekonstruojamo aikštno parametrai: - regbio aikštelės plotas – 6480 m²; - liejamos lauko sportinės dangos universali aikštelė 420 m²; - pliažo tinklinio aikštelė 162 m²; - įsibėgėjimo takas su šuoliaduobe; - segmentine metalinio tinklo tvora 120 m; - ir kitos projektiniuose pasiūlymuose nurodytos apimtys. <u>Planuojamos projektavimo ir rangos darbų atlikimo užduotys:</u> 1. Rekonstruojama esama futbolo aikštė ją pritaikant regbiui ir futbolui. 2. Suprojektuoti 100 m bėgimo taką su dirbtine gumos danga. 3. Suprojektuoti naują multifunkcinę krepšinio -lauko teniso aikštelę. 4. Suprojektuoti vietoje esamos naują šuoliaduobę su įsibėgėjimo taku, suprojektuojant sintetinės dangos įsibėgėjimo taką ir uždengiamą šuoliaduobę. 5. Suprojektuoti automobilių parkavimo aikštelę, pėsčiųjų takus. 6. Suprojektuoti teritorijos apšvietimą, drenažą sutvarkyti aplinką. 7. Suprojektuoti mažąją architektūrą.. 8. Suprojektuoti regbio aikštės vandens laistymo sistemą. <u>Kiti reikalavimai:</u> Darbai turi būti atlikti tinkamai, laiku ir kokybiškai. Vykdam projektavimo darbus vadovautis pateiktais projektiniais pasiūlymais ir darbų kiekių žiniaraščiu. Lauko sporto inventorių projektuojamas su pateiktu žiniaraščiu. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos rangovo išlaidos Parengti darbų technines specifikacijas ir kiekių žiniaraščius rangos darbų viešųjų pirkimų procedūroms vykdyti. Pateikti sąmatų skaičiavimus „Sistela“ programinės įrangos palaikomu formatu, aktualiais pateikimo dienai į kainiais.
--	--

		Užsakovui pateikiamas kiekvienos parengto projekto dalies 2 (du) egzempliorius popierinių variantų ir vieną egzempliorių kompiuterinėje laikmenoje pasirašytus projektą privalančių pasirašyti asmenų elektroniniais parašais (CD, DVD ar pan.) *.pdf formatu (tekstinės ir grafinės dalys (brėžiniai) bei darbų kiekių žiniaraščius), taip pat parengia darbų technines specifikacijas ir kiekių žiniaraščius rangos darbų viešųjų pirkimų procedūroms vykdyti. Techninėje specifikacijoje nurodyti kiekiai yra preliminarūs.
--	--	---

III. APRAŠO PARENGIMO IR RANGOS DARBŲ APIMTYS, TRUKMĖ, UŽSAKOVO KELIAMI REIKALAVIMAI IR PATEIKIAM DUOMENYS SPORTO SALĖS REMONTO DARBAMS

1	Aprašo parengimo ir rangos darbų apimtys, trukmė	<u>Projektavimo paslaugų atlikimo terminas:</u> Paprastojo remonto aprašas turi būti parengtas per 35 (trisdešimt penkios) kalendorines dienas nuo sutarties pasirašymo dienos. <u>Rangos darbų darbų apimtys:</u> Sporto salės pastato paprastojo remonto darbai: - bendras salės ploto remontas 251,60 m²; - pvc kelių spalvų linoleumo dangą 50 m²; - aliuminio arba plastiko langų blokų pakeitimas 60 m²; - dvisluoksnis gipso kartono pertvarų su metaliniu karkasu ir 50mm izoliacijos sluoksniu įrengimas 44,0 m² ; - prožektorių su 30W galios lempomis montavimas 40 vnt; - „Amstrong“ akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas; - ir kitos projektiniuose pasiūlymuose nurodytos apimtys. <u>Planuojami atlikti darbai:</u> 1. Grindų pagrindo demontavimas, naujo įrengimas. 2. Esamos pakyls demontavimas. 3. Esamų kieto kuro krosnių, dūmtraukių demontavimas . 4. Esamų laiptų į palėpę demontavimas, ištraukiamų palėpės laiptų montavimas. 5. Langų visose patalpose keitimas. 6. Esamų dviejų lauko durų demontavimas, angų užmūrinimas. 7. Lauko durų įrengimas esamą angą leidžiant iki patalpų grindų lygio. 8. Naujų pertvarų, san. mazgų įrengimas. 9. PVC dangos įrengimas treniruoklių zonoje. 10. Sportinio parketo dangos įrengimas šokių zonoje. 11. PVC dangos įrengimas persirengimo, vestibulio patalpose. 12. Sporto salės sienų apdaila. 13. Patalpų lubų demontavimas, lubų apdaila. 14. Elektros instaliacijos įrengimas, naujų šviestuvų montavimas. 15. Centralizuotų lauko vandentiekio, nuotekų tinklų nuo gimnazijos
---	--	--

	pastato pajungimas. 16. Salės vėdinimo sistemos įrengimas. 17. Šildymo sistemos įrengimas. <u>Kiti reikalavimai:</u> Atlikus darbus parengti nekilnojamo daikto kadastrinių matavimų bylas naujai įrengtiems inžineriniams statiniams ir sporto salei. Visos numatomos naudoti medžiagos turi būti naudojamos pagal gamintojų nurodymus. Visos medžiagos ir įranga turi būti sertifikuotos teisės aktų nustatyta tvarka arba pripažintos tinkamomis naudoti Lietuvos Respublikos kontroliuojančių institucijų. Visos medžiagos, įranga, įrenginiai ir kita turi būti naudojami taip, kad atitiktų Lietuvos Respublikos, Užsakovo ir ES normų reikalavimus. Apraše turi būti numatyta, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIII skyrius „Statybinės medžiagos“) ir kad kiti su pastato remonto aprašu susiję produktai atitiktų jiems taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (aktuali redakcija). Jei atskiruose normatyviniuose dokumentuose, aktuose tai pačiai konstrukcijai, savybei, rodikliui, elementui ir pan. nustatyti skirtingi parametrai, pasirenkamas tas, kuris užtikrina geresnes statinio fizines, technines ir eksploatacines savybes. Naudojamos medžiagos turi užtikrinti statinio kokybę bei reikalavimus. Rangovas turi vadovautis aukščiausiais estetiniais kriterijais, teisės aktais, įvertinti gamtines sąlygas, numatyti apimtį ir esant reikalui papildyti pagal profesinę kompetenciją ir išvalgą priimančiais racionalius sprendimus Darbai turi būti atlikti tinkamai, laiku ir kokybiškai Vykdant rangos darbus vadovautis pateiktais projekciniais pasiūlymais ir darbų kiekių žiniaraščiu. Užsakovui pateikiamas parengto aprašo 2 (du) egzempliorius popierinių variantų ir vieną egzempliorių kompiuterinėje laikmenoje pasirašytus privalančių pasirašyti asmenų elektroniniais parašais (CD, DVD ar pan.) *.pdf formatu (tekstinės ir grafinės dalys (brėžiniai). <u>Darbų kontrolė ir priėmimas:</u> Priduodant paslėptus darbus pateikiamos panaudotų statybos produktų / medžiagų atitikties deklaracijos. Sekančius sluoksnius įrengti galima tik gavus Užsakovo atstovo patvirtinimą, kad darbai atlikti tinkamai. Visus nustatytus, leistinas ribas viršijančius defektus rangovas nedelsiant pašalina savo sąskaita. Techninėje specifikacijoje nurodyti kiekiai yra preliminarūs, todėl Rangovas apžiūri objektą vietoje ir įsivertina numatytus
--	--

		darbus ir pateiktus kiekius. Tiekdamas pasiūlymą, Rangovas pats įsivertina visus papildomus darbus pagrindiniams darbams atlikti.
--	--	--



PROJEKTAS BENDRAI FINANSUOJAMAS VALSTYBĖS FONDO LĖŠOMIS, KURIAS ADMINISTRUOJA NACIONALINĖ SPORTO AGENTŪRA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTERIJOS

**LAZDIJŲ R. SEIRIJŲ ANTANO ŽMUIDZINAVIČIAUS GIMNAZIJS SPORTO BAZĖS PLĖTRA
KALENDORINIS GRAFIKAS**

Eilės Nr.	Pavadinimas	Sutarties pradžia, pabaiga	Veiklos					Rangos darbų pabaiga,
			Supaprastinto projekto sprendinių derinimas su užsakovu	Parengtas Techninis darbo projektas, paprastojo remonto aprašas	Pradedami sporto salės remonto darbai	Pradedami aikštyno rekonstrukcijos darbai	Techninės dokumentacijos parengimas, registravimas darbų pridavimo akto gavimas	
1	Sporto aikštyno įrengimo darbai su Sporto aikštyno įrengimo Metelių gatvė 9, Seirijuose supaprastintu projektu	2024-12-11 2024-12-10	2025-01-16	2025-03-31		Nuo 2025-03-31 iki 2025-11-11	Nuo 2025-11-11 iki 2025-12-10	2025-12-10
2.	Sporto salės adresu Metelių g. 9, Seirijų mstl. remontas su paprastojo remonto aprašo parengimu	2024-12-11 2024-12-10	2025-01-16	2025-03-31	Nuo 2025-02-01 iki 2025-09-01			2025-09-01
3								

3	PASTABOS: Apmokėjimas per 30 k. dienų po sąskaitos priėmimo. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus, jei Rangovas nevykdo, netinkamai ar ne laiku vykdo Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.
---	--

**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
“DRUSKININKŲ KOMUNALINIS ŪKIS”**

Juridinių asmenų registras. Įmonės kodas 152010096. Pramonės g. 4, LT-66181 Druskininkai.
Tel.(8 313) 5 14 05, el.p.: info@dku.lt, atsisk. sąskaita Nr. LT347181200007467934 AB Šiaulių banke,
b.k.: 71800, PVM mokėtojo kodas LT520100917

Lazdijų rajono savivaldybės administracija
(Adresatas (perkančioji/vykdančioji organizacija))

**PASIŪLYMAS
DĖL LAZDIJŲ R. SEIRIJŲ ANTANO ŽMUIDZINAVIČIAUS GIMNAZIJOS
SPORTO BAZĖS PLĖTROS PIRKIMO**

2024-11-06

(Data)

Druskininkai

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas (<i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai</i>)	UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“
Tiekėjo adresas (<i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai</i>)	Pramonės g.4, Druskininkai, LT-66181
Įmonės kodas	Įm.k.152010096
PVM mokėtojo kodas	LT520100917
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Vilius Ašmenskas
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas	AB Šiaulių bankas, kodas 71800 LT347181200007467934
Telefono numeris	+37065262562
Fakso numeris	-
El. pašto adresas	info@dku.lt

Šiuo **pasiūlymu** pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis supaprastinto atviro konkurso sąlygose.

Siūlomi dabai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, į siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai (tame skaičiuje įvertinti ir „E-sąskaitos“ mokesčiai). Teikdami šį pasiūlymą, prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nurodytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Mums yra žinoma, kad perkančioji organizacija laimėjimo atveju viešins mūsų pasiūlymą (pilna apimtimi) ir sutartį CVP IS, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų mūsų teisėtus komercinius interesus (gamybinę paslaptis) arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, todėl sutinkame su viešinama informacija, nes jos atskleidimas neprieštarauja teisės aktams bei teisėtiems mūsų interesams, netrukdo laisvai konkuruoti tarpusavyje.

1. Teikdami šį pasiūlymą, mes siūlome šiuos pirkimo sąlygas atitinkančius darbus:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Kaina, Eur be PVM
1	2	3
1	Lazdijų r. Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazijos Sporto bazės plėtra darbai su projektavimo paslauga	408420,00
PVM21%		85768,20
Kaina Eur su PVM		494188,20

* Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas _____.

2. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (tiekėjas turi nurodyti ar šiame pasiūlyme yra pateikta **konfidenciali informacija** **):

Eil. Nr.	Pateikiamo dokumento pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius	Dokumentas yra konfidencialus Taip / Ne
1.	Tiekėjo ISO sertifikatas	1	Ne
2.	Priedas Nr. 4 „EBVPD“	16	Ne
3.	Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija	2	Ne
4.			

**** Pastabos:**

1. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

2. Pasiūlymo dalis, kurios dalyvis nenurodė kaip konfidencialios, bus viešinama Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakyme Nr. 1S-91 nustatyta tvarka.

3. Tiekėjas turi pateikti motyvuotus paaiškinimus dėl informacijos, kurią tiekėjas nurodė, kaip konfidencialią pagrįstumo.

Rekomendacijas kas yra konfidenciali informacija galima rasti pateiktoje nuorodoje - <https://vpt.lrv.lt/media/viesa/saugykla/2024/5/XNqHtSLXOs.pdf>

3. Informacija apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų perkančiosios organizacijos keliamus kvalifikacijos reikalavimus (jeigu tokie reikalavimai keliami) (nurodomi ir kvazisubtiekėjai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju)(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 str.)

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Nuoroda į skelbimo apie pirkimą punkto sąlygą, kuriai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekejui, aprašymas
1.			
2.			

Informacija apie žinomus subtiekejus ir jiems perduodama vykdyti sutarties dalis (pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekejus)

Eil. Nr.	Subtiekejo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekejui, aprašymas
1.		
2.		

PASTABA. Tiekėjas kartu su pasiūlymu neišviešinę subtiekėjų / kvazisubtiekėjų, kurių pajėgumais / kvalifikacija planuojama remtis vykdant sutartį, taip pat ir tų, kurių pajėgumais pirkime nesiremia ir kurių kvalifikacijos ar kitų pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų atitikties nėra tikrinama, vėliau sutarties vykdymo metu jų pasitelkti negalės, išskyrus atvejus, kai Tiekėjas pateiks objektyvias aplinkybes dėl pagrįsto nežinojimo apie juos pasiūlymų pateikimo metu. Tokias aplinkybes Tiekėjas privalo nurodyti jau teikdamas pasiūlymą.

(Žr. VPĮ komentaras <https://klausk.vpt.lt/hc/lt/articles/360016427719-88-straipsnis-Subtiekimas>).

Pasiūlymas galioja 3 mėnesius nuo

Direktorius

(Teikėjo arba jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)

Vilius Ašmenskas

(Vardas ir pavardė)

**UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS
“DRUSKININKŲ KOMUNALINIS ŪKIS”
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL PAVADAVIMO**

2024 m. lapkričio 15 d. Nr. 34
Druskininkai

Atsižvelgdamas į Ričardo BIRVINSKO sutikimą,
direktoriaus Viliaus AŠMENSKO nedarbingumo metu, nuo 2024 m. lapkričio 18 d. laikinai
pavaduoti jį s k i r i u Ričardą BIRVINSKĄ.

Direktorius

Ašmenskas

Susipažinau:

Ričardas Birvi

Vilius Ašmen

