

SUSITARIMAS Nr. 48-E.2025/9

Prie 2024-10-15 Pamatų troleibuso oro linijų atramoms įrengimo su visomis medžiagomis darbų Šeimyniškių g., Kalvarijų g. (nuo Žaliojo tilto iki Konstitucijos pr.) pirkimo - pardavimo sutarties Nr. 48-E.2024/589

2025 m. sausio 10 d.

Vilnius

Uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus viešasis transportas“, juridinio asmens kodas 302683277, kurios registruota buveinė yra Žolyno g. 15, LT-10209 Vilnius, atstovaujama ,
veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Užsakovas), ir

Uždaroji akcinė bendrovė „Rekreacinė statyba“, juridinio asmens kodas 120932575, kurios registruota buveinė yra Žirnių g. 12, LT-02120 Vilnius, atstovaujama , veikiančio
pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas),
toliau vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,

atsižvelgdamos į tai, kad:

1) 2024-10-15 Šalys, vadovaudamosi patamų troleibuso oro linijų atramoms įrengimo su visomis medžiagomis darbų supaprastinto pirkimo Nr. 2 atviro konkurso būdu (BVPŽ kodas 45262210-6 „Pamatų klojimas“) (toliau – pirkimas), 2024-09-12 paskelbto CVPP pirkimo Nr. 738279, kurio laimėtoju pripažintas Rangovas, rezultatais, sudarė Pamatų troleibuso oro linijų atramoms įrengimo su visomis medžiagomis darbų Šeimyniškių g., Kalvarijų g. (nuo Žaliojo tilto iki Konstitucijos pr.) pirkimo - pardavimo sutartį Nr. 48-E.2024/589 (toliau – Sutartis);

2) Sutarties objektas – 73 vnt. pamatų troleibuso oro linijų atramoms įrengimo su visomis medžiagomis darbai;

3) pradinės Sutarties vertė, skirta Specifikacijoje nurodytiems darbams – 183 960,00 Eur be PVM, o pamatų troleibuso oro linijų atramoms įrengimo su visomis medžiagomis darbų mato vieneto įkainis – 2520,00 Eur be PVM;

4) Sutarties vykdymo metu atsirado nenumatytas poreikis užsakyti papildomų darbų, t. y. papildomą pamatų troleibuso oro linijų atramoms įrengimo su visomis medžiagomis kiekį;

5) papildomų pamatų troleibuso oro linijų atramoms įrengimo su visomis medžiagomis darbų poreikis atsirado jau įvykdžius pirkimą ir sudarius Sutartį, todėl Užsakovas pradėjęs vykdyti pirkimą negalėjo to įvertinti ir atitinkamai parengti techninę užduotį;

6) Sutarties 9.1. punkte numatyta, kad „*Sutarties keitimai galimi tik Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnyje numatytais atvejais ir nustatyta tvarka*“;

7) Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – PĮ) 97 str. 2 d. numatyta, kad pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama pagal šį įstatymą neatliekant naujos pirkimo procedūros, nereikalaudant patikrinti, ar nėra šio straipsnio 4 dalies 1–4 punktuose nurodytų aplinkybių, tačiau yra kartu visos šios sąlygos: 1) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų šio įstatymo 12 straipsnyje; 2) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju; 3) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis;

vadovaudamosi Sutarties 9.1. punktu ir PĮ 97 str. 2 d. ir įvertinusios tai, kad:

a) Sutarties vykdymo metu prireikė iš to paties Rangovo įsigyti papildomų darbų – įrengti iki 10 vnt. papildomų pamatų troleibuso oro linijų atramoms, kurių bendra įrengimo su visomis medžiagomis vertė, neviršijanti 15 procentų pradinės Sutarties vertės (t. y. 27 594 Eur be PVM) yra 25 200 Eur be PVM;

b) yra tenkinamos PĮ 97 str. 2 d. sąlygos;

sudaro šį susitarimą:

1. Šalys susitaria pakeisti pradinę Sutarties vertę, padidinant ją verte, skirta papildomiems iki 10 (vnt.) pamatams troleibuso oro linijų atramoms įrengti su visomis medžiagomis, t. y. pakeisti:

1.1. pradinę Sutarties vertę, skirtą Specifikacijoje nurodytiems darbams, padidinat ją iki 209 160,00 Eur be PVM;

1.2. Sutarties vertę, skirtą Specifikacijoje nurodytiems darbams, 21 proc. PVM, padidinant ją iki 43 923,60 Eur;

1.3. Sutarties vertę, skirtą Specifikacijoje nurodytiems darbams, padidinat ją iki 256 083,60 Eur su PVM.

2. Visos kitos Sutarties sąlygos Užsakovui ir Rangovui lieka galioti visa apimtimi.

3. Šis susitarimas gali būti rašytinis arba pasirašytas elektroniniu būdu (kvalifikuotu elektroniniu parašu). Jei pasirašomas elektroniniu būdu, susitarimas sudaromas 1 (vienu) egzemplioriumi, jei sudaromas rašytinis, jis sudaromas 2 (dviems) originaliais egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po 1 (vieną) egzempliorių kiekvienai Šaliai.

4. Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento ir galioja tiek, kiek galioja Sutartis. Šis susitarimas yra neatskiriama tarp šalių sudarytos Sutarties dalis.

5. Šalių rekvizitai:

Užsakovas:

UAB „Vilniaus viešasis transportas“

Žolyno g. 15, LT-10209 Vilnius

Įmonės kodas 302683277

PVM mokėtojo kodas LT100006468313

Tel. (8 5) 239 4700

El. paštas: info@vilniausvt.lt

A. S. LT57 4010 0424 0347 9130

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

Rangovas:

UAB „Rekreacinė statyba“

Žirnių g. 12, LT-02120 Vilnius

Įmonės kodas 120932575

PVM mokėtojo kodas LT209325716

Tel. +370 669 72440

El. paštas: vilnius@rekstata.lt

LT40 7044 0600 0179 0677

AB SEB bankas