

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr 1
Prie 2024-06-28 Pagrindinės sutarties Nr.06

2024 m. spalio 11 d.

Kaunas

Kauno lopšelis-darželis „Smalsutis“ (toliau – Užsakovas), atstovaujama *direktorės Monikos Antanaitienės*, veikiančio pagal *įstaigos nuostatus*, ir *UAB „Kauno butų ūkis“* (toliau – Rangovas), atstovaujama *generalinio direktoriaus Marijaus Zaborsko*, veikiančio pagal *įmonės įstatus*, toliau Užsakovas ir Rangovas vadinami Šalimis, vadovaudamiesi 2024-06-28 Pagrindinės sutarties Nr.06 (sudarytos 2022 m. kovo 29 d d. Kauno miesto savivaldybės nuosavybės ir patikėjimo teise valdomų pastatų (ikimokyklinių ugdymo įstaigų) vidaus remonto darbų pirkimo preliminariosios sutarties Nr. SR-192 pagrindu) 16.2 punktu, susitaria:

1. Įtraukti papildomus darbus pagal prie šio susitarimo pridėtus pasiūlymus dėl papildomų darbų:
 - 1.1. 2024-09-19 d. Pasiūlymas Nr. 2 dėl papildomų elektros darbų, kurių vertė yra 886,60 Eur (aštuoni šimtai aštuoniasdešimt šeši eurai 60 ct) su PVM.
 - 1.2. 2024-09-19d. Pasiūlymas Nr. 3 dėl papildomų santechnikos darbų, kurių vertė yra 824,00 Eur (aštuoni šimtai dvidešimt keturi eurai) su PVM.
 - 1.3. 2024-09-30 d. Pasiūlymas Nr. 4 dėl papildomų bendrastatybinių darbų, kurių vertė yra 6181,99 Eur (šeši tūkstančiai šimtas aštuoniasdešimt vienas euras 99 ct.) su PVM.
Viso papildomų darbų vertė 7892,59 eur. (septyni tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt du eurai 59 centai)
2. Pratęsti sutarties galiojimą ir darbų atlikimo terminą iki 2024-11-30.
3. Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento ir yra neatskiriama sutarties dalis.
4. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais –po vieną abiem susitarimo šalims.
5. Vykdydamos šį susitarimą, šalys vadovaujasi sutarties sąlygomis.

PRIDEDAMA:

2024-09-19 d. Pasiūlymas Nr. 2 sumai 886,60 Eur su PVM

2024-09-19 d. Pasiūlymas Nr. 3 sumai 824,00 Eur su PVM


2024-09-30 d. Pasiūlymas Nr. 4 sumai 6181,99 Eur su PVM

ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI IR BANKO REKVIZITAI

Užsakovas:

Kauno lopšelis-darželis „Smalsutis“
Direktorė
Monika Antanaitienė

(parašas)



Rangovas

UAB „Kauno butų ūkis“
Generalinis direktorius
Marijus Zaborskas

(parašas)

