

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr 2
Prie 2024-06-28 Pagrindinės sutarties Nr.06

2024 m. spalio 11 d.

Kaunas

Kauno lopšelis-darželis „Smalsutis“ (toliau – Užsakovas), atstovaujama *direktorės Monikos Antanaitienės*, veikiančio pagal *įstaigos nuostatus*, ir *UAB „Kauno butų ūkis“* (toliau – Rangovas), atstovaujama *generalinio direktoriaus Marijaus Zaborsko*, veikiančio pagal *įmonės įstatus*, toliau Užsakovas ir Rangovas vadinami Šalimis, vadovaudamiesi 2024-06-28 Pagrindinės sutarties Nr.06 (sudarytos 2022 m. kovo 29 d. Kauno miesto savivaldybės nuosavybės ir patikėjimo teise valdomų pastatų (ikimokyklinių ugdymo įstaigų) vidaus remonto darbų pirkimo preliminariosios sutarties Nr. SR-192 pagrindu) 16.2 punktu, susitaria:

1. Įtraukti papildomus darbus pagal prie šio susitarimo pridėtus pasiūlymus dėl papildomų darbų:
 - 1.1. 2024-08-14 d. Pasiūlymas Nr. 1 dėl papildomų bendrastatybinių darbų, kurių vertė yra 10955,41 Eur (dešimt tūkstančių devyni šimtai penkiasdešimt penki eurai, 41 ct) su PVM. Viso papildomų darbų vertė 10955,41 eur (dešimt tūkstančių devyni šimtai penkiasdešimt penki eurai, 41 ct) Pratęsti sutarties galiojimą ir darbų atlikimo terminą iki 2024-11-30
2. Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento ir yra neatskiriama sutarties dalis.
3. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais –po vieną abiem susitarimo šalims.
4. Vykdydamos šį susitarimą, šalys vadovaujasi sutarties sąlygomis.

PRIDEDAMA:

2024-08-14 d. Pasiūlymas Nr. 1 sumai 10955,41 Eur su PVM

ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI IR BANKO REKVIZITAI

Užsakovas:

Kauno lopšelis-darželis „Smalsutis“

Direktorė

Monika Antanaitienė

 A. V.
(parašas)




Rangovas

UAB „Kauno butų ūkis“

Generalinis direktorius

Marijus Zaborskas

 A. V.
(parašas)

