

KALENDORINIS SUTARTIES VYKDYMO GRAFIKAS

Statinio pavadinimas, adresas: Pastatų Nr. (1F1p, 2F1p, 6H2p, 7B1p, 10O2p, 14M1p, 18D1p, 19H1p, 20F1p), degalinės rezervuarų (r1-r14) ir kitų inžinerinių statinių griovimo darbai adresu Bugo g. 29, Vilnius
Rangovas : UAB „Astekas“

Eil. Nr.	Darbų aprašymas pagal lokalinę sąmatą	Darbų apimtis (EUR)	Darbų pradžia	Darbų pabaiga	2025 metai																																												
					Sausis				Vasaris				Kovas				Balandis				Gegužė				Birželis				Liepa																				
					mėn.				mėn.				mėn.				mėn.				mėn.				mėn.				mėn.				mėn.																
	Griovimo darbai:																																																
1	Griovimo darbų aprašo parengimas	1270,50	01-27	03-10																																													
2	Griovimo darbai	65037,50	03-10	07-25																																													
3	Nugriautų statinių kadastrinių bylų parengimas	4477,00	03-17	07-25																																													
IŠ VISO (eurų su PVM):		70785,00																																															

Rangovas:
UAB „Astekas“

Rangovo vardu
Direktorius Mamertas Žilinskas

A.V.

Užsakovas:
Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba

Užsakovo vardu
Vadas plk. lt. Mindaugas Juotkus

A.V.