

SUSITARIMAS NR. 1
PRIE 2023-09-26 SUTARTIES NR. SUT23-P-328

2025 m. sausio 22 d.
Vilnius

Uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus vandenys“, juridinio asmens kodas 120545849, buveinės adresas Spaudos g. 8-1, 05132 Vilnius, Lietuvos Respublika,

(toliau – „**Užsakovas**“), iš vienos pusės, ir

AB „Eurovia Lietuva“, juridinio asmens kodas 121949798, registruotos buveinės adresas Liepkalnio g. 85, Vilnius, Lietuvos Respublika,

(toliau – „**Rangovas**“), iš kitos pusės, toliau abi kartu vadinamos „**Šalimis**“, o kiekviena atskirai „**Šalimi**“ susitarė: vadinamos Šalimis, atsižvelgdamos į:

Tarp Šalių 2023-09-26 sudarytą Kelio, šaligatvio, vejų dangų atstatymo darbų po avarijų vandentiekio ir/ar nuotekų tinkluose ir avarinę situaciją keliančių kamerų/šulinių, įgriuvų remonto ir atstatymo darbų sutartį SUT23-P-328, pagal kurią Rangovas įsipareigojo Užsakovui atlikti **Kelio, šaligatvio, vejų dangų atstatymo darbų po avarijų vandentiekio ir/ar nuotekų tinkluose ir avarinę situaciją keliančių kamerų/šulinių, įgriuvų remonto ir atstatymo darbus** (įskaitant ir jų rezultato perdavimą) (toliau – Darbai), kurie detalizuoti ir atitinka Techninėje specifikacijoje (Sutarties SD priedas) nurodytus reikalavimus.

- I. Išaugus reikalingų Darbų apimtims ir neatidėliotinų poreikių užtikrinimui, būtinas papildomų Darbų atlikimas, užtikrinant veiklos stabilumą ir tęstinumą;
- II. Pradinė Sutarties vertė yra 2.900.000,00 Eur be PVM. Papildomų Darbų vertė yra 435.000,00 Eur be PVM, kas sudaro 15 proc. Sutarties vertės. Papildomų darbų vertė neviršija 15 proc. pradinės Sutarties vertės, kaip nurodoma Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 2 d.;
- III. Sutarties pakeitimas nepakeičia pirkimo Sutarties pobūdžio.

Ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 1 p. ir 89 str. 2 d., Šalys sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria:

1. Užsakovas įsigyja papildomų Darbų už 435.000,00 Eur be PVM (91.350,00 Eur su PVM) Sutartyje numatytais į kainiais;
2. Rangovas įsipareigoja atlikti papildomus Darbus Sutartyje numatytais į kainiais;
3. Užsakovas vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, įsipareigoja už papildomus Darbus apmokėti Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais;
4. Pakeisti Sutarties specialiosios dalies „*Sutarties vertė ir mokėjimo tvarka*“ skyriaus 2.1 punktą nauja redakcija ir išdėstyti taip „Bendra Sutarties vertė: (1) Darbų kaina EUR be PVM 3.335.000,00 (Trys milijonai trys šimtai trisdešimt penki tūkstančiai eurų, 00 ct); (2) EUR PVM 700.350,00 (septyni šimtai tūkstančių trys šimtai penkiasdešimt eurų, 00 ct); (3) Darbų kaina EUR su PVM 4.035.350 (keturi milijonai trisdešimt penki tūkstančiai trys šimtai penkiasdešimt eurų, 00 ct)“;
5. Šiuo Susitarimu yra pakeičiamos tik jame aptartos Sutarties sąlygos. Kitos Sutarties sąlygos, neaptartos Susitarime, lieka galioti nepakeistos;



Vilniaus vandenys

6. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis;
7. Šis Susitarimas sudarytas lietuvių kalba trimis vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.

Užsakovas:

Uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus vandenys“

Spaudos g. 8-1, Vilnius, 05132
Juridinio asmens kodas 120545849
PVM mok. kodas LT205458414
A. s. LT64 7044 0600 0776 5833
AB SEB bankas, Banko kodas 70440
Tel.: 19118
el. p.: info@vv.lt

Rangovas:

AB „Eurovia Lietuva“

Liepkalnio g. 85, Vilnius
Juridinio asmens kodas 121949798
PVM mok. Kodas LT219497917
A. s. Nr. LT36 2140 0300 0060 9614
Bankas Luminor Bank AB, banko kodas 21400
Tel. +370 5 2152050
El. paštas eurovia@eurovia.lt;