

SUSITARIMAS
DĖL 2024 M. BIRŽELIO 13 D. SUTARTIES NR. SI-321/2024 PAKEITIMO

AB „LTG Infra“, juridinio asmens kodas 305202934, atstovaujama Strategijos ir valdymo vadovo pareigas Ramūno Dokšo, veikiančio pagal [redacted] (toliau – **Užsakovas**),

UAB „Švykai“, juridinio asmens kodas 300108121, atstovaujama direktoriaus Giedriaus Ambrazo, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – **Rangovas**),

toliau kartu vadinami „**Šalimis**“, o kiekviena atskirai – „**Šalimi**“, atsižvelgdamos į tai, kad:

a) Šalys 2024-06-13 dieną sudarė viešojo pirkimo sutartį Nr. SI-321/2024 „Vertikalaus keltuvo Vilniaus geležinkelio stoties centrinėje požeminėje perėjoje Geležinkelio g. 16 įrengimo darbų pirkimas“ (toliau – **Sutartis**);

b) Rangovas Darbus turi atlikti pagal Užsakovo pateikto techninio darbo projekto (A-22-02-TDP „Vertikalaus keltuvo Vilniaus geležinkelio stoties centrinėje požeminėje perėjoje Geležinkelio g. 16 įrengimo projektas“ 2022 m.) (toliau – **Projektas**) sprendinius ir darbų kiekių žiniaraštį (toliau – **DKŽ**) (Priedas Nr. 2);

c) Užsakovo prašymu dėl pasikeitusių įmonės poreikių:

1) buvo atsisakyta dalies darbų: 1. Vidinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai blokai daugiau 3,0 m² (išmontuotų atstatymas);

2) bei atliekami papildomi darbai pagal Užsakovo poreikius, kurie nebuvo numatyti Projekte ir DKŽ, tačiau kurie yra technologiškai neatskirama vykdomų statybos darbų (remonto) proceso dalis, todėl jie turi būti atliekami to paties Rangovo, kuris atsako už galutinį viso remonto darbų rezultatą bei suteikia darbams ir gaminiams garantijas, nustatytas teisės aktuose:

2.1) Atliekant rangos darbus pagal Projektą, nuardžius trinkelį dangą ir atvėrus plienines sijas buvo pastebėta, kad sijų padėtis ir matmenys neatitinka Projekto;

2.2) Išdaužius laiptus bei iškasus pridubė keltuvo pamatui pastebėta, kad dalis Geležinkelio stoties pastato pusėje yra abejotino stiprumo mūro siena, o kitoje dalyje tiesiog gruntas, neįmanomą įrengti vertikalų keltuvą, dėl tolimesnių Rangos darbų buvo išleista Projekto A laidą (Priedas Nr. 4) kurioje atsirado papildomų darbų, kurių Sutarties sudarymo metu nebuvo galima numatyti.

d) Papildomų darbų vertė nustatyta vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintų Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (toliau – **Metodika**) 56.1. punktu¹;

e) Vadovaujantis Sutarties nuostatomis, kurie numato, kad Sutarties pakeitimai yra galimai, kai: 20.4.9. kai Techninėje specifikacijoje nurodyti Darbai dėl atliktų Projekto korekcijų tampa nebereikalingi; 20.4.10. kai dėl Projekto pakeitimo pasikeičia Darbų kiekis (apimtis). Dėl Susitarimo c) punkte nurodytų atsisakomų ir papildomų darbų buvo keičiamas Projektas, kurio pasėkoje atsirado papildomų ir atsiaromų darbų;

e) Sutarties kaina yra 138 726, 00 Eur be PVM, papildomų Užsakovo užsakytų Darbų kaina yra 6 599,54 Eur be PVM, atsisakomų Darbų kaina yra 627,00 Eur be PVM. Atlikus pakeitimus, Sutarties kaina 144 698,54 Eur be PVM;

vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 str. 1 d. 1 p. ², Sutarties 20.4.9., 20.4.10. papunkčiais, Metodikos 56.1. punktu Šalys susitarė ir sudarė šį Susitarimą tokiomis sąlygomis:

¹ „Pirkimo vykdytojas, apskaičiuodamas atsisakomų arba įsigyjamų papildomų prekių, paslaugų, darbų kainas pagal kiekio (apimties) keitimo sąlygas, jei kitaip nenumatyta sutartyje, taiko žemiau pateikiamus būdus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas: 56.1. pritaikant tiekėjo pasiūlytus įkainius“;

² „Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai yra bent vienas iš šių atvejų: pakeitimas, neatsižvelgiant į jo piniginę vertę, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotas pirkimo dokumentuose nustatant pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties peržiūros, įskaitant kainos indeksavimą, atlyginimų darbuotojams peržiūrą, sąlygas ar pasirinkimo galimybes, įskaitant sutarties termino, perkamų kiekių, apimtį, objekto pakeitimą. Pirkimo dokumentuose turi būti nurodyta galimų pakeitimų ar pasirinkimo galimybių apimtis, pobūdis ir aplinkybės, kurioms esant tai gali būti atliekama. Neleidžiami tokie pakeitimai ar pasirinkimo galimybės, dėl kurių iš esmės pasikeistų pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis“.

1. Pakeisti Sutarties Priedą Nr. 2 Darbų kiekių žiniaraštis ir jį išdėstyti nauja redakcija (Susitarimo Priedas Nr. 1) panaikinant aukščiau išvardytus atsisakomus darbus, nurodytus Sutarties Priedo Nr. 2 (DKŽ) skyriaus „Konstrukcijų ardymo dalis“ Eil. Nr. 1.9, ir įtraukiant papildomus Užsakovo užsakomus darbus Priedas Nr. 1 (DKŽ) skyrių Papildomų darbų dalis: Eil. Nr. 7.1-7.6;
2. Pakeisti Sutarties specialiosios dalies 2.3. punktą ir jį išdėstyti taip: „*Sutarties kaina, neįskaitant PVM, yra 144 698,54 Eur be PVM Eur (vienas šimtas keturiasdešimt keturi tūkstančiai šeši šimtai devyniasdešimt aštuoni eurai ir 54 ct). 21 proc. PVM yra 30 386,69 Eur (trisdešimt tūkstančių trys šimtai aštuoniasdešimt šeši eurai ir 69 ct.). Sutarties kaina, įskaitant PVM, yra 175 085,23 Eur (vienas šimtas septyniasdešimt penki tūkstančiai aštuoniasdešimt penki eurai ir 23 ct)*“;
2. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento ir galioja tol, kol galioja Sutartis. Jeigu Susitarimas Šalių pasirašomas ne tą pačią dieną, laikoma, kad jis įsigalioja tą dieną, kai jį pasirašo antroji Šalis.
3. Susitarimas visiškai atitinka Šalių valią ir tikslus.
4. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
5. Visi ginčai, kylantys šio Susitarimo pagrindu, sprendžiami Sutartyje nustatyta tvarka.
6. Susitarime naudojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktus sąvokų apibrėžtis.
7. Kitos Sutarties sąlygos, neaptartos Susitarime, lieka galioti nepakitusios.


PRIDEDAMA:

- Priedas Nr. 1 – Darbų kiekių žiniaraštis (atnaujintas);
- Priedas Nr. 2 – Darbų kiekių žiniaraštis (pirminis);
- Priedas Nr. 3 – Projektas A-22-02 TDP (pirminė laida);
- Priedas Nr. 4 – Projektas A-24-12-11 (A laida)

ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS	RANGOVAS
AB „LTG Infra“ Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius 305202934 LT100012666211	UAB „Švykai“ S. Žukausko g. 2D, LT-50118 Kaunas 300108121 LT100001647417
	
+370 5269 3353 info@ltginfra.lt	+370 37 408 765
Strategijos ir valdymo vadovo pareigas Ramūnas Dokšas	Direktorius Giedrius Ambrizas

Šio dokumento pasirašymo, registracijos datos ir Nr. užfiksuojami šio dokumento metaduomenyse.



DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

VERTIKALIAUS KELTUVO VILNIAUS GELEŽINKELIO STOTIES CENTRINĖJE POŽEMINĖJE PERĖJOJE GELEŽINKELIO G. 16

Eil. Nr.	Darbų/šlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina, EUR be PVM	Iš viso, EUR be PVM
1. Konstrukcijų ardymo dalis					
1.1	Betoninių trinkelų grindinio ardymas rankiniu būdu	100 m2	0,04	5000	200,00 €
1.2	Žvyro pagrindo išardymas	m3	4,0	50,0	200,00 €
1.3	Smėlio pasluoksnio ardymas	m3	4,0	50,0	200,00 €
1.4	Monolitinių gelžbetoninių perdangių išardymas	m3	0,400000	3000,0	1 200,00 €
1.5	Kronšteinų, rėmų ir kitų smulkių plieninių konstrukcijų gaminimas,pritaikyta plieno ardymas	t	0,12	5000	600,00 €
1.6	Vertikalaus keltuvo neįgaliesiems, kurio kėlimo galia iki 225 kg, montavimas.pritaikyta demontavimas	vnt	1	1000	1 000,00 €
1.7	Durų angų užpildymo išardymas mūre sienose, nukapojant tinką	100 m2	0,1254	5000	627,00 €
1.8	Surenkamų gelžbetonio laiptų aikštelių ant metalinių sijų išardymas,pritaikyta granitinių laiptų pakopų ardymas, išsaugant medžiagas	100 m2	0,29	5000	1 450,00 €
1.9	Gelžbetoninių pamatų išardymas,pritaikyta g/b monolitinių laiptų ardymas	m3	4	500	2 000,00 €
1.10	Grunto sluoksnio patalpose nukasimas ir išnešimas neštuvais (arba išvežimas karučiais) iki 100m atstumu	m3	30	70	2 100,00 €
1.11	Laiptų metalinių turėklų išardymas	m	4	100	400,00 €
1.12	Šviestuvų, kabinamų ant kablių ar pakabų, demontavimas(halogeninių)	100 vnt	0,14	800	112,00 €
1.13	Interjerinių kompaktinių liuminescencinių lempų šviestuvų, tvirtinamų prie lubų, sienų montavimas,priaiikyta evakuacinių šviestuvų demontavimas	vnt	1	10	10,00 €
1.14	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	2,5	200	500,00 €
			Skyriuje 1	Viso:	10 599,00 €
2. Pamato dalis					
2.1	Injekcinių polių betonavimas, kai polių gyli iki 6m	m3	0,900000	10000,0	9 000,00 €
2.2	20cm storio pasluoksnio iš skaldos įrengimas	100 m2	0,083000	10000,0	830,00 €
2.3	Monolitinių gelžbetoninių pamatų konstrukcijoms įrengimas	m3	7,0	1000,0	7 000,00 €
2.4	Monolitinių pamatų teptinės hidroizoliacija mineraliniu	m2	8,0	50,0	400,00 €
2.5	Pamatų užpylimas gruntu rankiniu būdu, kai gruntas I	100m3	0,110000	10000,0	1 100,00 €
2.6	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis	100m3	0,110000	5000,0	550,00 €
			Skyriuje 2	Viso:	18 880,00 €
3. Perdangos dalis					
3.1	Daugiau kaip 0.3 t masės metalinių konstrukcijų	t	0,391000	15000,0	5 865,00 €
3.2	G/b borto įrengimas iš monolitinio gelžbetonio	100m3	0,0 8000	20000,0	160,00 €
3.3	Pamatų stiprinimas gelžbetoninėmis monolitinėmis sijomis (be armatūros dėjimo),pritaikyta atraminių pagalvių	m3	0,200000	2000,0	400,00 €
			Skyriuje 3	Viso:	6 425,00 €
4. Laiptų dalis					
4.1	Lentų klojiniai laiptų maršų betonavimui	100m2	0,035000	15000,0	525,00 €
4.2	Laiptų maršų armavimas, rišant atskirus armatūros strypus	t	0,574000	2000,0	1 148,00 €
4.3	Laiptų maršų betonavimas, paduodant betoną kranu	m3	4,0	1000,0	4 000,00 €
4.4	Laiptų pakopų aptaisymas, klijuojant granito	m2	22,0	400,0	8 800,00 €
			Skyriuje 4	Viso:	14 473,00 €
5. Apdailos dalis					
5.1	Sienų vidinių paviršių aptaisymas plytelėmis 300x300mm, kai	m2	10,0	200,0	2 000,00 €

5.2	Atraminių sienų aptaisymas plytelėmis 300x300mm, kai	m2	14,0	200,0	2 800,00 €
5.3	Grindų paviršių aptaisymas plytelėmis 300x300mm, kai siūlių	m2	7,0	200,0	1 400,00 €
5.4	Grindų paviršių aptaisymas plytelėmis 400x400mm, kai siūlių	m2	2,0	200,0	400,00 €
5.5	Horizontalių skylių gręžimas deimantiniais grąžtais g/b	100 vnt.	0,120000	1000,0	120,00 €
5.6	Metalinių laiptų turėklų įrengimas/atsatymas esamų	100m	0,040000	5000,0	200,00 €
5.7	Pakabinamų lubų karkaso iš aliuminio konstrukcijų	100m2	0,690000	5000,0	3 450,00 €
5.8	Pakabinamos lubos	m2	75,0	140,0	10 500,00 €
5.9	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose,	100m	0,850000	1300,0	1 105,00 €
5.10	Kabelio izoliacijos varžos matavimas	vnt	17,0	50,0	850,00 €
5.11	LED šviestuvų vidaus apšvietimui montavimas pakabinamų	vnt	19,0	600,0	11 400,00 €
5.12	25(In), A galios automatinių jungiklių montavimas spintose	vnt	2,0	35,0	70,00 €
			Skyriuje 5	Viso:	34 295,00 €
6. Keltuvo dalis					
6.1	Keltuvas bei įrengimas	vnt	1,0	49000,0	49 000,00 €
6.2	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai	100m	1,070000	900,0	963,00 €
6.3	Kabelio tiesimas įrengtom konstrukcijom arba loviais	100m	0,120000	1200,0	144,00 €
6.4	Termosusitraukiančių galinių movų iki 1 kV įtampos 5 gyslų	vnt	6,0	200,0	1 200,00 €
6.5	Kabelio izoliacijos varžos matavimas	vnt	3,0	40,0	120,00 €
6.6	Skydo montavimas	vnt	1,0	2000,0	2 000,00 €
			Skyriuje 6	Viso:	53 427,00 €
7. Papildomų darbų dalis					
7.1	Durų angų užpildymo išardymas mūre sienose, nukapojant tinką	100 m2	0,33	5000,0	1 650,00 €
7.2	Įvairių paviršių valymas metaliniu šepetiu rankiniu būdu	10m2	0,469000	262,170000	122,96 €
7.3	Metalinių paviršių dažymas du kartus teptuku	m2	4,690000	357,090000	1 674,75 €
7.4	Pastatų išorinių paviršių dažymas akriliniais elastingais dažais vienu sluoksniu	100m2	0,283100	1101,490000	311,83 €
7.5	Monolitinių gelžbetoninių pamatų konstrukcijoms įrengimas	m3	2,800000	1000,0	2 800,00 €
7.6	G/b borto įrengimas iš monolitinio gelžbetonio	100m3	0,0 2000	20000,0	40,00 €
			Skyriuje 7	Viso:	6 599,54 €
Suma:					144 698,54 €

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

VERTIKALIAUS KELTUVO VILNIAUS GELEŽINKELIO STOTIES CENTRINĖJE POŽEMINĖJE PERĖJOJE GELEŽINKELIO G. 16

Eil. Nr.	Darbu/šlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina, EUR be PVM	Iš viso, EUR be PVM
1. Konstrukcijų ardymo dalis					
1.1	Betoninių trinkelų grindinio ardymas rankiniu būdu	100 m2	0,04	5000	200,00 €
1.2	Žvyro pagrindo išardymas	m3	4,0	50,0	200,00 €
1.3	Smėlio pasluoksnio ardymas	m3	4,0	50,0	200,00 €
1.4	Monolitinių gelžbetoninių perdangių išardymas	m3	0,400000	3000,0	1 200,00 €
1.5	Kronšteinų, rėmų ir kitų smulkių plieninių konstrukcijų gaminimas,pritaikyta plieno ardymas	t	0,12	5000	600,00 €
1.6	Vertikalaus keltuvo neįgaliesiems, kurio kėlimo galia iki 225 kg, montavimas.pritaikyta demontavimas	vnt	1	1000	1 000,00 €
1.7	Durų angų užpildymo išardymas mūre sienose, nukapojant tinką	100 m2	0,1254	5000	627,00 €
1.8	Vidinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai blokai daugiau 3,0 m2(išmontuotų atstatymas)	m2	12,54	50	627,00 €
1.9	Surenkamų gelžbetonio laiptų aikštelių ant metalinių sijų išardymas,pritaikyta granitinių laiptų pakopų ardymas, išsaugant medžiagas	100 m2	0,29	5000	1 450,00 €
1.10	Gelžbetoninių pamatų išardymas,pritaikyta g/b monolitinių laiptų ardymas	m3	4	500	2 000,00 €
1.11	Grunto sluoksnio patalpose nukasimas ir išnešimas neštuvais (arba išvežimas karučiais) iki 100m atstumu	m3	30	70	2 100,00 €
1.12	Laiptų metalinių turėklų išardymas	m	4	100	400,00 €
1.13	Šviestuvų, kabinamų ant kablių ar pakabų, demontavimas(halogeninių)	100 vnt	0,14	800	112,00 €
1.14	Interjerinių kompaktinių liuminescencinių lempų šviestuvų, tvirtinamų prie lubų, sienų montavimas,priaiikyta evakuacinių šviestuvų demontavimas	vnt	1	10	10,00 €
1.15	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	2,5	200	500,00 €
			Skyriuje 1	Viso:	11 226,00 €
2. Pamato dalis					
2.1	Įjėkinių polių betonavimas, kai polių gyli iki 6m	m3	0,900000	10000,0	9 000,00 €
2.2	20cm storio pasluoksnio iš skaldos įrengimas	100 m2	0,083000	10000,0	830,00 €
2.3	Monolitinių gelžbetoninių pamatų konstrukcijoms įrengimas	m3	7,0	1000,0	7 000,00 €
2.4	Monolitinių pamatų teptinės hidroizoliacija mineraliniu	m2	8,0	50,0	400,00 €
2.5	Pamatų užpylimas gruntu rankiniu būdu, kai gruntas I	100m3	0,110000	10000,0	1 100,00 €
2.6	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis	100m3	0,110000	5000,0	550,00 €
			Skyriuje 2	Viso:	18 880,00 €
3. Perdangos dalis					
3.1	Daugiau kaip 0.3 t masės metalinių konstrukcijų	t	0,391000	15000,0	5 865,00 €
3.2	G/b borto įrengimas iš monolitinio gelžbetonio	100m3	0,0 8000	20000,0	160,00 €
3.3	Pamatų stiprinimas gelžbetoninėmis monolitinėmis sijomis (be armatūros dėjimo),pritaikyta atraminių pagalvių	m3	0,200000	2000,0	400,00 €
			Skyriuje 3	Viso:	6 425,00 €
4. Laiptų dalis					
4.1	Lentų klojiniai laiptų maršų betonavimui	100m2	0,035000	15000,0	525,00 €
4.2	Laiptų maršų armavimas, rišant atskirus armatūros strypus	t	0,574000	2000,0	1 148,00 €
4.3	Laiptų maršų betonavimas, paduodant betoną kranu	m3	4,0	1000,0	4 000,00 €

4.4	Laiptų pakopų aptaisymas, klijuojant granito	m2	22,0	400,0	8 800,00 €
			Skyriuje 4	Viso:	14 473,00 €
5. Apdailos dalis					
5.1	Sienų vidinių paviršių aptaisymas plytelėmis 300x300mm, kai	m2	10,0	200,0	2 000,00 €
5.2	Atraminių sienų aptaisymas plytelėmis 300x300mm, kai	m2	14,0	200,0	2 800,00 €
5.3	Grindų paviršių aptaisymas plytelėmis 300x300mm, kai siūlių	m2	7,0	200,0	1 400,00 €
5.4	Grindų paviršių aptaisymas plytelėmis 400x400mm, kai siūlių	m2	2,0	200,0	400,00 €
5.5	Horizontalių skylių gręžimas deimantiniais grąžtais g/b	100 vnt.	0,120000	1000,0	120,00 €
5.6	Metalinių laiptų turėklų įrengimas/atsatatymas esamų	100m	0,040000	5000,0	200,00 €
5.7	Pakabinamų lubų karkaso iš aliuminio konstrukcijų	100m2	0,690000	5000,0	3 450,00 €
5.8	Pakabinamos lubos	m2	75,0	140,0	10 500,00 €
5.9	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose(virš pakabinamų lubų)	100m	0,850000	1300,0	1 105,00 €
5.10	Kabelio izoliacijos varžos matavimas	vnt	17,0	50,0	850,00 €
5.11	LED šviestuvų vidaus apšvietimui montavimas pakabinamų	vnt	19,0	600,0	11 400,00 €
5.12	25(In), A galios automatinių jungiklių montavimas spintose	vnt	2,0	35,0	70,00 €
			Skyriuje 5	Viso:	34 295,00 €
6. Keltuvo dalis					
6.1	Keltuvas bei įrengimas	vnt	1,0	49000,0	49 000,00 €
6.2	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai	100m	1,070000	900,0	963,00 €
6.3	Kabelio tiesimas įrengtom konstrukcijom arba loviais	100m	0,120000	1200,0	144,00 €
6.4	Termosusitraukiančių galinių movų iki 1 kV įtamos 5 gyslų 6mm2 kabeliams su plastiko izoliacija montavimas	vnt	6,0	200,0	1 200,00 €
6.5	Kabelio izoliacijos varžos matavimas	vnt	3,0	40,0	120,00 €
6.6	Skydo montavimas	vnt	1,0	2000,0	2 000,00 €
			Skyriuje 6	Viso:	53 427,00 €
Viso, Eur be PVM					138 726,00 €