

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1
DĖL PASLAUGŲ SUTEIKIMO TERMINO PRATĖSIMO
PRIE 2023-11-15 HIDROTECHNINIO STATINIO – UOSTO UN. NR. 2399-8000-3017 ESAMŲ
HIDROTECHNINIŲ STATINIŲ REKONSTRAVIMO, KAPITALINIO REMONTO,
PASKIRTIES KEITIMO Į SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ (VANDENS UOSTO)
STATINIUS, SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ (VANDENS UOSTO) STATINIŲ IR
TRANSPORTO PASKIRTIES PASTATŲ NAUJOS STATYBOS, ATSTATYMO L. RĖZOS G.
1D, NERINGA, PROJEKTO SUTARTIES NR. CPO274922/S23-043 (V31-258)**

2024m. sausio mėn. 15 d.

Neringa

Neringos savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Egidijaus Šakalio, veikiančio pagal savivaldybės administracijos nuostatus, (toliau – Užsakovas) ir **UAB „SRP Projektas“**, atstovaujamas direktoriaus Tado Kasperavičiaus, veikiančio pagal įmonės nuostatus (toliau – Tiekėju), abi pusės kartu vadinamos - **Šalimis**, o kiekviena atskirai – **Šalimi**, atsižvelgdamos į **UAB „SRP Projektas“** pateiktus prašymus 2024-01-10, Nr. 24-014.1 ir 2024-01-15 Nr. 24-019.1 (Priedas Nr. 1 ir Nr. 2) ir vadovaudamosi pasirašytos pirkimo sutarties CPO274922/S23-043 Nr.V31-258, 4.7 ir 12.3 punktais susitarė:

1. Dėl paslaugų suteikimo termino pratęsimo Pirkimo sutarties Nr. CPO274922/S23-043 priede Nr.3 paslaugų teikimo grafike nurodyta paslauga: *Statybinių inžinerinių geodezinių, geotechninių ir geologinių tyrinėjimų atlikimas* – paslaugos (etapo) suteikimo pabaigos data: 2024-03-25, bei *Techninės užduoties ir/ ar paraiškų prisijungimo sąlygoms ir specialiesiems reikalavimams gauti reikalingų dokumentų rengimas* – paslaugos (etapo) suteikimo pabaigos data: 2024-03-25, pagal pridedamą UAB „SRP Projektas“ 2024-01-10, Nr. 24-014.1 raštą, kuris yra neatsiejama šio papildomo susitarimo Nr.1 dalis. Galutinis projekto terminas nesikeičia.

2. Šis susitarimas įsigalioja ir tampa neatskiriama Sutar ties dalimi Šalims susitarus tarpusavyje, jį pasirašius, patvirtinus antspaudais, ir galioja iki visiško abiejų Šalių įsipareigojimo įvykdymo.

3. Susitarimas gali būti nutrauktas raštišku Šalių susitarimu.

4. Šis Susitarimas sudaromas 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai.

PRIDEDAMA.

1. Priedas Nr. 1 – UAB „SRP Projektas“ 2024-01-10, Nr. 24-014.1 raštas, 1 lapas.

2. Priedas Nr. 2 – UAB „SRP Projektas“ 2024-01-15, Nr. 24-019.1 raštas, 6 lapai.

3. Priedas Nr. 3 – Paslaugų tiekimo grafikas 2024-01-15, 1 lapas.

Užsakovas:

Neringos savivaldybės administracijai
Adresas: Taikos g. 2, LT-93121 Neringa
Įmonės kodas: 188754378
PVM mokėtojo kodas: nėra
Tel./faks. 8 469 52234
A.s. LT4214010042301204821
Bankas: AB „Luminor Bank“
El. paštas: administracija@neringa.lt

Užsakovo vardu:

Neringos savivaldybės administracija

Administracijos direktorius Egidijus Šakalys

Pasirašymo data 2024 m. 01-15 d.

Tiekėjas:

UAB „SRP Projektas“
Įmonės kodas: 300043111
PVM mokėtojo kodas: LT100001187111
Adresas: Savanorių pr. 176c, LT-03154 Vilnius
Tel. +370 5 2500605
El. paštas: info@srp.lt
Atsiskaitomoji sąskaita LT662150051000047782
OP Corporate Bank plc, Lietuvos filialas

Tiekėjo vardu:

UAB „SRP Projektas“

Direktorius Tadas Kasperavičius

Pasirašymo data 2024 m. _____ d.