

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 2
PRIE 2023-11-15 HIDROTECHNINIO STATINIO – UOSTO UN. NR.2399-8000-3017 ESAMŲ
HIDROTECHNINIŲ STATINIŲ REKONSTRAVIMO, KAPITALINIO REMONTO,
PASKIRTIES KEITIMO Į SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ (VANDENS UOSTO)
STATINIUS, SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ (VANDENS UOSTO) STATINIŲ IR
TRANSPORTO PASKIRTIES PASTATŲ NAUJOS STATYBOS, ATSTATYMO L. RĖZOS G.
1D, NERINGA, PROJEKTO SUTARTIES NR. CPO274922/S23-043/ V31-258
DĖL PASLAUGŲ TEIKIMO SUSTABDYMO

2025 m. vasario 04 d.
Neringa

Neringos savivaldybės administracija, įmonės kodas 188754378, adresas Taikos g. 2, LT-93123 Neringa, atstovaujama administracijos direktoriaus Egidijaus Šakalio, veikiančio pagal Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus nuostatus (toliau – Užsakovas), ir UAB „SRP Projektas“, įmonės kodas 300043111, adresas Savanorių pr. 176C, LT-03154 Vilnius, atstovaujama direktoriaus Tado Kasperavičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Tiekėjas), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, sudarė šį papildomą susitarimą.

Tiekėjas 2023 m. lapkričio 15 d. paslaugų pirkimo sutartimi Nr. CPO274922/V31-258 (toliau – Sutartis) įsipareigojo, per 365 k. d. nuo Sutarties pasirašymo, parengti „Hidrotechninio statinio – uosto Un.Nr. 2399-8000-3017 esamų hidrotechninių statinių rekonstravimo, kapitalinio remonto, paskirties keitimo į susisieikimo komunikacijų (vandens uosto) statinius, susieikimo komunikacijų (vandens uosto) statinių ir transporto paskirties pastatų naujos statybos, atstatymo L. Rėzos g.1D, Neringa, projektas“ Techninį projektą (toliau - Paslaugos);

Šalys, atsižvelgdamos į Sutarties Priedą Nr. 3 – Paslaugų teikimo grafiką, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis, įvertinusios, kad numatyta Paslaugų suteikimo pabaigos data yra 2025-02-22, bei atsiradus ne nuo Tiekėjo priklausančioms aplinkybėms, susitaria:

1. Vadovaujantis Sutarties 4.4 punktu, 4.4.1 ir 4.4.3 papunkčiais, esant ne nuo Tiekėjo priklausančioms aplinkybėms, kai Užsakovas nevykdo, ir (ar) netinkamai vykdo Pirkimo sutartimi jam nustatytus įsipareigojimus ir todėl Tiekėjas negali teikti Paslaugų iš dalies arba pilnai, sustabdyti paslaugų teikimą iki, kol išnyks ne nuo Tiekėjo priklausančios aplinkybės.
2. Visos kitos pasirašytos Sutarties sąlygos lieka galioti.
3. Susitarimas sustabdyti Sutartį įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos, galioja iki tol, kol išnyks ne nuo Tiekėjo priklausančios aplinkybės. Susitarimas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią po vieną kiekvienai Šaliai.

ŠALIŲ REKVIZITAI

Užsakovas:
Neringos savivaldybės administracija
Taikos g. 2, LT-93121 Neringa
Įmonės kodas 188754378
PVM mokėtojo kodas Ne PVM mokėtoja
Tel. 8 469 52248/faks 8 469 52572

Administracijos direktorius
Egidijus Šakalys

(parašas) A.V.



Tiekėjas:
UAB „SRP Projektas“
Savanorių pr. 176C, LT-03154, Vilnius
Įmonės kodas 300043111
PVM mokėtojo kodas LT100001187111
Tel. +370 5 2500605
A.s: LT662150051000047782
OP Corporate Bank plc, Lietuvos filialas
Direktorius
Tadas Kasperavičius

(parašas) A.V.

