

SUSITARIMAS DĖL 2024-09-20 RANGOS SUTARTIES NR. 40410/541440 PAKEITIMO

2025-02-07, Nr. K – 94
Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Vilniaus filiale, ir

Uždaroji akcinė bendrovė „ŽEMAITIJOS ENERGETIKA“ (toliau – Rangovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 180709370, PVM mokėtojo kodas LT807093716, registruotos buveinės adresas Deltuvos g. 24, Ukmergė, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras,

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, bendrai – Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- Šalys 2024-09-20 sudarė Rangos sutartį Nr. 40410/541440 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti: (2024-ESO-629) NV Daugiafunkcinio komplekso ir administracinės paskirties pastatų prijungimo darbus prie AB „ESO“ elektros tinklų Kareivių g. 5, Vilniaus m. (toliau – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- 2025-01-31 gautas Rangovo raštas Nr. 25/0131-1, kuriuo jis informavo Užsakovą apie projekto įgyvendinimui atsiradusį Papildomų darbų poreikį (toliau – Papildomi darbai) ir pateikė Papildomų darbų sąmatą bei pranešė apie nevykdomus darbus (toliau – Atsisakomi darbai), pasikeitus aplinkybėms dėl Papildomų darbų ir pateikė Atsisakomų darbų sąmatą;
- Papildomai darbų įsigyjama už 42734,91 Eur (keturiasdešimt du tūkstančius septynis šimtus trisdešimt keturis eurus, 91 ct) be PVM, kas sudaro 16,33 proc. Sutarties kainos. Bendra Sutarties pakeitimų vertė sudaro 16,33 proc. Sutarties vertės. Atskiros pakeitimo vertė neviršija 50 procentų pradinės pirkimo sutarties, kaip nurodoma PĮ 97 str. 1 d. 3 p.;
- Atsisakomi darbai už 2285,57 Eur (du tūkstančius du šimtus aštuoniasdešimt penkis eurus, 57 ct) be PVM, kas sudaro 0,87 proc. Sutarties kainos. Pakeitimas dėl Atsisakomų darbų, neatsižvelgiant į jų vertę, nėra esminis, kaip nurodoma PĮ 97 str. 4 dalyje ir PĮ 97 str. 1 d. 5 p.;
- Sutarties pakeitimas nepakeičia pirkimo Sutarties pobūdžio,

ir vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 1 d. 3 p. ir 1 d. 5 p., sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pakeisti (padidinti) bendrą Darbų kainą 40449,34 Eur (keturiasdešimt tūkstančių keturiais šimtais keturiasdešimt devyniais eurai, 34 ct) be PVM, (48943,70 Eur (keturiasdešimt aštuoniasdešimt tūkstančių devyniais šimtais keturiasdešimt trim eurai, 70 ct) su PVM), atitinkamai Sutarties Specialiosios dalies (toliau – SD) 4.2 punktą išdėstyti nauja redakcija:

„4.2. Bendra Darbų kaina sudaro – **365653,94 EUR** (trys šimtai šešiasdešimt penki tūkstančiai šeši šimtai penkiasdešimt trys eurai, 94 ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:

4.2.1. Darbų kaina (Bendra Darbų kaina neįskaitant PVM) – **302193,34 EUR** (trys šimtai du tūkstančiai vienas šimtas devyniasdešimt trys eurai, 34 ct);

4.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – **63460,60 EUR** (šešiasdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai šešiasdešimt eurų, 60 ct).“

2. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios.
3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant fiziniiais Šalių parašais, pasirašoma tiek Susitarimo egzempliorių, kiek yra Sutarties Šalių. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais, Šalys pasirašo vieną Susitarimo egzempliorių, perduodamą viena kitai naudojantis telekomunikacijų galiniais įrenginiais.

Užsakovas
AB „Energijos skirstymo operatorius“

Rangovas
UAB „ŽEMAITIJOS ENERGETIKA“