

SUSITARIMAS Nr. 11
prie 2023 m. lapkričio 6 d. Rangos sutarties Nr. 23R076
2024 m rugpjūčio 8 d.
Kaunas

Kauno miesto socialinių paslaugų centras, veikiantis pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, kurio registruota buveinė yra Partizanų g. 38 D, Kaune, įmonės kodas 135950440, atstovaujamas direktorės Robertos Motiečienės, veikiančios pagal Kauno miesto socialinių paslaugų centro nuostatus (toliau - **Užsakovas**), ir

UAB „Baltijos plienas“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 303292413, kurios registruota buveinė yra M. Krupavičiaus g. 1C, Kaunas, atstovaujama direktoriaus Kastyčio Skiečiaus (toliau - **Rangovas**),

toliau kartu vadinami **Šalimis**, o kiekvienas atskirai – **Šalimi**, vadovaujantis Rangos Sutarties 73.1 punktu, kai būtina iš Rangovo pirkti Papildomų darbų, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą,

sudarė šį Susitarimą, kuris yra neatskiriama 2023 m. lapkričio 6 d. Rangos sutarties Nr. 23R076 (**toliau – Sutartis**) dalis. Šalys susitarė:

1. Papildyti Sutartį papildomais darbais pagal pridedamas lokales sąmatas:
Papildomų darbų kaina yra 35 895,99 Eur (Trisdešimt penki tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt penki Eur 99 euro centai) neįskaitant PVM. PVM 21 % suma yra 7 538,16 Eur. Bendra papildomų darbų suma yra 43 434,15 Eur. (Keturiasdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai trisdešimt keturi Eur 15 euro centų) įskaitant PVM pagal pridedamas lokales sąmatas.
2. Nevykdyti pagal Sutartį numatytą dalį darbų pagal pridedamas lokales sąmatas:
Nevykdomų darbų suma 24 664,44 Eur (Dvidešimt keturi tūkstančiai šeši šimtai šešiasdešimt keturi Eur 44 euro centų) neįskaitant PVM. PVM 21 % suma yra 5 179,54 Eur. Bendra nevykdomų darbų suma 29 843,98 Eur (Dvidešimt devyni tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt trys Eur 98 euro centai) įskaitant PVM pagal pridedamas sąmatas.
3. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos ir lieka galioti.
4. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo datos.
5. Šis Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.
6. Pridedama: 6.1. Lokalinės papildomų darbų sąmatos (5 lapai);
6.2. Lokalinės nevykdomų darbų sąmatos (3 lapai);
6.3. 2024-08-01 Susirinkimo protokolas Nr. 28 (6 lapai).
7. Šalių parašai ir rekvizitai:

Užsakovas
Kauno miesto socialinių paslaugų centras

Direktorė Roberta Motiečienė



Rangovas
UAB „Baltijos plienas“

Direktorius Kastytis Skiečius

