

SUSITARIMAS Nr. 7
prie 2023 m. lapkričio 6 d. Rangos sutarties Nr. 23R076
2024 m balandžio 12 d.
Kaunas

Kauno miesto socialinių paslaugų centras, veikiantis pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, kurio registruota buveinė yra Partizanų g. 38 D, Kaune, įmonės kodas 135950440, atstovaujamas direktorės Robertos Motiečienės, veikiančios pagal Kauno miesto socialinių paslaugų centro nuostatus (toliau - **Užsakovas**), ir

UAB „Baltijos plienas“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 303292413, kurios registruota buveinė yra M. Krupavičiaus g. 1C, Kaunas, atstovaujama direktoriaus Kastyčio Skiečiaus (toliau - **Rangovas**),

toliau kartu vadinami **Šalimis**, o kiekvienas atskirai – **Šalimi**, vadovaujantis Rangos Sutarties 73.1 punktu, kai būtina iš Rangovo pirkti Papildomų darbų, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą,

sudarė šį Susitarimą, kuris yra neatskiriama 2023 m. lapkričio 6 d. Rangos sutarties Nr. 23R076 (toliau – **Sutartis**) dalis. Šalys susitarė:

1. Papildyti Sutartį papildomais darbais pagal pridedamas lokales sąmatas:
Papildomų darbų kaina yra 30 554,49 Eur (Trisdešimt tūkstančių penki šimtai penkiasdešimt keturi Eur 49 euro centai). neįskaitant PVM. PVM 21 % suma yra 6 416,44 Eur. Bendra papildomų darbų suma yra 36 970,93 Eur. (Trisdešimt šeši tūkstančiai devyni šimtai septyniasdešimt Eur 93 euro centai) įskaitant PVM pagal pridedamas lokales sąmatas.
2. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos ir lieka galioti.
3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo datos.
4. Šis Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.
5. Pridedama: 5.1. Lokalinė papildomų darbų sąmata (1 lapas);
5.2. 2024-04-04 Susirinkimo protokolai Nr. 16 (5 lapai).
6. Šalių parašai ir rekvizitai:

Užsakovas
Kauno miesto socialinių paslaugų centras

Rangovas
UAB „Baltijos plienas“

Direktorė Roberta Motiečienė

Direktorius Kastytis Skiečius



PAPILDOMI DARBAI


 Gamybos direktorius
Virginijus Marma
 UAB „BALTIJOS PLIENAS“

Gamybos, pramonės paskirties pastato, keičiant į administracinės paskirties pastatą
 R. Kalantos g. 57, Kaunas, kapitalinio remonto projektas

STATYBINĖS KONSTRUKCIJOS DALIS

Eil. Nr.	Darbų ir/ar medžiagų aprašymas (įskaitant medžiagų ir darbų vertę)	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina, Eur be PVM	Viso kaina, Eur be PVM
	Trūkstamas betono kiekis _ TERIVA perdanga. Protokolo 25 klausimas				
19	Betonas sijų įleidimui į sieną C30/37, XC1	m3	9	200,00	1800,00
21	Smulkiagrūdis betonas perdangos užpylimui C30/37, XC1	m3	79	200,00	15800,00
	Perdangos įrengimas - papildomas plotas. Protokolo 29 klausimas				
18	Perdangos sistemos Teriva įrengimas	m2	106,9	71,23	7614,49
19	Betonas sijų įleidimui į sieną C30/37, XC1	m3	7	200,00	1400,00
20	Armatūra S500	kg	400	1,60	640,00
21	Smulkiagrūdis betonas perdangos užpylimui C30/37, XC1	m3	16,5	200,00	3300,00
Iš viso, Eur be PVM					30 554,49
Pridėtinės vertės mokestis 21 %					6 416,44
Iš viso, Eur su PVM					36 970,93

Direktoriė
Roberta Motiečienė

Direktorius
Kastytis Skiečius