

SUSITARIMAS Nr. 3
prie 2023-11-06 Rangos sutarties Nr. 23R076

2024 m. vasario 21 d.

Kaunas

Kauno miesto socialinių paslaugų centras, juridinio asmens kodas 135950440, registruota buveinė yra Partizanų g. 38D, Kaunas, atstovaujama direktorės Robertos Motiečienės, veikiančios pagal įstaigos nuostatus (toliau – **Užsakovas**) ir

UAB „Baltijos plienas“, veikiantis pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, įmonės kodas 303292413, kurios registruota buveinė yra M. Krupavičiaus g. 1C, Kaunas, atstovaujama laikinai einančios direktorės pareigas Arūnės Knašienės, veikiančios pagal bendrovės įstatus (toliau – **Rangovas**),

toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi

Atsižvelgdamos į tai, kad:

A. Šalys 2023 m. lapkričio 06 d. sudarė Rangos sutartį 23R076 (toliau – Sutartis).

B. Sutarties galiojimo terminui nepasibaigus kilo poreikis pasitekti naujus Subrangovus.

C. Sutarties 38 punkte numatyta, kad Rangovas įsipareigoja informuoti Užsakovą apie naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti nurodydamas Subrangovo pasitelkimo priežastis.

D. Vadovaujantis VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 5 punktu, Sutartis gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, nėra esminis, kaip nustatyta VPĮ 89 straipsnio 4 dalyje. Pakeitimas sutarties galiojimo laikotarpiu laikomas esminiu, kai juo pakeičiamas pirkimo sutarties bendrasis pobūdis. Minėtame VPĮ straipsnyje nurodyta, jog bet kuriuo atveju esminiais pirkimo sutarties pakeitimais laikomi tokie pakeitimai, kai tenkinama bent viena iš šių sąlygų:

„1) pakeitimu nustatoma nauja sąlyga, kurią įtraukus į pradinį pirkimą būtų galima priimti kitų kandidatų paraiškų, dalyvių pasiūlymų ar pirkimas sudomintų daugiau tiekėjų;

2) dėl pakeitimo ekonominė pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pusiausvyra pasikeičia tiekėjo, su kuriuo sudaryta ši sutartis, naudai taip, kaip nebuvo aptarta pradinėje sutartyje;

3) dėl pakeitimo labai padidėja pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties apimtis;

4) kai tiekėjas, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis, pakeičia naujas tiekėjas dėl kitų priežasčių, negu VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytos priežastys“.

F. Šiuo susitarimu patvirtinamas Sutarties pakeitimas neatitinka nei vienos iš aukščiau nurodytų esminio sutarties pakeitimo sąlygų, kadangi:

pakeitimas atliekamas pagal Sutarties 38 punktą, todėl nelaikytinas esminiu pakeitimu pagal VPĮ 89 straipsnio 4 dalį.

G. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pakeitimas laikytinas neesminiu Sutarties pakeitimu ir gali būti atliekamas, vadovaujantis VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 5 punktu.

Šalys susitaria:

1.1. Rangovas įsipareigoja atlikti Sutartyje nurodytus darbus pagal pridėtą prie Sutarties Preliminarų kalendorinį grafiką.

1.2. Sutarties kaina dėl šiame Susitarime nurodomo pakeitimo nekeičiama.

1.3. Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

1.4. Kitos sutarties sąlygos nepaminėtos šiame susitarime lieka nepakeistos ir šalys patvirtina iš jų kylančias savo prievoles.

1.5. Susitarimas sudarytas dviem vienodos juridinės galios egzemplioriais – po vieną kiekvienai iš šalių.

PRIDEDAMA:

1. 2024-02-21 Pranešimas apie naujus subrangovus, kuriuos ketinama pasitelkti;
2. UAB „Žaliasis namas“ Kvalifikacijos atestato Nr. 5528.
3. Vidmanto Briliaus Išrašas iš statybos specialistų kvalifikacijos atestatų ir teisės pripažinimo dokumentų registro.

Užsakovas

Kauno miesto socialinių paslaugų centras
Direktorė Roberta Motiečienė




Rangovas

UAB „Baltijos plienas“
Laikiniai einanti direktorės pareigas
Arūnė Knašienė


