

SUSITARIMAS Nr.10
prie 2023 m. lapkričio 6 d. Rangos sutarties Nr. 23R076
2024 m liepos 23 d.
Kaunas

Kauno miesto socialinių paslaugų centras, veikiantis pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, kurio registruota buveinė yra Partizanų g. 38 D, Kaune, įmonės kodas 135950440, atstovaujamas direktorės Robertos Motiečienės, veikiančios pagal Kauno miesto socialinių paslaugų centro nuostatus (toliau - **Užsakovas**), ir

UAB „Baltijos plienas“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 303292413, kurios registruota buveinė yra M. Krupavičiaus g. 1C, Kaunas, atstovaujama direktoriaus Kastyčio Skiečiaus (toliau - **Rangovas**),

toliau kartu vadinami **Šalimis**, o kiekvienas atskirai – **Šalimi**, vadovaujantis Rangos Sutarties 73.1 punktu, kai būtina iš Rangovo pirkti Papildomų darbų, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą,

sudarė šį Susitarimą, kuris yra neatskiriama 2023 m. lapkričio 6 d. Rangos sutarties Nr. 23R076 (**toliau – Sutartis**) dalis. Šalys susitarė papildyti Sutartį keičiamais darbais pagal pridedamas lokalines sąmatas:


1. Nevykdomų darbų kaina yra 9 690,49 Eur (Devyni tūkstančiai šeši šimtai devyniasdešimt Eur 49 euro centai), neįskaitant PVM. PVM 21 % suma yra 2035,00 Eur. Bendra nevykdomų darbų suma yra 11 725,49 Eur (Vieniolika tūkstančių septyni šimtai dvidešimt penki Eur 49 euro centai) įskaitant PVM pagal pridedamą lokalinę sąmatą.
2. Keičiamų darbų kaina yra 9 690,49 Eur (Devyni tūkstančiai šeši šimtai devyniasdešimt Eur 49 euro centai), neįskaitant PVM. PVM 21 % suma yra 2035,00 Eur. Bendra keičiamų darbų suma yra 11 725,49 Eur (Vieniolika tūkstančių septyni šimtai dvidešimt penki Eur 49 euro centai) įskaitant PVM pagal pridedamą lokalinę sąmatą.
3. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos ir lieka galioti.
4. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo datos.
5. Šis Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.
6. Pridedama: 6.1. Nevykdomų darbų sąmata (1 lapas);
6.2. Keičiamų darbų sąmata (1 lapas);
6.3. 2024-07-11 Susirinkimo protokolas Nr. 26 (6 lapai).
7. Šalių parašai ir rekvizitai:

Užsakovas
Kauno miesto socialinių paslaugų centras

Rangovas
UAB „Baltijos plienas“

Direktorė Roberta Motiečienė


Direktorius Kastytis Skiečius


 Gamybos direktorius
Virginijus Marma

NEVYKDOMI DARBAI

Statinių grupė 2024-01-05 Kalantos g. 57, Kaunas

Statinyš 11 Papildomi darbai 2024-06-13 - dūmų šalinimo langai

Žiniaraštis 1 Dūmų šalinimo langai (protokolo 32kl.)

2024.06.13

Suma žiniaraščiui

11725,49 EUR

		Suma žiniaraščiui		11725,49 EUR		
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Langų perdarymas ir pritaikymas dūmų šalinimui						
1	CALC1-1	Lango iš PVC profilių perdarymas į langą su dvipusia varčia.	kompl.	3,0	551,01	1653,03
2	F9-15-1	Automatikos pavara langui (90° varčios atidarymui) ir montavimas	vnt.	6,0	1155,27	6931,62
3	N50-322	Dūmų šalinimo pavaros mygtuko montavimas	vnt.	3,0	51,09	153,27
4	N50-365	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas mūro siena	100m	1,2	420,01	504,01
5	D3-26	Automatikos derinimo ir paleidimo darbai	vnt.	1,0	448,56	448,56
		Skyriuje 1				9690,49
		Žiniaraštyje 1				9690,49
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				1938,1
		Iš viso žiniaraštyje 1				11725,49

Sudarė :

/Pavardė/

Ridas Verpečinskas
 Statybos techninės priežiūros
 vadovas
Ridas Verpečinskas
 Atestato Nr. 33254

Direktorė
Roberta Motiečienė



SUDERINTA: _____ TUKST.EUR

TVIRTINU: _____ TUKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2023 M. MĖN. D.

2023 M. MĖN. D.

Gamybos direktorius
Virginijus Marma
 UAB „BALTJOJ PLIENAS“

KEIČIAMO DARBAI

Statinių grupė 2024-01-05 Kalantos g. 57, Kaunas

Statinsys 14 Papildomi darbai 2024-06-13 - dūmų šalinimo langai

Žiniaraštis 2 Dūmų šalinimo langai (protokolo 32 kl.)

2024.07.19

Suma žiniaraščiui 11725.49 EUR

		Suma žinlaraščiui		11725.49 EUR		
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Langų perdarymas ir pritaikymas dūmų šalinimui						
1	CALC1-1	Lango iš PVC profilių perdarymas į langą su vienpuse varčia ir viršlangu	kompl.	3,0	1274,55	3823,65
2	F9-15-1	Automatikos pavaros langui 90* varčios atidarymui montavimas	vnt.	3,0	1530,01	4590,04
3	N50-322	Dūmų šalinimo pavaros mygtuko montavimas	vnt.	3,0	51,09	153,27
4	N21-408	Įtampos pažeminimo transformatoriaus montavimas	vnt	3,0	57,0	171,0
5	N50-365	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas mūro siena	100m	1,2	420,01	504,01
6	D3-26	Automatikos derinimo ir paleidimo darbai	vnt.	1,0	448,56	448,52
		Skyriuje 1				9690,49
		Žiniaraštyje 1				9690,49
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				2035,0
		Iš viso žiniaraštyje 1				11725,49

Sudarė :

/Pavardė/

Ridas Verpečinskis
 Statybos techninės priežiūros
 vadovas
Ridas Verpečinskis
 Atestato Nr. 33254

Direktorė
Roberta Motiečienė

Roberta Motiečienė