

**1. Informacija apie objektą:**

Objekto pavadinimas	Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4607 Varniai – Severėnai - Kaltinėnai ruožo nuo 11,046 km iki 15,497 km su žvyro dangą paprastasis remontas
Objekto vieta	Šilalės raj. sav. teritorija
Rangos pirkimo sutarties Nr., data ir pavadinimas	2022-07-26 Nr. S-906, „Vakarų Lietuvoje esančių valstybinės reikšmės rajoninių kelių su žvyro dangą paprastojo remonto aprašo parengimas ir darbų atlikimas“ IV pirkimo dalies „Rajoninio kelio Nr. 4607 Varniai–Severėnai–Kaltinėnai ruožo nuo 1,046 km iki 15,497 km su žvyro dangą paprastojo remonto aprašo parengimas ir darbų atlikimas“
Statytojo (užsakovo) pavadinimas ir adresas	AB Lietuvos automobilių kelių direkcija (toliau – Kelių direkcija), J. Basanavičiaus g. 36, 03109 Vilnius

**2. Informacija apie komisiją:**

Komisijos sudarymo data ir rašto Nr.	2023-10-04 raštas Nr. (7.2) 2-14487
Komisijos pirmininkas	Kelių direkcijos Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus kelių statybos priežiūros vadovas Jaunius Vilimas
Komisijos nariai:	Kelių direkcijos Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus kelių statybos priežiūros vadovas Stasys Kesminas
Komisijos darbo pradžia <sup>1</sup>	2023-10-11

**3. Informacija apie statybos proceso dalyvius:**

Statinio statybos vadovas (ar jo įgaliotas atstovas)	AB „Kelių priežiūra“ Egidijus Mockevičius, atestato Nr. 37196
Statinio statybos techninis prižiūrėtojas	AB „VIAMATIKA“ Darius Dragūnas, atestato Nr. 32491, S-1007, 2022-08-12
Statinio projekto vadovas	AB „Kelių priežiūra“ Donatas Kulėšius, atestato Nr. 38561

**4. Projekto duomenys:**

Projekto pavadinimas	Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4607 Varniai – Severėnai - Kaltinėnai ruožo nuo 11,046 km iki 15,497 km su žvyro dangą paprastojo remonto aprašas
Projekto parengimo data	2022 m.
Projekto rengėjas	AB „Kelių priežiūra“
Projekto vadovas	Donatas Kulėšius Kv. A. Nr. 38561
Projekto ekspertizę atliko	Netaikoma
Projektą patvirtinantis dokumentas	Projektą elektroniniu parašu patvirtino LAKD Projekto vadovas Paulius Baltmiškis 2022-09-19
Leidimą (-us) vykdyti statybos darbus išdavė	Netaikoma

**5. Informacija apie statinį:**

Statinio pagrindiniai techniniai rodikliai:

Pavadinimas	Mato vnt.	Faktinis kiekis (skaičius)	Charakteristikos
<b>III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS</b>			
Kelio ilgis	km	4,451	
Eismo juostų skaičius	vnt.	2	
Eismo juostos plotis	m	3,4-4,0	

Statinio fiziniai rodikliai:

Pavadinimas	Mato vnt.	Planinis kiekis (skaičius)	Faktinis kiekis (skaičius)	Planinio ir faktinio kiekio (skaičiaus) skirtumas	Planinio ir faktinio kiekio (skaičiaus) skirtumo priežastis
-------------	-----------	----------------------------	----------------------------	---	---

<sup>1</sup> Komisijos darbo pradžios data – data nurodyta Kelių direkcijos rašte dėl Komisijos sudarymo (atskiris atvejais gali būti patikslinta Komisijos pirmininko)

<b>Kelias</b>					
Paprastasis remontas	km	4,451	4,451	0	

Statinio koordinatės:

xy ruožo pradžia		xy ruožo pabaiga	
6168451,73	402205,12	6165662,64	403774,56

#### 6. Atliktų darbų vertės:

	Suma, Eur (su PVM)
Atliktų statybos darbų vertė	644 129,91
Projektavimo darbų vertė (pildoma, kai sudaryta rangos darbų kartu su projektavimu pirkimo sutartis)	5 445,00
Projekto vykdymo priežiūra (pildoma, kai sudaryta rangos darbų kartu su projektavimu pirkimo sutartis)	-
Kompensacinės priemonės	-
Piniginės išskaitos*	-
<b>BENDRA ATLIKTŲ DARBŲ VERTĖ*</b>	<b>649 574,91</b>

\* Piniginių išskaitų suma (atitinkamai ir bendra atliktų darbų vertė) gali būti pakoreguota Kelių direkcijai įforminus ir patvirtinus piniginių išskaitų aktą.

#### 7. Darbus atliko:

Rangovas	AB „Kelių priežiūra“, kvalifikacijos atestato Nr. 1147
Partneris (-iai)	-
Subrangovas (-a)	-

8. Statybos darbų techninis priežiūrėtojas AB „VIAMATIKA“ Darius Dragūnas  
(monės pavadinimas, pareigos, v., pavardė)

informuoja apie piniginių išskaitų, kai yra nesilaikoma ribinių verčių ar leistinųjų nuokrypių, taikymą – **ne**  
(rašyti taip arba ne ir sumą Eur su PVM)

Statybos darbų techninis priežiūrėtojas AB „VIAMATIKA“ Darius Dragūnas  
(monės pavadinimas, pareigos, v., pavardė)

informuoja apie kainos perskaičiavimo dėl faktiškai įrengtų kelio konstrukcijos sluoksnių storių taikymą – **ne**  
(rašyti taip arba ne ir sumą Eur su PVM)

9. Galutinė objekto apžiūra atlikta **2023 m. rugsėjo 26 d. Raštas 2023-10-02 Nr TP(18)S-37**

10. Komisija apžiūrėjo vietoje, kaip atlikti objekto Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4607 Varniai – Severėnai - Kaltinėnai ruožo nuo 11,046 km iki 15,497 km su žvyro dangą paprastojo remonto darbai  
(rangos pirkimo sutarties objekto kelio Nr., pavadinimas, ruožas, kelio elemento vieta)

patikrino objekto statybos projektinę, techninę normatyvinę, statybos darbų vykdymo dokumentaciją ir pagal kompetenciją nustatė, kad atlikti objekto statybos darbai atitinka rangos pirkimo sutartyje (sutarties sąlygose), projekte, normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nustatytus reikalavimus, nustatytus esminius statinių reikalavimus.

Darbų pakeitimai, papildomi susitarimai (jei tokių buvo) nustatyta tvarka suderinti ir nurodyti techninėje dokumentacijoje.

Statybos darbų techninis priežiūrėtojas patvirtina, kad objekto Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4607 Varniai – Severėnai - Kaltinėnai ruožo nuo 11,046 km iki 15,497 km su žvyro dangą paprastojo remonto darbai  
(rangos pirkimo sutarties objekto kelio Nr., pavadinimas, ruožas, kelio elemento vieta, statybos rūšis)

Atitinka „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4607 Varniai – Severėnai - Kaltinėnai ruožo nuo 11,046 km iki 15,497 km su žvyro dangą paprastojo i remonto aprašo“ sprendinius ir  
(projekto pavadinimas)

tenkina galiojančių normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus ir esminius statinių reikalavimus.

Projekto vykdymo priežiūros vadovas patvirtina, kad objekto Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4607 Varniai – Severėnai - Kaltinėnai ruožo nuo 11,046 km iki 15,497 km su žvyro dangą paprastojo remonto darbai  
(rangos pirkimo sutarties objekto kelio Nr., pavadinimas, ruožas, kelio elemento vieta, statybos rūšis)

atitinka „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4607 Varniai – Severėnai - Kaltinėnai ruožo nuo 11,046 km iki 15,497 km su žvyro dangą paprastojo remonto aprašo“  
(projekto pavadinimas)

sprendinius ir tenkina galiojančių normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus ir esminius statinių reikalavimus.

Komisija, atsižvelgdama į statybos darbų techninio priežiūrėjo ir projekto vykdymo priežiūros vadovo patvirtinimus, priima objekto Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4607 Varniai – Severėnai - Kaltinėnai ruožo nuo 11,046 km iki 15,497 km su žvyro danga paprastojo remonto

(rangos pirkimo sutarties objekto kelio Nr., pavadinimas, ruožas, kelio elemento vieta, statybos rūšis)

atliktus statybos darbus.

Faktinė statybos darbų atlikimo data, nurodyta statinio statybos techninio priežiūrėjo pranešime dėl rangos darbų užbaigimo ir galimo komisijos organizavimo (proceso standarto 3 priedas), yra **2023 m. gegužės 31 d.**

Objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbus privaloma užbaigti pagal šio akto 13 punkte „Objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbų sąrašas“ nurodytus reikalavimus.

Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka atsako už statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą (5 m.) (pagal rangos pirkimo sutartyje numatytas sąlygas) nustatytus defektus.

Statybos projektinės, techninės ir statybos darbų vykdymo dokumentacijos sąrašas (12 punktas) ir objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbų sąrašas (13 punktas) yra neatskiriama atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) akto dalis.

11. Objekto priežiūrą pradeda vykdyti statytojas (užsakovas) nuo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) akto pasirašymo datos.

**Pastaba:** Atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) aktas prilyginamas užsakovo pažymai apie rangovo ir statinio statybos techninės priežiūros paslaugas teikiančios įmonės įvykdytą pirkimo sutartį.

Papildoma informacija ir (ar) pastabos:

.....		
.....		
Komisijos pirmininkas	Jaunius Vilimas (Vardas Pavardė)	(Parašas)
Komisijos nariai	Stasys Kesminas (Vardas Pavardė)	(Parašas)
	(Vardas Pavardė)	(Parašas)
Statinio statybos vadovas	Egidijus Mockevičius (Vardas Pavardė)	(Parašas)
Statinio statybos techninis priežiūrėtojas	Darius Dragūnas (Vardas Pavardė)	(Parašas)
Statinio projekto vadovas	Donatas Kulėšius (Vardas Pavardė)	(Parašas)
TIPĮ skyriaus kelių statybos priežiūros vadovas (Kelių direkcijos atstovo pareigos)	Jaunius Vilimas (Vardas Pavardė)	(Parašas)
AB „Kelių priežiūra“ Statybos projektų vadovas (Darbus vykdydžiusios įmonės pavadinimas ir atstovo pareigos)	Karolis Jokšas (Vardas Pavardė)	(Parašas)

**12. Statybos projektinės, techninės ir statybos darbų vykdymo dokumentacijos sąrašas  
(dokumentai pateikiami spausdintine ir elektronine forma)**

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4607 Varniai – Severėnai - Kaltinėnai ruožo nuo 11,046 km iki 15,497 km su žvyro danga paprastasis remontas  
(objekto pavadinimas)

2023 m. spalio 11 d.

Eil. Nr.	Kelio Nr.	Ruožas	Dokumentacijos pavadinimas	Metai	Bylų su dokumentais spausdintine forma skaičius	Dokumentų spausdintine forma lapų <sup>2</sup> skaičius	Bylų (failų) dokumentai elektronine forma <sup>3</sup> skaičius	Dėžės Nr.
1	4607	11,046-15,497	Paprastojo remonto aprašas, „0“ laida	2022			ESDŽ 22-0598 F4-00001	
2			Paprastojo remonto aprašas, „A“ laida	2023			ESDŽ 22-0598 F4-00002	
3.			Viešojo pirkimo sutartis (2022-03-28, Nr. S-908)	2022			ESDŽ 22-0598 F56 00011	
4.			Statybietės priėmimo-perdavimo aktas.	2022/2023			ESDŽ 22-0598 F56 00002	
5.			Kelio trasos nužymėjimo aktas	2022			ESDŽ 22-0598 F15-00002	
6.			Leidimas riboti eismą	2022			ESDŽ 22-0598 F56 00003	
7.			Atlikimo užtikrinimas	2022/2023			ESDŽ 22-0598 F56 00012	
8			<b>Įsakymai dėl atsakingų asmenų paskyrimo:</b>					
8.1			Statinio statybos vadovas paskyrimo potvarkis	2022			ESDŽ 22-0598 F56 00007	
8.2			Projekto vykdymo priežiūros vadovo paskyrimo įsakymas				ESDŽ 22-0598 F56 00008	
8.3			Statinio statybos techninės priežiūros paskyrimo įsakymai				ESDŽ 22-0598 F56 00009	
9.			Elektroninis statybos darbų žurnalas Nr. 22-0598	2022			<a href="https://esdz.lakd.lt/project/construction/edit/11ed4f93b5c5001dd8b72997be949ecd#tab_construction_main_info">https://esdz.lakd.lt/project/construction/edit/11ed4f93b5c5001dd8b72997be949ecd#tab_construction_main_info</a>	
10.			Statybos produktų ir atitikties deklaracijos ir sertifikatai	2022/2023			ESDŽ 22-0598 F54 00001-00007	
11.			Savikontrolės bandymų protokolai	2023			ESDŽ 22-0598 F56 00005	
12.			Kontrolinių bandymų protokolai (AB „VIAMATIKA“)	2022/2023			ESDŽ 22-0598 F55 00001-00013	
13.			Kontrolinė geodezinė nuotrauka	2023			ESDŽ 22-0598 F15-00001	
14.			Rangos faktiškai atliktų darbų, pažymėtų parengtoje kontrolinėje geodezinėje nuotraukoje, faktinisulyginimas (suderinimas) dwg formatu su techninio( techninio darbo) projekto ar paprastojo remonto aprašo paskutine su Kelių direkcija suderinta laida	2023			ESDŽ 22-0598 F56 00006	
15.			SHAPE failai (kelių duomenys)	2023			ESDŽ 22-0598 F56 00004	
16.			<b>Kiti statybos dokumentai</b>					
16.1			Turto perdavimo aktas	2022			ESDŽ 22-0598 F56 00001	

 LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA	ATLIKTŲ STATYBOS DARBŲ PERDAVIMO STATYTOJUI UŽSAKOVUI AKTAS	PS-PP6.03
		8 priedas
		Puslapis 6 iš 8

16.2			Kultūros paveldo pritarimas	2022			ESDŽ 22-0598 F56 00010	
------	--	--	-----------------------------	------	--	--	------------------------	--

**Perdavė:**

AB „Kelių priežiūra“ Statinio statybos vadovas

*(Darbus vykdydžiusios įmonės pavadinimas ir atstovo pareigos)*

Egidijus Mockevičius

*(Vardas Pavardė)*

*(Parašas)*

**Patikrino:**

AB „VIAMATIKA“ Statinio statybos techninis priežiūrėtojas

*(Statybų techninę priežiūrą vykdydžiusios įmonės pavadinimas ir atstovo pareigos)*

Darius Dragūnas

*(Vardas Pavardė)*

*(Parašas)*

**Priėmė:**

TIPĮ skyriaus kelių statybos priežiūros vadovas

*(Kelių direkcijos atstovo pareigos)*

Jaunius Vilimas

*(Vardas Pavardė)*

*(Parašas)*

(Parašas)

<sup>2</sup> Dokumentų puslapiai turi būti sunumeruoti

<sup>3</sup> Kai įvardintas dokumentas pasirašytas elektroniniais parašais ir talpinamas elektroniniame statybos darbų žurnale (ESDŽ), įrašomas ESDŽ statinio Nr. (žurnalo Nr.) (pvz., 21-0333) ir įrašo kodas (pvz., F54-00018).

**ATLIKTŲ STATYBOS DARBŲ PERDAVIMO  
STATYTOJUI (UŽSAKOVUI) PROCEDŪROS  
DARBO VIETOJE KLAUSIMAI**

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4607 Varniai – Severėnai - Kaltinėnai ruožo nuo 11,046 km iki 15,497 km su žvyro danga  
 paprastas remontas  
 (pavadinimas, ruožas)

Eil. Nr.	Klausimai	Taip / Ne / Netaikoma	Pastabos
1.	Ar vizualiai apžiūrėjus objektą, galima konstatuoti, jog atlikti statybos darbai atitinka rangos pirkimo sutartyje (sutarties sąlygose), projekte ir normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nustatytus reikalavimus?	Taip	
2.	Ar taikomos išskaitos ir (ar) kainos perskaičiavimas pagal normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nustatytus reikalavimus?	Ne	
3.	Ar atliktų darbų kokybė kelia abejonių, dėl kurių reikėtų atlikti papildomus kontrolinius laboratorinius tyrimus ir bandymus?	Ne	
3.1.	Jei 3 punkto atsakymas TAIP, kokie papildomi kontroliniai laboratoriniai tyrimai ir bandymai yra reikalingi, užsakyti ir atlikti? (išvardinti)	-	
4.	Ar buvo tinkamai suvaldyti nustatyti defektai	Taip	
5.	Pasirinktina imtimi tikrinama, ar:	-	
5.1.	veikia ir tinkamai pajungti objekte įdiegti elektros įrenginiai (pagal patvirtintą projekcinę dokumentaciją užtikrintas elektros tiekimas ir pan.)?	Netaikoma	
5.2.	kontrolinių laboratorinių tyrimų ir bandymų bei matavimų rezultatai atitinka nustatytus reikalavimus?	Taip	Pastaba Nr. 1
5.3.	tinkamai užpildytas (-i) statybos darbų žurnalas (-ai) ir, ar paruoštas uždaryti (kai statybos darbų žurnalas yra elektroninis)?	Taip	ESDŽ 22-0598
5.4.	techninis ir darbo ar techninis darbo projektas yra su žymomis „Pritariu statyti“ (jei taikoma) ir „Taip pastatyta“?	Taip	ESDŽ
5.5.	yra paslėptų darbų aktai ir žiniaraščiai, ar jie tinkamai įforminti ir patvirtinti?	Taip	ESDŽ
5.6.	yra objekte naudotų medžiagų eksploatacinių savybių deklaracijos ir sertifikatai?	Taip	ESDŽ
6.	Kiti (papildomi) klausimai:		

Papildomos pastabos

Pastaba Nr. 1

Tikrinta: Bandymų protokolo Nr. P86709, AB „VIAMATIKA“, Bandymo data: 2023-04-17.

Medžiagos pavadinimas: nesurištasis mišinys 0/32.

Išvada: Tenkina reikalavimus

Atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui)

Komisijos pirmininkas

J. Vilimas... Kelių statybos priežiūros vadovas

(v., pavadė, pareigos, parašas)



DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	AB LAKD, J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius (2023-10-20 16:04:23)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	4607_11,046 - 15,497 km
Dokumento rūšys	-
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-10-20 Nr. KTA-208
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Karolis Jokšas, Statybos projektų vadovas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-10-19 23:26:37 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#0c0e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-04-25 10:22:32–2028-04-23 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Egidijus Mockevičius, Statinio statybos vadovas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-10-20 07:24:57 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#0c0e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019-03-18 16:39:27–2024-03-16 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Donatas Kulėšius, PV
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-10-20 09:11:09 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#0c0e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-06-17 14:50:29–2027-06-16 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Darius Dragūnas, Techninis prižiūrėtojas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-10-20 12:20:03 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-10-20 12:23:16 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#0c0e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-04-06 11:16:16–2025-04-05 23:59:59

Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Stasys Kesminas, Kelių statybos priežiūros vadovas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-10-20 13:18:32 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-10-20 13:18:46 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#0c0e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-01-25 09:11:31–2027-01-24 23:59:59
Parašo paskirtis	Tvirtinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jaunius Vilimas, Kelių statybos priežiūros vadovas (-ė)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-10-20 16:03:37 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-10-20 16:03:59 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-05-20 12:46:24–2028-05-18 23:59:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	DVS sistema, Dokumentų valdymo sistema
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-10-20 16:04:02 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA,VI Registru centras - i.k. 124110246,RCSC,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2022-12-29 09:03:42–2025-12-28 09:03:42
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	EAIS LPP v1.6-SNAPSHOT
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų ( 2023-10-20 16:04:23)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-10-20 16:04:23 atspausdino Jaunius Vilimas
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-