

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2023 M. RUGSĖJO 18 D. RANGOS SUTARTIES NR. J9-2858**

Nr.
Klaipėda

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Andriaus Žuko, veikiančio pagal Savivaldybės administracijos nuostatus, ir **UAB „Eismija“** (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Andriaus Kadagio, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi, 2023 m. rugsėjo 18 d. Rangos sutarties Nr. J9-2858 (toliau – Sutartis) 3.2 ir 30.4 papunkčiais, susitarė:

1. Papildomai įsigyti darbus pagal pridedamą papildomų darbų sąmatą. Papildomų darbų vertė – 35 833,30 Eur be PVM, arba 43 358,29 Eur (keturiasdešimt trys tūkstančiai trys šimtai penkiasdešimt aštuoni eurai 29 ct) su PVM (pridedama).

2. Papildomas susitarimas yra neatsiejama Sutarties sudėtinė dalis ir su visais Šalių įsipareigojimais galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo.

3. Papildomas susitarimas keičiamas, papildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.

4. Papildomas susitarimas surašytas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS

**Klaipėdos miesto savivaldybės
administracija**

Kodas 188710823

Liepų g. 11, 92138 Klaipėda

Tel. (0 46) 39 60 08, faks. (0 46) 41 00 47

A. s. LT04 7300 0100 0233 1088

„Swedbank“, AB

Banko kodas 73000

Savivaldybės administracijos direktorius
Andrius Žukas

RANGOVAS

UAB „Eismija“

Kodas 304151771

PVM kodas LT100009882018

Liepų g. 64, 92101 Klaipėda

Mob.

A. s. LT14 7044 0600 0808 0431

AB SEB bankas

Banko kodas 70440

Direktorius
Andrius Kadagis

PATVIRTINTA
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
direktorius
įsakymu Nr.

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SUTARČIŲ KEITIMO PAGRINDIMAS

1. **Pagrindinė sutartis sudaryta atlikus:** ☐ mažos vertės ☐ supaprastintą ☐ tarptautinės vertės pirkimą. Pradinė sutarties vertė (jeigu keitėsi¹, nurodoma pasikeitusi vertė): 392 600,00 Eur be PVM.
2. **Pagrindinės sutarties kainodara²:** ☐ fiksuotos kainos (su peržiūra ar be jos) ☐ fiksuoto įkainio (su peržiūra ar be jos) ☐ kintamo įkainio ☐ sutarties vykdymo išlaidų atlyginimo ☐ kita kainodara:

3. **Šiuo keitimu atliekama:** ☐ kainos peržiūra ☐ kainos keitimas ☐ papildomi kiekiai ☐ papildomos apimtys ☐ atsisakomi kiekiai ☐ atsisakomos apimtys ☐ keičiami prievolių vykdymo terminai ☐ kiti keitimai:

4. **Keitimo teisinis pagrindas³** Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalies 2 punktas, 2023 m. rugsėjo 18 d. Rangos sutarties Nr. J9-2858 3.2 ir 30.4 papunkčiai.
5. **Keitimo faktinis pagrindas⁴**

Rangovas nuo 2023 m. rugsėjo mėn. vykdo Klaipėdos miesto eismo reguliavimo priemonių priežiūros ir remonto darbus pagal 2023 m. rugsėjo 18 d. rangos sutartį Nr. J9-2858. Sutartis buvo sudaryta 37 mėn. laikotarpiui ir galioja iki 2026-10-17, tačiau 2024 m. lapkričio mėn. buvo panaudotos galutinės maksimalios mokėjimo sumos lėšos (t. y. 392 600,00 Eur be PVM arba 475 046,00 Eur su PVM) lėšos, skirtos minėtų darbų pirkimui. Paskutinė sąskaita už atliktus darbus buvo pateikta 2024-11-28. Sutarties maksimali darbų pirkimui skirtų lėšų suma buvo išnaudota todėl, kad rangovui buvo perduotos pagal sutarties įkainius vykdyti užduotys, susijusios su brangiai kainuojančiais statybos srities asfalto įrengimo ir kitais panašiais didelio kiekio darbais.

Atsižvelgiant į numatomą rangos sutarties išipareigojimų įvykdymą ankščiau laiko, 2024 m. rugsėjo 25 d. buvo inicijuotas naujas Klaipėdos miesto eismo reguliavimo priemonių priežiūros ir remonto darbų viešasis pirkimas, kurio procedūros tęsiasi šiuo metu ir nėra aiškumo, kada bus pasirašyta nauja rangos sutartis su konkursą laimėjusia įmone. Todėl eismo reguliavimo priemonių įrengimui atlikti yra reikalingi neatidėliotini papildomi darbai, kurie nebuvo numatyti Sutarties darbų kiekių apimtyje. Rangovas papildomų darbų pirkimui pateikė apskaičiuotą papildomų darbų sąmatą (pridedama).

Papildomus darbus pagal Rangovo pateiktą papildomų darbų sąmatą už 35 833,30 Eur be PVM ir 7 524,99 Eur PVM, viso – 43 358,29 Eur su PVM yra numatyta įforminti raštišku papildomu susitarimu.

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi, bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė negali viršyti 15 proc. darbų pirkimo atveju. Papildomų darbų vertė sudaro apie 9,127 proc. nuo pradinės Sutarties vertės.

6. Atliekamo keitimo vertė:

¹ Pradinė sutarties vertė patikslinama po kainos peržiūrėjimo, bet nesikeičia pakeitus sutarties kainą pagal sutartyje nurodytas kiekio (apimtys) keitimo sąlygas ar kitais pagrindais.

² Jeigu sutartyje pasirinkti keli kainos nustatymo būdai, pažymimi visi.

³ Nurodomas vienas ar keli teisiniai pagrindai pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnį.

⁴ Nurodomas faktinis pagrindas, numatytas Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje. Pvz., nurodant 89 str. 1 d. 2 p. turi būti pateikti argumentai, kad tiekėjo pakeitimas negalimas dėl techninių ir (ar) ekonominių priežasčių; nurodant 89 str. 1 d. 3 p. turi būti aprašyta naujai paaiškėjusi aplinkybė, jos paaiškėjimo laikas, motyvai, kodėl šios aplinkybės nebuvo galima numatyti rengiant pirkimo dokumentus.

Anksčiau atlikti pakeitimai	Pakeitimo esmė	Pakeitimo absoliuti vertė	Pakeitimo procentinė vertė	Sutarties kaina po pakeitimo ar peržiūros
Nebuvo				
Viso:				

43 358,29 Eur su PVM; 9,127 proc.

(Nurodoma šiuo metu **atliekamo pakeitimo** absoliuti vertė, procentinė vertė ir atliekamo pakeitimo kartu su anksčiau atliktais pakeitimais procentinė vertė)

7. Įsigyjamų papildomų ar atsisakomų prekių, paslaugų ar darbų įkainiai:

7.1. Įkainiai, nustatyti pagal sutartyje suformuluotą tvarką (VPĮ 89 str. 1 d. 1 p.):

Perkamo įkainio pavadinimas	Kaina	Kiekis	Pirkimo vykdytojo paskaičiuota visa perkamo įkainio vertė	Įkainio skaičiavimo pagrindas ⁵

7.2. Pritaikyti sutarties įkainiai:

Perkamo įkainio pavadinimas	Kaina	Kiekis	Visa perkamo įkainio vertė	Dokumentas, kuriame nustatytas pritaikomas įkainis

7.3. Įkainiai, išskaičiuoti iš sutarties įkainių:

Perkamo įkainio pavadinimas	Kaina	Kiekis	Visa perkamo įkainio vertė	Įkainis, iš kurio išskaičiuota (pavadinimas ir kaina)

7.4. Pritaikyti sutarties panašūs įkainiai:

Perkamo įkainio pavadinimas	Kaina	Kiekis	Visa perkamo įkainio vertė	Panašus įkainis (pavadinimas ir kaina)

7.5. Įkainiai, nustatyti pritaikant tiesiogines ir netiesiogines išlaidas:

Perkamo įkainio pavadinimas	Kaina	Kiekis	Pirkimo vykdytojo paskaičiuota visa perkamo įkainio vertė ⁶	Įkainio skaičiavimo pagrindas ⁷

Transporto skyriaus patarėja,
atliekanti skyriaus vedėjo pareigas

Lina Žemaitytė

⁵ Nurodomas šaltinis, koeficientas ar kiti duomenys, kurių pagrindu paskaičiuotas įkainis.

⁶ Įkainis paskaičiuojamas pagal Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95, priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.

⁷ Statybos produktų ir įrenginių bei mechanizmų atveju tiekėjo pasiūlymo kainos ir pasiūlymo pateikimo dienos skaičiuojamosios kainos santykis. Kai nėra galimybės - ne mažiau kaip trijų rinkos ūkio subjektų kainų vidurkis. Atsisakomų darbų atveju kai nėra kitų galimybių – kainos pokytis pagal statistikos rodiklius.

UŽSAKOVAS: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Įmonės kodas: 188710823
Sutartis: 2023-09-18 Rangos sutartis Nr. J9-2858

RANGOVAS: UAB "Eismija"
Įmonės kodas: 304151771

Data: 2025 vasario 7 d.
Sąmata Nr. 02/07-1/07

Eil. Nr.	Atliekami darbai	Mato	Kiekis	Vnt./Eur su PVM	Suma su PVM	Pastabos
	Smiltynės g.					
	Laikinių kelio ženklų pastatymas (II grp.)	vnt.	192,00	14,52	2787,84	
	Joniškės g.					
	Laikinių kelio ženklų pastatymas (II grp.)	vnt.	205,00	14,52	2976,60	
	Nemuno g.					
	Laikinių kelio ženklų pastatymas (II grp.)	vnt.	60,00	14,52	871,20	
	Minijos g.					
	Laikinių kelio ženklų pastatymas (II grp.)	vnt.	72,00	14,52	1045,44	
	Turgaus g.					
	Laikinių kelio ženklų pastatymas (II grp.)	vnt.	196,00	14,52	2845,92	
	Kelio ženklo demontavimas Nr. 528/836/811	vnt.	26,00	14,52	377,52	
	Kelio ženklo stovo demontavimas	vnt.	2,00	14,52	29,04	
	Kelio ženklo įrengimas ant esamo stovo Nr. 533/534/332/807	vnt.	26,00	42,35	1101,10	
	Kelio ženklo stovo iš cinkuoto vamzdžio įrengimas (be kelio ženklo), 3900 x 60 x 2,0 (mm)	vnt.	2,00	84,70	169,40	
	H. Manto g.					
	Laikinių kelio ženklų pastatymas (II grp.)	vnt.	259,00	14,52	3760,68	
	Liepų g.					
	Laikinių kelio ženklų pastatymas (II grp.)	vnt.	79,00	14,52	1147,08	
	Statybininkų pr.					
	Kelio ženklo stovo iš cinkuoto vamzdžio įrengimas (be kelio ženklo), 3900 x 60 x 2,0 (mm)	vnt.	4,00	84,70	338,80	
	Kelio ženklo įrengimas ant esamo stovo Nr. 533/534/332/807	vnt.	7,00	42,35	296,45	
	Kelio ženklas (atspindinčiu Igrp.) 533/534/332/807	m2	1,62	84,70	137,21	
	Debreceno g. 5					
	Kelio ženklo stovo iš cinkuoto vamzdžio įrengimas (be kelio ženklo), 3900 x 60 x 2,0 (mm)	vnt.	1,00	84,70	84,70	
	Kelio ženklo įrengimas ant esamo stovo Nr. 528/846/811	vnt.	3,00	42,35	127,05	
	Kelio ženklas (atspindinčiu Ogrp.) 528/846/811	m2	0,32	102,85	32,91	
	Statybininkų pr. 20					
	Kelio ženklo stovo iš cinkuoto vamzdžio įrengimas (be kelio ženklo), 3900 x 60 x 2,0 (mm)	vnt.	3,00	84,70	254,10	
	Kelio ženklo įrengimas ant esamo stovo Nr. 528/846/811	vnt.	4,00	42,35	169,40	
	Kelio ženklas (atspindinčiu Ogrp.) 528/846/811	m2	0,72	102,85	74,05	
	Kauno g.					
	Kelio ženklo stovo iš cinkuoto vamzdžio įrengimas (be kelio ženklo), 3900 x 60 x 2,0 (mm)	vnt.	1,00	84,70	84,70	
	Kelio ženklo įrengimas ant esamo stovo Nr. 413	vnt.	1,00	42,35	42,35	
	Kelio ženklas (atspindinčiu Ogrp.) 413	m2	0,14	102,85	14,40	
	Senvagės g. 6					
	Kelio ženklo stovo iš cinkuoto vamzdžio įrengimas (be kelio ženklo), 3900 x 60 x 2,0 (mm)	vnt.	1,00	84,70	84,70	
	Kelio ženklo įrengimas ant esamo stovo Nr. 333/529	vnt.	5,00	42,35	211,75	
	Kelio ženklas (atspindinčiu Ogrp.) 333/529	m2	0,80	102,85	82,28	
	Šaltkalvių g. 1					
	Kelio ženklo stovo iš cinkuoto vamzdžio įrengimas (be kelio ženklo), 3900 x 60 x 2,0 (mm)	vnt.	1,00	84,70	84,70	
	Sferinio veidrodžio įrengimas D-80	vnt.	1,00	133,10	133,10	
	Mokyklos g.					
	Kelio ženklo stovo iš cinkuoto vamzdžio įrengimas (be kelio ženklo), 3900 x 60 x 2,0 (mm)	vnt.	2,00	84,70	169,40	

Kelio ženklų įrengimas ant esamo stovo Nr. 401/507	vnt.	2,00	42,35	84,70	
Kelio ženklas (atspindinčiu 1grp.) 401/507	m2	1,01	84,70	85,55	
Dobilo 2-oji g.					
Kelio ženklų stovo iš cinkuoto vamzdžio įrengimas (be kelio ženklų), 3900 x 60 x 2,0 (mm)	vnt.	1,00	84,70	84,70	
Kelio ženklų įrengimas ant esamo stovo Nr. 616	vnt.	1,00	42,35	42,35	
Kelio ženklas (atspindinčiu 1grp.) 616	m2	0,25	84,70	21,18	
Žvejų g.					
Dekoratyvinio kelio ženklų stovo įrengimas	vnt.	2,00	48,40	96,80	
Naujas dekoratyvinis kelio ženklų stovas	vnt.	2,00	199,65	399,30	
Kelio ženklų įrengimas ant esamo stovo Nr. 507	vnt.	9,00	42,35	381,15	
Kelio ženklas (atspindinčiu 0grp.) 528/846/811	m2	0,90	102,85	92,57	
Aglunos g.					
Naujos saugumo saelės įrengimas	m2	6,00	96,80	580,80	
Kelio ženklų stovo iš cinkuoto vamzdžio įrengimas (be kelio ženklų), 3900 x 60 x 2,0 (mm)	vnt.	6,00	84,70	508,20	
Kelio ženklų įrengimas ant esamo stovo Nr. 533/534/407	vnt.	10,00	42,35	423,50	
Kelio ženklas (atspindinčiu 1grp.) 533/534/407	m2	3,46	84,70	293,06	
Kelio ženklų atramos plastikinės apsaugos pilono įrengimas	vnt.	2,00	60,50	121,00	
Taikos pr. 70					
Kelio ženklų stovo iš cinkuoto vamzdžio įrengimas (be kelio ženklų), 3900 x 60 x 2,0 (mm)	vnt.	2,00	84,70	169,40	
Kelio ženklų įrengimas ant esamo stovo Nr. 530	vnt.	2,00	42,35	84,70	
Kelio ženklas (atspindinčiu 1grp.) 530	m2	1,08	84,70	91,48	
Kretingos g.					
Kelio ženklų stovo iš cinkuoto vamzdžio įrengimas (be kelio ženklų), 3900 x 60 x 2,0 (mm)	vnt.	2,00	84,70	169,40	
Kelio ženklų įrengimas ant esamo stovo Nr. 303/402	vnt.	2,00	42,35	84,70	
Kelio ženklas (atspindinčiu 1grp.) 303/402	m2	0,58	84,70	49,13	
Kretingos g.					
Kelio ženklų stovo iš cinkuoto vamzdžio įrengimas (be kelio ženklų), 3900 x 60 x 2,0 (mm)	vnt.	2,00	84,70	169,40	
Kelio ženklų įrengimas ant esamo stovo Nr. 323/826	vnt.	2,00	42,35	84,70	
Kelio ženklas (atspindinčiu 1grp.) 323/826	m2	0,47	84,70	39,81	
Kretingos g.					
Kelio ženklų stovo iš cinkuoto vamzdžio įrengimas (be kelio ženklų), 3900 x 60 x 2,0 (mm)	vnt.	2,00	84,70	169,40	
Kelio ženklų įrengimas ant esamo stovo Nr. 332/529	vnt.	2,00	42,35	84,70	
Kelio ženklas (atspindinčiu 1grp.) 332/529	m2	0,83	84,70	70,30	
Šiaurės pr.					
Kelio ženklų stovo iš cinkuoto vamzdžio įrengimas (be kelio ženklų), 3900 x 60 x 2,0 (mm)	vnt.	2,00	84,70	169,40	
Kelio ženklų įrengimas ant esamo stovo Nr. 636	vnt.	2,00	42,35	84,70	
Kelio ženklas (atspindinčiu 1grp.) 636	m2	1,08	84,70	91,48	
Lėbartai					
Lanksčių stulpelių įrengimas (H750 raudoni)	vnt.	10,00	42,35	423,50	
H. Manto g.					
Kelio ženklų stovo iš cinkuoto vamzdžio įrengimas (be kelio ženklų), 3900 x 60 x 2,0 (mm)	vnt.	2,00	84,70	169,40	
Kelio ženklų įrengimas ant esamo stovo Nr. 636	vnt.	2,00	42,35	84,70	
Kelio ženklas (atspindinčiu 1grp.) 636	m2	1,08	84,70	91,48	
Minijos g.					
Apsauginių tvorelių (cinkuotų) demontavimas	m.	6,00	18,15	108,90	
Apsauginių tvorelių (cinkuotų) įrengimas	m.	6,00	54,45	326,70	
Gedminių g. 4					
Kelio ženklų stovo iš cinkuoto vamzdžio įrengimas (be kelio ženklų), 3900 x 60 x 2,0 (mm)	vnt.	1,00	84,70	84,70	
Kelio ženklų įrengimas ant esamo stovo Nr. 528/836	vnt.	2,00	42,35	84,70	
Utenos g.					
Kelio ženklų stovo iš cinkuoto vamzdžio įrengimas (be kelio ženklų), 3900 x 60 x 2,0 (mm)	vnt.	1,00	84,70	84,70	

	Kelio ženklų įrengimas ant esamo stovo Nr. 616	vnt.	2,00	42,35	84,70	
	Kelio ženklų demontavimas Nr. 616	vnt.	2,00	14,52	29,04	
	Kelio ženklų stovo demontavimas	vnt.	1,00	14,52	14,52	
	Baltijos pr.					
	Kelio ženklų stovo iš cinkuoto vamzdžio įrengimas (be kelio ženklų), 3900 x 60 x 2,0 (mm)	vnt.	1,00	84,70	84,70	
	Kelio ženklų įrengimas ant esamo stovo Nr. 203/402	vnt.	2,00	42,35	84,70	
	Kelio ženklų demontavimas Nr. 203/402	vnt.	2,00	14,52	29,04	
	Kelio ženklų stovo demontavimas	vnt.	1,00	14,52	14,52	
	Priestočio g.					
	Kelio ženklų stovo iš cinkuoto vamzdžio įrengimas (be kelio ženklų), 3900 x 60 x 2,0 (mm)	vnt.	1,00	84,70	84,70	
	Kelio ženklų įrengimas ant esamo stovo Nr. 407	vnt.	1,00	42,35	42,35	
	Kelio ženklų demontavimas Nr. 407	vnt.	1,00	14,52	14,52	
	Kelio ženklų stovo demontavimas	vnt.	1,00	14,52	14,52	
	Kelio ženklų atramos plastikinės apsaugos pilono įrengimas	vnt.	1,00	60,50	60,50	
	Kelio ženklų atramos plastikinės apsaugos pilono demontavimas	vnt.	1,00	6,05	6,05	
	Pamario g.					
	Kelio ženklų stovo iš cinkuoto vamzdžio įrengimas (be kelio ženklų), 3900 x 60 x 2,0 (mm)	vnt.	1,00	84,70	84,70	
	Kelio ženklų įrengimas ant esamo stovo Nr. 332/807	vnt.	2,00	42,35	84,70	
	Kelio ženklų demontavimas Nr. 332/807	vnt.	2,00	14,52	29,04	
	Kelio ženklų stovo demontavimas	vnt.	1,00	14,52	14,52	
	Mokyklos g.					
	Kelio ženklų stovo iš cinkuoto vamzdžio įrengimas (be kelio ženklų), 3900 x 60 x 2,0 (mm)	vnt.	2,00	84,70	169,40	
	Kelio ženklų įrengimas ant esamo stovo Nr.507	vnt.	1,00	42,35	42,35	
	Kelio ženklų demontavimas Nr. 507	vnt.	1,00	14,52	14,52	
	Kelio ženklų stovo demontavimas	vnt.	2,00	14,52	29,04	
	Mokyklos g.					
	Kelio ženklų demontavimas Nr. 329	vnt.	5,00	14,52	72,60	
	Nendrių g.					
	Kelio ženklų stovo iš cinkuoto vamzdžio įrengimas (be kelio ženklų), 3900 x 60 x 2,0 (mm)	vnt.	1,00	84,70	84,70	
	Kelio ženklų įrengimas ant esamo stovo Nr.616	vnt.	1,00	42,35	42,35	
	Kelio ženklų demontavimas Nr. 616	vnt.	1,00	14,52	14,52	
	Kelio ženklų stovo demontavimas	vnt.	1,00	14,52	14,52	
	Apsauginių tvorelių (cinkuotų) demontavimas	m.	3,00	18,15	54,45	
	Apsauginių tvorelių (cinkuotų) įrengimas	m.	3,00	54,45	163,35	
	Pievų tako g.					
	Kelio ženklų demontavimas Nr. 332/807	vnt.	3,00	14,52	43,56	
	Kelio ženklų įrengimas ant esamo stovo Nr.332/807	vnt.	3,00	42,35	127,05	
	Pievų g.					
	Kelio ženklų stovo iš cinkuoto vamzdžio įrengimas (be kelio ženklų), 3900 x 60 x 2,0 (mm)	vnt.	1,00	84,70	84,70	
	Kelio ženklų įrengimas ant esamo stovo Nr.552	vnt.	1,00	42,35	42,35	
	Kelio ženklų demontavimas Nr. 552	vnt.	1,00	14,52	14,52	
	Kelio ženklų stovo demontavimas	vnt.	1,00	14,52	14,52	
	Šilutės pl. 38					
	Kelio ženklų stovo iš cinkuoto vamzdžio įrengimas (be kelio ženklų), 3900 x 60 x 2,0 (mm)	vnt.	1,00	84,70	84,70	
	Kelio ženklų įrengimas ant esamo stovo Nr.543	vnt.	1,00	42,35	42,35	
	Kelio ženklų demontavimas Nr. 543	vnt.	1,00	14,52	14,52	
	Kelio ženklų stovo demontavimas	vnt.	1,00	14,52	14,52	
	Budelkiemio g. 4					
	Kelio ženklų stovo iš cinkuoto vamzdžio įrengimas (be kelio ženklų), 3900 x 60 x 2,0 (mm)	vnt.	1,00	84,70	84,70	
	Kelio ženklų įrengimas ant esamo stovo Nr. 528/846/811	vnt.	3,00	42,35	127,05	
	Kelio ženklas (atspindinčiu 0grp.) 528/846/811	m2	0,32	102,85	32,91	
	Minijos g.					

Kelio ženklų stovų iš cinkuoto vamzdžio įrengimas (be kelio ženklų), 3900 x 60 x 2,0 (mm)	vnt.	2,00	84,70	169,40	
Kelio ženklų įrengimas ant esamo stovo Nr. 646	vnt.	4,00	42,35	169,40	
Kelio ženklas (atspindinčiu 1grp.) 646	m2	2,16	84,70	182,95	
Papildomų lentelių keitimas raudonojoje parkavimo zonoje					
Kelio ženklų demontavimas 840	vnt.	43,00	14,52	624,36	
Kelio ženklų stovų iš cinkuoto vamzdžio įrengimas (be kelio ženklų), 3900 x 60 x 2,0 (mm)	vnt.	1,00	84,70	84,70	
Kelio ženklų įrengimas ant esamo stovo Nr. 840/541	vnt.	43,00	42,35	1821,05	
Kelio ženklas (atspindinčiu 0grp.) 840/541	m2	3,96	102,85	407,29	
Dvaro g.					
Kelio ženklų stovų iš cinkuoto vamzdžio įrengimas (be kelio ženklų), 3900 x 60 x 2,0 (mm)	vnt.	1,00	84,70	84,70	
Kelio ženklų įrengimas ant esamo stovo Nr.201/507/613	vnt.	3,00	42,35	127,05	
Kelio ženklų demontavimas Nr. 201/507/613	vnt.	3,00	14,52	43,56	
Kelio ženklų stovų demontavimas	vnt.	1,00	14,52	14,52	
Bijūnų g.					
Kelio ženklų stovų iš cinkuoto vamzdžio įrengimas (be kelio ženklų), 3900 x 60 x 2,0 (mm)	vnt.	1,00	84,70	84,70	
Kelio ženklų įrengimas ant esamo stovo Nr.533/534	vnt.	2,00	42,35	84,70	
Kelio ženklų demontavimas Nr. 533/534	vnt.	2,00	14,52	29,04	
Kelio ženklų stovų demontavimas	vnt.	1,00	14,52	14,52	
Taikos pr. Ties Bijūnų g.					
Kelio ženklų stovų iš cinkuoto vamzdžio įrengimas (be kelio ženklų), 3900 x 60 x 2,0 (mm)	vnt.	1,00	84,70	84,70	
Kelio ženklų įrengimas ant esamo stovo Nr.533/407	vnt.	2,00	42,35	84,70	
Kelio ženklų demontavimas Nr. 533/407	vnt.	2,00	14,52	29,04	
Kelio ženklų stovų demontavimas	vnt.	1,00	14,52	14,52	
Rumpiškės g. ties Taikos pr.					
Kelio ženklų stovų iš cinkuoto vamzdžio įrengimas (be kelio ženklų), 3900 x 60 x 2,0 (mm)	vnt.	1,00	84,70	84,70	
Kelio ženklų įrengimas ant esamo stovo Nr.533/534	vnt.	2,00	42,35	84,70	
Kelio ženklų demontavimas Nr. 533/534	vnt.	2,00	14,52	29,04	
Kelio ženklų stovų demontavimas	vnt.	1,00	14,52	14,52	
Minijos g. Rambynų st.					
Kelio ženklų stovų iš cinkuoto vamzdžio įrengimas (be kelio ženklų), 3900 x 60 x 2,0 (mm)	vnt.	1,00	84,70	84,70	
Kelio ženklų įrengimas ant esamo stovo Nr.548	vnt.	1,00	42,35	42,35	
Kelio ženklų demontavimas Nr. 548	vnt.	1,00	14,52	14,52	
Kelio ženklų stovų demontavimas	vnt.	1,00	14,52	14,52	
Puodžių g.					
Kelio ženklų stovų iš cinkuoto vamzdžio įrengimas (be kelio ženklų), 3900 x 60 x 2,0 (mm)	vnt.	1,00	84,70	84,70	
Kelio ženklų įrengimas ant esamo stovo Nr. 407/533/534	vnt.	3,00	42,35	127,05	
Kelio ženklų demontavimas Nr. 407/533/534	vnt.	3,00	14,52	43,56	
Kelio ženklų stovų demontavimas	vnt.	1,00	14,52	14,52	
Kelio ženklų atramos plastikinės apsaugos pilono įrengimas	vnt.	1,00	60,50	60,50	
Kelio ženklų atramos plastikinės apsaugos pilono demontavimas	vnt.	1,00	6,05	6,05	
Lėbartai					
Kelio ženklų stovų iš cinkuoto vamzdžio įrengimas (be kelio ženklų), 3900 x 60 x 2,0 (mm)	vnt.	2,00	84,70	169,40	
Kelio ženklų įrengimas ant esamo stovo Nr.548	vnt.	2,00	42,35	84,70	
Kelio ženklų demontavimas Nr. 548	vnt.	2,00	14,52	29,04	
Kelio ženklų stovų demontavimas	vnt.	2,00	14,52	29,04	
Paryžiaus Komunos g. ties Taikos pr.					
Kelio ženklų stovų iš cinkuoto vamzdžio įrengimas (be kelio ženklų), 3900 x 60 x 2,0 (mm)	vnt.	1,00	84,70	84,70	
Kelio ženklų įrengimas ant esamo stovo Nr.529/854/811	vnt.	3,00	42,35	127,05	
Kelio ženklų demontavimas Nr. 529/854/811	vnt.	3,00	14,52	43,56	
Kelio ženklų stovų demontavimas	vnt.	1,00	14,52	14,52	


Taikos pr. 115					
Kelio ženklų stovo iš cinkuoto vamzdžio įrengimas (be kelio ženklų), 3900 x 60 x 2,0 (mm)	vnt.	1,00	84,70	84,70	
Kelio ženklų įrengimas ant esamo stovo Nr.533/534	vnt.	2,00	42,35	84,70	
Kelio ženklų demontavimas Nr. 533/534	vnt.	2,00	14,52	29,04	
Kelio ženklų stovo demontavimas	vnt.	1,00	14,52	14,52	
Šilutės pl. Ties Tilžės g.					
Kelio ženklų stovo iš cinkuoto vamzdžio įrengimas (be kelio ženklų), 3900 x 60 x 2,0 (mm)	vnt.	1,00	84,70	84,70	
Kelio ženklų įrengimas ant esamo stovo Nr.507	vnt.	1,00	42,35	42,35	
Kelio ženklų demontavimas Nr. 507	vnt.	1,00	14,52	14,52	
Kelio ženklų stovo demontavimas	vnt.	1,00	14,52	14,52	
Parko g.					
Kelio ženklų demontavimas Nr. 840	vnt.	1,00	14,52	14,52	
Kelio ženklų įrengimas ant esamo stovo Nr. 840	vnt.	10,00	42,35	423,50	
Kelio ženklas (atspindinčiu 0grp.) 840/541	m2	0,54	102,85	55,54	
Birutės g. ties 22 Nr.					
Kelio ženklų stovo iš cinkuoto vamzdžio įrengimas (be kelio ženklų), 3900 x 60 x 2,0 (mm)	vnt.	1,00	84,70	84,70	
Kelio ženklų įrengimas ant esamo stovo Nr.528/846/811	vnt.	3,00	42,35	127,05	
Kelio ženklų demontavimas Nr. 528/846/811	vnt.	3,00	14,52	43,56	
Kelio ženklų stovo demontavimas	vnt.	1,00	14,52	14,52	
Vytauto g.					
Apsauginių tvorelių (cinkuotų) demontavimas	m.	3,00	18,15	54,45	
Apsauginių tvorelių (cinkuotų) įrengimas	m.	3,00	54,45	163,35	
Naujakiemo g.1					
Kelio ženklų stovo iš cinkuoto vamzdžio įrengimas (be kelio ženklų), 3900 x 60 x 2,0 (mm)	vnt.	1,00	84,70	84,70	
Kelio ženklų įrengimas ant esamo stovo Nr.528/846/811	vnt.	3,00	42,35	127,05	
Kelio ženklas (atspindinčiu 0grp.) 528/811/846	m2	0,32	102,85	32,91	
Debrečeno g. 64					
Kelio ženklų stovo iš cinkuoto vamzdžio įrengimas (be kelio ženklų), 3900 x 60 x 2,0 (mm)	vnt.	2,00	84,70	169,40	
Kelio ženklų įrengimas ant esamo stovo Nr.332/826/807	vnt.	7,00	42,35	296,45	
Kelio ženklas (atspindinčiu 0grp.) 332/826/807	m2	0,54	102,85	55,54	
Gedminių g. 16					
Kelio ženklų įrengimas ant esamo stovo Nr.826	vnt.	2,00	42,35	84,70	
Kelio ženklas (atspindinčiu 0grp.) 826	m2	0,20	102,85	20,57	
Naikupės g. ties Poilsio g.					
Kelio ženklų stovo iš cinkuoto vamzdžio įrengimas (be kelio ženklų), 3900 x 60 x 2,0 (mm)	vnt.	1,00	84,70	84,70	
Kelio ženklų įrengimas ant esamo stovo Nr. 407	vnt.	1,00	42,35	42,35	
Kelio ženklų demontavimas Nr. 407	vnt.	1,00	14,52	14,52	
Kelio ženklų stovo demontavimas	vnt.	1,00	14,52	14,52	
Kelio ženklų atramos plastikinės apsaugos pilono įrengimas	vnt.	1,00	60,50	60,50	
Kelio ženklų atramos plastikinės apsaugos pilono demontavimas	vnt.	1,00	6,05	6,05	
Pievų Tako g. 38					
Kelio ženklų stovo iš cinkuoto vamzdžio įrengimas (be kelio ženklų), 3900 x 60 x 2,0 (mm)	vnt.	1,00	84,70	84,70	
Kelio ženklų įrengimas ant esamo stovo Nr.528/811/840	vnt.	3,00	42,35	127,05	
Kelio ženklų demontavimas Nr. 528/811/840	vnt.	3,00	14,52	43,56	
Kelio ženklų stovo demontavimas	vnt.	1,00	14,52	14,52	
Minijos g. ties Kalnupės g.					
Kelio ženklų stovo iš cinkuoto vamzdžio įrengimas (be kelio ženklų), 3900 x 60 x 2,0 (mm)	vnt.	4,00	84,70	338,80	
Kelio ženklų įrengimas ant esamo stovo Nr. 636	vnt.	4,00	42,35	169,40	
Kelio ženklas (atspindinčiu 1grp.) 636	m2	2,16	84,70	182,95	
Nemuno g.					
Kelio ženklų stovo iš cinkuoto vamzdžio įrengimas (be kelio ženklų), 3900 x 60 x 2,0 (mm)	vnt.	1,00	84,70	84,70	

Kelio ženklų įrengimas ant esamo stovo Nr.407	vnt.	1,00	42,35	42,35	
Kelio ženklų demontavimas Nr. 407	vnt.	1,00	14,52	14,52	
Kelio ženklų stovo demontavimas	vnt.	1,00	14,52	14,52	
Aukštoji g.					
Kelio ženklų stovo iš cinkuoto vamzdžio įrengimas (be kelio ženklų), 3900 x 60 x 2,0 (mm)	vnt.	1,00	84,70	84,70	
Kelio ženklų įrengimas ant esamo stovo Nr. 301	vnt.	1,00	42,35	42,35	
Kelio ženklas (atspindinčiu 1grp.) 301	m2	0,29	84,70	24,56	
Mogiliovo g.					
Greičio mažinimo kalnelių įrengimas (mm) (900x500x50)(guminiai)	m	7,00	108,90	762,30	
Rūtų g.					
Greičio mažinimo kalnelių įrengimas (mm) (900x500x50)(guminiai)	m	6,00	108,90	653,40	
Kretingos g.					
Greičio mažinimo kalnelių įrengimas (mm) (900x500x50)(guminiai)	m	7,00	108,90	762,30	
Liepų g.					
Kelio ženklų stovo iš cinkuoto vamzdžio įrengimas (be kelio ženklų), 3900 x 60 x 2,0 (mm)	vnt.	5,00	84,70	423,50	
Kelio ženklų įrengimas ant esamo stovo Nr. 329/332	vnt.	5,00	42,35	211,75	
Kelio ženklas (atspindinčiu 1grp.) 329/332	m2	3,60	84,70	304,92	
H. Manto g.					
Kelio ženklų stovo iš cinkuoto vamzdžio įrengimas (be kelio ženklų), 3900 x 60 x 2,0 (mm)	vnt.	8,00	84,70	677,60	
Kelio ženklų įrengimas ant esamo stovo Nr. 305/313/855	vnt.	27,00	42,35	1143,45	
Kelio ženklas (atspindinčiu 1grp.) 305/313/855	m2	6,84	84,70	579,35	
Kelio ženklų demontavimas Nr. 303	vnt.	10,00	14,52	145,20	
Priestočio g.					
Kelio ženklų įrengimas ant esamo stovo Nr. 636	vnt.	1,00	42,35	42,35	
Kelio ženklas (atspindinčiu 1grp.) 636	m2	0,54	84,70	45,74	
Kelio ženklų demontavimas Nr. 636	vnt.	1,00	14,52	14,52	
Smiltelės g.					
Kelio ženklų įrengimas ant esamo stovo Nr. 636	vnt.	2,00	42,35	84,70	
Kelio ženklas (atspindinčiu 1grp.) 636	m2	1,08	84,70	91,48	
Kelio ženklų demontavimas Nr. 636	vnt.	2,00	14,52	29,04	
Taikos pr.					
Kelio ženklų įrengimas ant esamo stovo Nr. 636	vnt.	2,00	42,35	84,70	
Kelio ženklas (atspindinčiu 1grp.) 636	m2	1,08	84,70	91,48	
Kelio ženklų demontavimas Nr. 636	vnt.	2,00	14,52	29,04	
Viso su PVM				43358,29	
PVM 21%				7524,99	
Iš viso be PVM:				35833,30	

Pridavė "Vykdotojas" (pareigos, parašas)

Priėmė "Užsakovas" (pareigos, parašas)

Projekto vadovas
Audrius Džiugelis



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PAPILDOMAS SUSITARIMAS PRIE 2023 M. RUGSĖJO 18 D. RANGOS SUTARTIES NR. J9-2858
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-02-10 Nr. J9-298
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Paieškos nuoroda	
Papildomi metaduomenys	