

SUSITARIMAS DĖL 2022 M. RUGPJŪČIO 1 D. PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO IR TRANSPORTAVIMO Į JŲ APDOROJIMO VIETAS (ĮRENGINIUS) PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIES NR. 419/2022 TERMINO PRATĖSIMO

2025 m. vasario 6 d.

Panevėžys

UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras (toliau – Perkančioji organizacija), atstovaujama direktoriaus Gintauto Ulio, veikiančio pagal įmonės įstatus,

ir

UAB „Švaros komanda“ (toliau – Paslaugų teikėjas), atstovaujama direktoriaus Alfredo Vitkaus, veikiančio pagal įmonės įstatus,

Atsižvelgdamos į tai, kad:

- Šalys 2022 m. rugpjūčio 1 d. sudarė Panevėžio rajono savivaldybės komunalinių atliekų surinkimo ir transportavimo į jų apdorojimo vietas (įrenginius) paslaugos teikimo sutartį Nr. 419/2022;
- šios sutarties 3 punkte nustatyta, kad sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir Paslaugos teikėjui pateikus Sutarties įvykdymo garantiją, numatytą šios Sutarties VIII skyriuje;
- sutarties 4 punkte nustatyta, kad sutarties galiojimo laikotarpis – 3 metai nuo sutarties įsigaliojimo dienos, su galimybe pratęsti Sutartį du kartus po metus;
- sutarties 7 punkte nustatyta, kad galutinė suma įskaitant numatomus pratėsimus negali viršyti 1 485 300 Eur be PVM;
- sutarties 28 punkte nurodyta, kad sutarties įvykdymo užtikrinimo suma – 10 000 Eur be PVM, kuris turi galioti ne mažiau kaip 90 kalendorinių dienų po sutarties galiojimo pabaigos. Kiekvienas sutarties įvykdymo užtikrinimo pratėsimas turi būti pateikiamas Perkančiajai organizacijai/Administratoriui likus ne mažiau kaip 5 (penkioms) darbo dienoms iki galiojančio Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo pabaigos;
- sutarties įvykdymo užtikrinimą Paslaugos teikėjas pateikė 2022 m. rugpjūčio 9 d. (BTA sutartinių įsipareigojimų draudimo liudijimas Nr. LT22-SILD-00003909-8);
- nuo sutarties sudarymo iki 2025 m. sausio 1 d. sutarties likutis yra 799517,89 Eur be PVM;

Šalys susitarė:

1. Pratęsti Panevėžio rajono savivaldybės komunalinių atliekų surinkimo ir transportavimo į jų apdorojimo vietas (įrenginius) paslaugos teikimo sutarties Nr. 419/2022 terminą nuo 2025 m. rugpjūčio 9 d. iki 2026 m. rugpjūčio 8 d., bet ne ilgiau nei suteiktų paslaugų suma pasieks 1 485 300 Eur be PVM.

2. Paslaugų teikėjas įsipareigoja likus ne mažiau kaip 5 (penkioms) darbo dienoms iki galiojančio Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo pabaigos pateikti sutarties įvykdymo užtikrinimo pratęsimą.

3. Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo bei tampa Panevėžio rajono savivaldybės komunalinių atliekų surinkimo ir transportavimo į jų apdorojimo vietas (įrenginius) paslaugos teikimo sutarties Nr. 419/2022 neatskiriama dalimi.

4. Paslaugos teikėjas įsipareigoja, sudarius šį susitarimą, pratęsti pateikto Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimą arba pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

5. Kitos sutarties sąlygos lieka galioti nepakeistos.

PERKANČIOJI ORGANIZACIJA

UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras
Beržų g. 3, Panevėžys
Į. k. 300127004
PVM kodas LT100002135619
A/s LT42 7044 0600 0480 1521
Bankas: AB SEB
Tel. 0 45 432 199

Direktorius Gintautas Ulys

PASLAUGOS TEIKĖJAS:

UAB „Švaros komanda“
Įmonių g. 21-6, Panevėžys
Į. k. 148353025
PVM kodas LT483530219
A/s: LT08 7044 0600 0272 4587
AB SEB bankas
Tel. (0 45) 508600

Direktorius Alfredas Vitkus

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB "Švaros komanda"
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Susitarimas dėl 2022 m. rugpjūčio 1 d. Panevėžio rajono savivaldybės komunalinių atliekų surinkimo ir transportavimo į jų apdorojimo vietas (įrenginius) paslaugos teikimo sutarties Nr. 419/2022 termino pratęsimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-02-19 Nr. S-54
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gintautas Ulys Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-02-18 16:11
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-11-21 15:45 - 2028-11-19 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	ALFREDAS,VITKUS -
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-02-19 13:18
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-02-28 11:55 - 2029-02-26 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Silvija Šiurnaitė Biuro administratorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-02-19 13:43
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-05-16 19:37 - 2029-05-15 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250213.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-02-19)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-02-19 nuorašą suformavo Asta Strelčiūnienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-