

SUSITARIMAS NR. 1

PRIE PIRKIMO SUTARTIES CPO322718

2025m. vasario mėn. 19d.
Kaunas

VšĮ Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centras, atstovaujamas direktorės Mildos Žemavičienės (toliau – Užsakovas) ir UAB „Mureka“, atstovaujama direktoriaus Vytauto Kudirkos (toliau – Tiekėjas), susitaria:

1. Remiantis 2024 11 25 Statybos rangos darbų pirkimo sutarties Nr. CPO322718 (toliau – Sutartis) 3.2. punktu Šalys susitarė pakeisti Sutartyje nustatytų remonto darbų apimtį numatant papildomus darbus, apibrėžtus pridedamoje sąmatoje. Papildomų darbų įvykdymo terminas ne vėlesnis negu Pirkimo sutarties darbų atlikimo terminas.
2. Papildomų darbų kaina su PVM – 6 076,47 Eur (šeši tūkstančiai septyniasdešimt šeši Eur 47 ct).
3. Bendra sutarties vertė pridėjus Papildomų darbų sumą su PVM – 66 074,93 Eur (Šešiasdešimt šeši tūkstančiai septyniasdešimt keturi Eur 93 ct)
4. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti tokios pačios.
5. Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento ir tampa neatsiejama Sutarties dalimi.
6. Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią ir po vieną tenka Šalims.

PRIDEDAMA:

1. Lokalinė sąmata.

Šalių rekvizitai:

Užsakovas
VšĮ Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centras
P. Jašinsko g. 5, Vilkaviškis
Įmonės kodas 185332788
PVM kodas -
Tel. +370 34251810
El. paštas: centras@pspcvilkaviskis.lt

Tiekėjas
UAB „Mureka“
S. Lozoraičio g. 19, 53228 Garliava, Kauno apskritis
Įmonės kodas 302989509
PVM kodas LT100007459612
A/s Nr. LT317044060007876037
Tel. +370 604 87441
El.paštas: vytautas@mureka.lt

Direktorė

Milda Žemavičienė


Parasas



Direktorius

Vytautas Kudirka


Parasas

B.A.



Lokalinė sąmata Nr. S001

P. Jašinskio g. 2, Vilkaviškis

Sienų lyginimas

Iš viso: **6076,47 EUR**

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	Suma
1	Sienų vidiniu paviršiu pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais	100m2	195,092	1,068	57,43	150,90	0,03	208,36
2	Sienų tinkavimas nuo 5mm iki 40mm storio tinko skiediniais. Sienų lyginimas rankiniu būdu	100m2	3494,547	1,068	2159,27	1565,41	7,50	3732,18
Iš viso					2216,71	1716,30	7,53	3940,53
Pagalbinių medžiagų vertė						3%		51,49
Papildomų mechanizmų vertė							3%	0,23
Papildomas darbo uždarbis					8%			177,34
Iš viso					2394,04	1767,79	7,75	4169,59
Soc. draudimas					1,79%			42,85
Statinio statybos išlaidos					2436,90	1767,79	7,75	4212,44
Statybvietės išlaidos					5%	5%	5%	210,62
Iš viso tiesioginės išlaidos					2558,74	1856,18	8,14	4423,06
Pridėtinės išlaidos					20,9%			500,35
Pelnas					2%	2%	2%	98,47
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis					3120,28	1893,30	8,30	5021,88
Įrengimai								
Bendra vertė be PVM					3120,28	1893,30	8,30	5021,88
PVM					21%	21%	21%	1054,59
Bendra vertė su PVM					3775,54	2290,89	10,04	6076,47

Vsi Vilkaviskio PSPC
direktore
Milda Žemavičienė