

SUSITARIMAS DĖL PAPILDOMŲ IR (AR) NEATLIEKAMŲ DARBŲ NR.1
PRIE SUTARTIES NR. S-844
2025-02-20

AB „Via Lietuva“, (buvęs pavadinimas – akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija) atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – **Užsakovas**),
ir

AB „EUROVIA Lietuva“ atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – **Rangovas**)

toliau Užsakovas ir Rangovas atskirai vadinami „**Šalimi**“, o kartu vadinami „**Šalimis**“,

Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- A. 2023-08-04 Šalys sudarė pirkimo sutartį Nr. S-844 (toliau – **Sutartis**), projekte „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 216 Gargždai–Kretinga ruožo nuo 22,175 iki 22,687 km kapitalinis remontas“;
- B. Sutarties pagrindu Rangovas įsipareigojo atlikti darbus (toliau – **Darbai**), o Užsakovas – tinkamai ir laiku atsiskaityti;
- C. Sutarties vykdymo metu išnagrinėjus kelio Nr. 216 projektinę dokumentaciją, pateiktus raštus, ir apžiūrėjus vykdomus darbus vietoje, remiantis objekto apžiūros akte Nr. 1 (Priedas Nr. 1) išdėstytomis aplinkybėmis, Projektuotojo pateiktais patikslintais projekciniais sprendiniais, Rangovo parengtu papildomų ir neatliekamų darbų kiekių žiniaraščiu, atsirado poreikis atlikti papildomus darbus (detalizuoti Priede Nr. 1 „Papildomų darbų sąmata“), kurių kaina sudaro 16 820,92 Eur Eur be PVM;
- D. Sutarties vykdymo metu dėl aukščiau minėtų aplinkybių atsirado poreikis neatliekamiesiems (atsisakomiems) darbams (detalizuoti Priede Nr. 1 „Papildomų darbų sąmata“), kurių vertė sudaro 7 292,34 Eur Eur be PVM;
- E. Sutarties 121 punktu Šalys susitarė dėl galimybės pakeisti Sutarties kainą dėl atsiradusių papildomų ir (ar) atsisakomų (neatliekamų) darbų;

Šalys, remdamosi Sutarties 121, 131 punktais sudaro šį susitarimą dėl papildomų ir (ar) neatliekamų darbų (toliau – **Susitarimas**), kuriuo susitaria dėl toliau nurodytų sąlygų:

- 1. Šalys susitaria dėl žemiau nurodytos papildomų darbų kainos, kurią, Rangovui atlikus šiame Susitarime numatytus papildomus darbus, Užsakovas įsipareigoja Rangovui sumokėti Sutartyje nustatyta tvarka:
 - 1.1. viso papildomų darbų kaina su PVM yra 20 353,31 Eur (dvidešimt tūkstančių trys šimtai penkiasdešimt trys eurai 31 centas).
 - 1.2. papildomų darbų kaina be PVM yra 16 820,92 Eur (šešiolika tūkstančių aštuoni šimtai dvidešimt eurų 92 centai).
 - 1.3. 21 proc. PVM yra 3 532,39 Eur (trys tūkstančiai penki šimtai trisdešimt du eurai 39 centai).
- 2. Šalys susitaria dėl neatliekamų (atsisakomų) darbų kainos:
 - 2.1. viso neatliekamų darbų kaina su PVM yra 8 823,73 Eur (aštuoni tūkstančiai aštuoni šimtai dvidešimt trys eurai 73 centai).
 - 2.2. neatliekamų darbų kaina be PVM yra 7 292,34 Eur (septyni tūkstančiai du šimtai devyniasdešimt du eurai 34 centai).
 - 2.3. 21 proc. PVM yra 1 531,39 Eur (vienas tūkstantis penki šimtai trisdešimt vienas euras 39 centai).
- 3. Dėl aukščiau šiame Susitarime nurodytų sąlygų Sutarties 12 punkte numatyta Sutarties kaina padidėja toliau nurodyta suma: 11 529,58 Eur (su PVM). Galutinė Sutarties kaina yra: 1 404 701,85 Eur (su PVM).
- 4. Šalys susitaria, kad dėl papildomų darbų nėra suteikiamas papildomas darbų atliko terminas.
- 5. Rangovas įsipareigoja, pagal šiame Susitarime patikslintą Sutarties kainą atitinkamai pakeisti Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo priemonės sumą bei statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sumą.
- 6. Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.

7. Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.
8. Šis Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo (abiejų Šalių) dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą.
9. Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.
10. Susitarimo priedai:
 - 10.1. Priedas Nr. 1 – Darbų pakeitimo aktas Nr. 1.

AB „Via Lietuva“

Kauno g. 22-202, LT– 03212 Vilnius
Įmonės kodas 188710638
Telefonas (8 5) 232 9600
El. paštas info@vialietuva.lt
A.s. LT37 7300 0100 0245 6303
AB „Swedbank“

Dokumentą pasirašantis įgaliotas bendrovės
darbuotojas

AB „Eurovia Lietuva“

Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius
Įmonės kodas 121949798
PVM kodas LT 219497917
A.s. Nr. LT36 2140 0300 0060 9614
Luminor Bank AB Banko kodas 21400
Tel. (8 5) 215 2050
El. p. eurovia@eurovia.lt

Dokumentą pasirašantis įgaliotas bendrovės
darbuotojas