

SUSITARIMAS NR.

2024 m. rugpjūčio 06 d.

Šakių rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama administracijos direktoriaus Vytauto Ižganaičio, veikiančio pagal rajono savivaldybės tarybos 2024 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. T-58 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintus Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatus, iš vienos pusės ir

Uždaroji akcinė bendrovė „Kelranga“ (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Algirdo Brazio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, iš kitos pusės,


toliau kartu vadinami **Šalimis**, o kiekvienas atskirai – **Šalimi**:

1. P a r e i š k i a , kad Užsakovas ir Rangovas sudarė Šakių rajono kelių kapitalinio remonto, rekonstrukcijos techninio darbo projekto, projekto vykdymo priežiūros ir darbų pirkimo pagrindinę sutartį dėl viešojo pirkimo „J.Basanavičiaus g. (Nr. Šak – 10) Šakių mieste paprastojo remonto darbų“ (toliau – Sutartis), pirkimo numeris 731945.
2. Šalys s u t a r i a, kad vadovaujantis Sutarties 39 p., nutraukti Sutartį rašytiniu Šalių susitarimu nuo **2024 m. rugpjūčio 06 d.**
3. Šalys viena kitai neturi ir neturės pretenzijų dėl galimai patirtų papildomų kaštų, nuostolių ar kitokių išlaidų susijusių su Sutarties nutraukimu.
4. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
5. Šiuo susitarimu Šalys nekeičia kitų Sutartimi priimtų įsipareigojimų, sąlygų, teksto ar turinio.
6. Šis susitarimas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, lietuvių kalba – po vieną kiekvienai Šaliai.

7. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas

Šakių rajono savivaldybės administracija



Rangovas

Uždaroji akcinė bendrovė

„Kelranga“

